



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 19/2007

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	Ja	12.02.07			

Bahnhof Biberach - Erhöhung der Bahnsteige

I. Beschlussantrag

Die bestehenden Ingenieurverträge werden auf der Grundlage der HOAI wie folgt erweitert:

- Objektplanung bis einschl. Leistungsphase 9, Mailänder Ingenieur Consult, Karlsruhe.
- Tragwerksplanung bis einschl. Leistungsphase 6, Mailänder Ingenieur Consult, Karlsruhe.
- Projektsteuerung bis einschl. Leistungsphase 5, Zwicker Bauconsult, Stuttgart.

II. Begründung

Nach Vorberatung durch den Bauausschuss hat der Gemeinderat am 3. Juli 2006 der Baumaßnahme zugestimmt und die Verwaltung beauftragt eine Bau- und Finanzierungsvereinbarung abzuschließen.

Die Bau- und Finanzierungsvereinbarung konnte nach langen und schwierigen Verhandlungen mit Datum vom 4./22. Januar 2007 abgeschlossen werden. Es ist gelungen das seinerzeit vorge-tragene vorläufige Verhandlungsergebnis vollständig in der Vereinbarung abzubilden. Nicht ge-lungen ist die Installation der optischen Fahrgastinformation zu erreichen.

Die notwendigen Vorstandsbeschlüsse von DB Station + Service AG und der DB Holding erfolgten im Dezember 2006.

Die Plangenehmigung durch das Eisenbahnbundesamt vom 25. Januar 2007 liegt vor. Somit sind alle Voraussetzungen gegeben um die Vorbereitung der Baumaßnahme weiter zu betreiben. Hierzu ist es nun erforderlich die bestehenden Planungsaufträge zu erweitern. Die Mailänder In- genieur Consult, Karlsruhe, ist bisher mit Objekt- und Tragwerksplanung bis Leistungsphase 4 – Genehmigungsplanung bzw. Leistungsphase 3 – Entwurfsplanung und die Zwicker Bauconsult,

Stuttgart, mit Projektsteuerung bis Leistungsphase 2 – Genehmigungsplanung beauftragt. Es werden daher folgende Auftragsergänzungen vorgeschlagen:

- Mailänder Ingenieur Consult, Karlsruhe,
Objektplanung Leistungsphasen 5 – 9 und Tragswerksplanung Leistungsphasen 4 – 6

- Zwicker Bauconsult, Stuttgart,
Projektsteuerung Leistungsphasen 3 – 5.

Der aktualisierte Rahmenterminplan sieht die Vergabe der Bauarbeiten im Juli, den Beginn der Bauarbeiten im August 2007 und die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme im Juli 2008 vor.

Um Zustimmung wird gebeten.

Fischer