



## Beschlussvorlage

## Drucksache Nr. 127/2007

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	Ja	05.07.2007			
Gemeinderat	Ja	12.07.2007			

### **Ausbau/Umgestaltung der Saulgauer Straße - L 283 innerhalb der OD Biberach mit einseitigem Zweirichtungsradweg, Gehwegen sowie teilweise Park- und Baumstreifen**

#### **I. Beschlussantrag**

1. Der teilweisen Vorfinanzierung der Maßnahme wird zugestimmt.
2. Bei Hst. 2.6300.951174.2/100 wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 205.000,00 € und bei Hst. 2.6300.951314.1/300 wird von der dort ebenfalls nicht mehr benötigten VE in Höhe von 255.000,00 € ein Teilbetrag mit 235.000,00 EUR für die Bewirtschaftung gesperrt.
3. Bei Hst. 2.6600.951104.0/100 - Radweg Saulgauer Straße - wird entsprechend eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 440.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt.
4. Dem Ausbau in Teilbauabschnitten in 2007 und 2008 mit zeitnaher Veröffentlichung der Maßnahme im Staatsanzeiger wird zugestimmt.

#### **II. Begründung**

##### Allgemeines

In der Sitzung am 22. Juni 2006 hat der Bauausschuss der Stadt Biberach mit Drucksache Nr. 95/2006 der vorgestellten Entwurfsplanung zum Ausbau der Saulgauer Straße zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die Arbeiten zur Realisierung der Maßnahme voranzutreiben.

##### **Darstellung des derzeitigen Sachstandes**

Den Bauentwurf hat das RP Tübingen, Dienstsitz Ehingen, Straßenbau Mitte, am 14. November 2006 genehmigt.

Im Haushaltsplan 2007 sind 300.000,00 € (Anteil Stadt) für die Maßnahme eingestellt. Das Regierungspräsidium Tübingen hatte ebenfalls 640.000,00 € (Anteil Land) eingestellt und zugesagt.

Seit dem 22. Februar 2007 ist die Bau- und Durchführungsvereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Biberach unterzeichnet. Daraufhin wurde das Leistungsverzeichnis für die Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten erstellt.

Die Ausschreibungsveröffentlichung im Staatsanzeiger war für den 26. März 2007 vorgesehen.

Vor Veröffentlichung der Maßnahme im Staatsanzeiger hat das Land Baden-Württemberg jedoch eine Haushaltssperre beschlossen, von der auch die gesamte Maßnahme Saulgauer Straße betroffen war.

Auf dieser Basis wurden sämtliche Aktivitäten zur Durchführung der Maßnahme Saulgauer Straße einschl. der Ausschreibung vorübergehend eingestellt.

Auf Drängen des Baudezernates ist das Regierungspräsidium Tübingen jetzt bereit, im Jahr 2007 noch 200.000,00 € für die Saulgauer Straße zur Verfügung zu stellen. Der Restbetrag in Höhe von 440.000,00 € ist von der Stadt Biberach vorzufinanzieren.

Für die weitere Bearbeitung sind jedoch im Vorfeld die notwendigen Beschlüsse des Bauausschusses und Gemeinderates der Stadt Biberach für die teilweise Vorfinanzierung der Gesamtmaßnahme mit den notwendigen überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 in Höhe von 440.000,00 € als VE herbeizuführen. Dieser Betrag ist dann im Haushaltsjahr 2008 in Ansatz zu bringen. Die erforderliche VE im Jahr 2007 wird durch Minderausgaben bei Hst. 2.6300.951174.2/100 in Höhe von 205.000,00 € und bei Hst. 2.6300.951314.1/300 mit 235.000,00 € abgedeckt.

Damit ist die Finanzierung der Gesamtmaßnahme gesichert.

Über die Rückzahlung der vorzufinanzierenden 440.000,00 € durch das Land Baden-Württemberg kann das Regierungspräsidium Tübingen derzeit noch keine Aussage treffen.

Nachdem das Land Baden-Württemberg im Jahr 2007 doch noch 200.000,00 € für den Ausbau der Saulgauer Straße bereitstellt, ist vorgesehen, vorausgesetzt der Zustimmung durch den Gemeinderat, in diesem Jahr noch einen 1. Bauabschnitt vollständig herzustellen.

Die Kosten für einen vorgesehenen 1. Bauabschnitt, beginnend an der Felsengartenstraße bis zum unteren Steinbeisweg, betragen einschl. Kanal ca. 300.000,00 €. Dieser Betrag ist bereits als städtischer Anteil im Vermögenshaushalt 2007 und im Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Stadtentwässerung eingestellt.

Unter Wahrung der notwendigen Fristen ist eine Vergabe der Arbeiten erst in der ersten Sitzung des Bauausschusses nach der Sommerpause, am 17. September 2007 möglich. Als Baubeginn wird entsprechend Ende September/Anfang Oktober 2007 angestrebt. Dabei soll im wesentlichen der Bereich von der B 312 Felsengartenstraße bis zum unteren Steinbeisweg vollständig einschl. Belagsarbeiten fertiggestellt werden.

Falls es die Witterung erlaubt kann darüber hinaus ein weiteres Teilstück bis zum oberen Steinbeisweg ausgeführt werden, wobei dann ebenfalls der Komplettausbau vor Wintereinbruch angestrebt wird.

Der Restausbau der Saulgauer Straße wird dann im zeitigen Frühjahr 2008 fortgesetzt.

Ziel ist es, die Ausschreibung so voran zutreiben, dass die Vergabe am 17. September 2007 erfolgen kann.

Um Zustimmung wird gebeten.

I. V.

Stiehle