

Ziffer	Name	Verant- wortlich	Konzept	Budget	Realisierung	Bemerkungen
1	Touristisches Innenstadtleitsystem (Infostelen)	41	vorh.	vorh.	erledigt	
2	Litfasssäulen	41	vorh.	vorh.	erledigt	
3.1	Touristischer Hinweis an B 30	IV/2, 32			erledigt	
3.2	Hinweis auf historische Altstadt	IV/2, 32				Bisher Ortseinfahrten Saulgauer-, Riedlingerstr. realisiert, weiterer Ausbau im Zuge der Ausschilderung zur "Historischen Fachwerkstraße"
4.1	Stadtpläne an Ortseinfahrten	61	vorh.	wird ermittelt		teilweise umgesetzt, weitere Standorte folgen, Stromzuführung erforderlich
4.2	Stadtpläne an wichtigen öffentl. Punkten	61				61 erstellt Tabelle mit Orten und Zuständigkeiten; Ziel: alle Stadtpläne von 61, keine Sonderanfertigungen.
4.3	Kostenlose Taschenstadtpläne	61, IV/2				Aktuelle Auflage fast vergriffen, neue in Vorbereitung, Pläne werden kostenlos ausgegeben
4.4	i-Signet an Stadtplanstandorten in Ortseinfahrten	61			in Arbeit	
5	Hinweise auf Verkehrsschildern:					
5.1	Bahnhof	32			erledigt	
5.2	Hinweis auf Touristinformation - i	32			erledigt	
5.3	Hinweise auf WoMo-Stellplätze	32			erledigt	
5.4	Museum ("TGA Museum")	45			erledigt	
5.5	FH	32			erledigt	
5.6	Stadion	32			erledigt	
5.7	JuHe	32			erledigt	
5.8	Zollamt	32			erledigt	Schild nur am Gebäude
5.9	Altstadt	32			erledigt	
5.10	Festplatz Gigelberg (Gigelberghalle)	32			erledigt	
5.11	Stadthalle	32			erledigt	
5.12	Jordanbad (innerorts - Ehinger Str.)	32			erledigt	
5.13	Kreisklinik	32			erledigt	
5.14	BSZ	32			erledigt	
5.15	Polizei	32			erledigt	
6	Hausbeschilderung					
6.1	Erläuterungstafeln historische Gebäude	65				wird sukzessive umgesetzt
6.2	Öffentl. / städtische Gebäude	10			erledigt	
6.3	Gedenk- und Geburtstafeln	IV/2			nicht begonnen	Vom Stadtmarketing "AK Kultur" erfaßt
6.4	Informationstafel am Weberberg	IV/2			erledigt	
6.5	Hinweistafeln auf das Wieland-Gartenhaus					mit Umgestaltung des Zugangs zum Wielandpark nicht mehr notwendig
7	Lehr und Erlebnispfade					
7.1	Naturlehrpfad	61, I/1	vorh.			wird sukzessive umgesetzt
7.2	Trimm-dich-Pfad (Forstamt)	82			aufzufrischen	in Koopeation mit TG o. AOK
7.3	Wielandpfad	41			nicht begonnen	zurückgestellt

Ziffer	Name	Verant- wortlich	Konzept	Budget	Realisierung	Bemerkungen
8	Hinweistafeln Gewerbebetriebe	II/1				Vertrag mit Fa. Elsner gilt bis 2011, Einsatz farbiger Logos und übersichtlichere Gestaltung werden abgelehnt. Fa. Elsner ist bereit, das gesamte Projekt abzugeben.
9	Überörtliche Beschilderung im Zuge NWU	32			nicht begonnen	Mit Realisierung NWU und Konzept zur Verkehrslenkung
10	Öffentliche WC's	65/22			Vorlage an BA in Arbeit	
10.1	Parkhäuser	SWB			erledigt	werden im Innenstadtleitsystem dargestellt
10.2	Kirchplatz	20			erledigt	
10.3	ZOB	20			erledigt	
10.4	Gigelberg / Stadtbierhalle	41			erledigt	
10.5	Bahnhof	DB			erledigt	
10.6	"nette Toilette"	65/IV/2			erledigt	
11	Rad- und Wanderwege					
11.1	Fernradwege	32/61			erledigt	in 2007 neue Beschilderung im Stadtgebiet
11.2	Kreisradwege	LRA			z. T. erledigt, weitere Koordination notwendig (IV/2)	
11.3	Schwäbischer Alb-Verein	IV/2			in Arbeit	Nr. 3 erledigt, weitere in Arbeit
11.4	Jakobusweg	?			erledigt	Zuständigkeit unklar
11.5	Radthemenweg Landwirtschaft	Amt für Landwirtschaft				wird nicht mehr aktualisiert
12	Hotelroute	32			zu ergänzen	Parkhotel kein Interesse, Hotel zur Riss zu ergänzen
13	Wegweisung in Parkhäusern					
13.1	Steigerlager (Aus- und Eingänge, Kassenautomat, Innenstadt)	23			nicht begonnen	nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt, die Hausverwaltung wird von IV/2 bzw SWB angesprochen
13.2	Museum, Stadthalle, Ulmer-Tor, Wielandpark	SWB			erledigt	Stele Innenstadtleitsystem, s.o.
13.3	KSK	KSK			z. Z. nicht möglich	
14.1	Orientierungstafel "Parken und Zufahrten"- Innenstadt	61/66			erledigt	
14.2	Parkleitsystem	66			erledigt	
14.3	Ergänzung Straßenwegweiser	66			erledigt	
16	Imagewerbung an Stadteinfahrten	41			erledigt	
17	Imagewerbung an POIs (Points of Interest)					
17.1	TGA's	IV/2			nicht begonnen	Nach Umbauphase
17.2	Bahnhof / ZOB	IV/2			nicht begonnen	in Planung für 2007
17.3	Jordanbad	IV/2			nicht begonnen	in Planung für 2007
17.4	Rathaus	IV/2			nicht begonnen	in Planung für 2007
17.5	Stadthalle	IV/2			nicht begonnen	in Planung für 2007
17.6	LRA	IV/2			nicht begonnen	in Planung für 2007
17.7	FMZ (OBI)	IV/2			nicht begonnen	in Planung für 2007
18	Hinweisschilder auf Dienstleister / Geschäfte in Innenstadt-Randlage	61/IV/2	in Arbeit	von Werbenden finanziert	begonnen	Lösungsvorschlag liegt vor, Antrag der CDU-Fraktion zur Mitfinanzierung/Betreuung durch die Stadt ist zu entscheiden