



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 25/2011

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	ja	14.03.2011			

Gaisental-Grundschule

Bauliche Erweiterung zur Ganztageschule und Sanierungsmaßnahmen - Vergaben

I. Beschlussantrag

Die Arbeiten werden wie dargestellt an den jeweils günstigsten Bieter vergeben:

1. die Arbeiten **Wärmedämmverbundsystem** zum Angebotspreis in Höhe von 110.842,57 € an die Firma Helmut Baum GmbH, Fronreute
2. die **Trockenbauarbeiten** zum Angebotspreis in Höhe von 117.401,83 € an die Firma Fa. Bochtler Innenausbau GmbH, Winterstettendorf

II. Begründung

1. Ausgangssituation

Auf Basis der im Gemeinderat am 15.03.2010 genehmigten Planung und Kostenberechnung für die Gaisental-Grundschule (DS 19/2010) wurden in öffentlicher Ausschreibung für die nachfolgenden Gewerke Angebote mit folgenden Ergebnissen eingeholt:

2. Submissionsergebnis

In Zuständigkeit des Bauausschusses sind zu vergeben:

Wärmedämmverbundsystem

Folgende Angebote sind eingegangen:

Fa. Helmut Baum, Fronreute	110.842,57 €	100 %
Fa. Kirsinger, Biberach	136.153,85 €	122 %

Der günstigste Bieter, die Fa. Helmut Baum, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt.

Trockenbauarbeiten

Folgende Angebote sind eingegangen:

Fa. Bochtler, Winterstettendorf	117.401,83 €	100 %
Fa. Birk Innenausbau, Degernau	127.815,26 €	119 %
Fa. Selg Franz , Riedlingen	148.547,74 €	126 %
Fa. Maiggler Karl, Stafflangen	156.282,08 €	133 %

Der günstigste Bieter, die Fa. Bochtler, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt.

3. Kostenkontrolle

Die Vergabesummen überschreiten die in der Kostenberechnung veranschlagten Kosten:

Wärmedämmverbundsystem Kostenüberschreitung: ca. 12.000€

Trockenbauarbeiten Kostenüberschreitung: ca. 2.000€

Die vermutlich konjunkturbedingten Überschreitungen können im Gesamtbudget abgefangen werden. Die aktuelle Abrechnungsprognose, die alle Vergaben berücksichtigt, liegt derzeit 50.000 € unter dem genehmigten Kostenrahmen.

4. Weiteres Vorgehen

Zusammen mit den bisher beauftragten Gewerken sind ca. 79 % der erforderlichen Bauleistungen beauftragt. Der Baufortschritt ist im Zeitplan.

Kopf