



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 96/2011

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Gemeinderat	ja	06.06.2011			

Neubau Räumliches Bildungszentrum - Vergaben Rohbau und Aufzug

I. Beschlussantrag

Die Arbeiten werden wie dargestellt an die günstigsten Bieter vergeben:

Rohbauarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 7.285.652,91 € an die Bietergemeinschaft Grüner und Mühlshlegel, Biberach und Matthäus Schmid, Baltringen,

Aufzugsarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 146.530,65 € an die Fa. Brobeil, Dürmentingen

II. Begründung

1. Ausgangssituation

in öffentlicher Ausschreibung wurden für die nachfolgenden Gewerk Angebote mit folgenden Ergebnissen eingeholt:

2. Submissionsergebnis

In Zuständigkeit des Gemeinderates (aus Termingründen) sind zu vergeben:

Rohbauarbeiten

Folgende Angebote sind eingegangen:

BG.	Grüner & Mühlshlegel, Biberach und Schmid, Baltringen	7.285.652,91 €	100	%
BG.	Reisch Bad Saulgau, Härle Maselheim und Filser + Sohn, Ummendorf	7.449.570,27 €	102	%
Fa.	Züblin	7.562.037,49 €	104	%
Fa.	Kirchhoff, Münsingen	7.886.942,40 €	108	%
Fa.	Dechant, Weismain	8.655.521,07 €	119	%
Fa.	Hebel, Memmingen	8.918.618,39 €	122	%

BG = Bietergemeinschaft

Der günstigste Bieter, die Firmen der Bietergemeinschaft Fa. Grüner & Mühlischlegel und Fa. Schmid Baltringen, sind als zuverlässige und leistungsfähige Firmen bekannt.

Aufzugsarbeiten

Folgende Angebote sind eingegangen:

Fa.	Brobeil, Dürmentingen	146.530,65 €	100	%
Fa.	Schmitt+ Sohn, Tübingen	186.175,50 €	127	%
Fa.	ATH, Heilbronn	226.933,00 €	155	%

Der günstigste Bieter, die Firma Brobeil, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt.

3. Kostenkontrolle

Die Summe der o.g. Vergabe beträgt 7.432.183,56 €

Die Vergleichssumme aus der Kostenberechnung beträgt 8.344.928,55 €

Es besteht damit bei dieser Vergabe eine Kostenunterschreitung
von 912.744,99 €

Mit den bisher beauftragten Gewerken sind ca. 25 % der genehmigten Bausumme beauftragt.

4. Weiteres Vorgehen

Die Arbeiten zur Vorbereitung des Baugeländes werden Mitte Juni abgeschlossen sein.

Der Beginn der Rohbauarbeiten soll gleich nachfolgend stattfinden.

Kopf