



## Informationsvorlage

## Drucksache Nr. 128/2012

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	17.09.2012

### Baubetriebsamt Biberach Neubau einer Salzlagerhalle Vergabe Schlüsselfertige Erstellung

#### I. Information

##### 1) Ausgangssituation

In öffentlicher Ausschreibung wurden für die schlüsselfertige Erstellung Angebote mit folgendem Ergebnis eingeholt:

##### 2) Submissionsergebnis

###### **Schlüsselfertige Erstellung / GU**

Folgende Angebote sind am Submissionstermin, 05.06.2012 eingegangen:

BG	Hagel Holzbau, 88437 Äpfingen und Härle, 88437 Maselheim	209.094,90 €	100%
Fa.	Holten Holzbau, 83098 Brannenburg	243.787,65 €	117%

BG = Bietergemeinschaft

Der günstigste Bieter, die Firmen der Bietergemeinschaft Fa. Härle Maselheim und die Firma Hagel Äpfingen, sind als zuverlässig und leistungsfähig bekannt.

##### 3) Kostenkontrolle und Finanzierung

Zu der Summe der o.g. Vergabe in Höhe von 209.094,90 €  
kommen wie folgt:

- Baugrunduntersuchung / Geotechn. Gutachten	1.770,72 €
- Geometer /.Lageplan	1.309,00 €
- Statische Vorbemessung für Ausschreibung	1.000,00 €
- Ausführung Stützeinspannung in V4A-Stahl (Korrosionsvorbeugung wegen Salz)	20.000,00 €
- Elektroverteiler-Schächte für ELT-Anschluss Halle	1.000,00 €
- Birco-Rinne vor Hallentor (Auflage WWA LRA)	1.000,00 €

insgesamt:	235.174,62€
Die Vergleichssumme aus der Kostenberechnung zugleich HH.-Ansatz 2012 beträgt	240.000,00 €
Es besteht somit mit dieser Vergabe und den bisherigen vorbereitenden Maßnahmen eine Kostenunterschreitung von	4.825,38 €

#### **4) Weiteres Vorgehen**

Ende Juli wurde mit der Tiefgründung wegen des gering tragfähigen Baugrundes begonnen. Anfang August waren bereits die Stahlbetonarbeiten wie Herstellen der Bodenplatte und Aufkantung abgeschlossen. Nach den Handwerkerferien wurde mit dem Ingenieurholzbau angefangen. Die Fertigstellung der Salzlagerhalle ist auf Mitte September fixiert.

Wilk

Anlagen