

12. KW

## Beauftragung KuKuK GmbH bis Lph. 2 HOAI



3 Wochen:  
• Vorbereitung Workshop

15. KW

### 1. Workshop, Leitung Büro KuKuK GmbH

(Beteiligung der Bürger, betroffenen Anlieger + Gewerbetreibenden)

- Vorstellung von möglichen Lösungsansätzen für einzelne Themenfelder (Spielangebot, Grüngestaltung, Wasserspiele, etc.)
- Sammeln der Ideen und Anregungen seitens der Teilnehmer




5 Wochen:  
• Auswertung des Workshops  
• Vorentwurf in 2 Varianten

20. KW

### 2. Workshop, Leitung Büro KuKuK GmbH

(Beteiligung der Bürger, betroffenen Anlieger + Gewerbetreibenden, Interessensvertreter)

- Präsentation der Entwurfsvarianten 1 + 2
- Sammeln der Ideen und Anregungen seitens der Teilnehmer
- Priorisieren einer Entwurfsvariante




4 Wochen:  
• Ausarbeitung bevorzugte Variante mit konkreter Kostenschätzung

24. KW

### Präsentation, Leitung Büro KuKuK GmbH

(Beteiligung der Bürger, betroffenen Anlieger + Gewerbetreibenden, Interessensvertreter)

- Präsentation des überarbeiteten Vorentwurfs



Interne Rücksprache  
Verfassung einer Empfehlung für den Bauausschuss

**Vorstellung des Vorentwurfs im Bauausschuss**