

Projekt:

## Stromausschreibung Biberach

Stand: 09.01.2014

Geplanter Lieferbeginn	01.01.2015
------------------------	------------

	Zeitraumen
Auftragserteilung bis	
Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen	31 Tage
Zeitbedarf Erstellung Vergabeunterlagen	15 Tage
Angebotsfrist	55 Tage
Uhrzeit Ende der Angebotsfrist	11:00 Uhr
Frist zur Anforderung der Verdingungsunterlagen	21 Tage
Zeitbedarf für Auswertung der Ausschreibungsergebnisse	10 Tage
Zeitbedarf Zuschlagsentscheidung im Ausschuss	13 Tage
Zeitplan für Mitteilung an nicht berücksichtigte Bewerber	11 Tage
Zeitbedarf zur Vorbereitung der Lieferung	100 Tage
Bekanntmachung über vergebenen Auftrag	48 Tage
Vertragslaufzeit	2 - 4 Jahr?

	Plan
Projektstart	Januar 2014
Angebot angefordert	Donnerstag 09.01.14
Angebotsabgabe	Freitag 31.01.14
Klärung offener Fragen (Ökostrom-Anteil, Laufzeit Losbildung	Freitag 31.01.14
Redaktionsschluss für HA nicht öffentlich	Montag 24.03.14
Redaktionsschluss für Sitzungsvorlagen GR	Dienstag 22.04.14
Vorberatung HA	Montag 07.04.14
Veröffentlichung TO im Mitteilungsblatt	Mittwoch 30.04.14
Gemeinderat	Montag 05.05.14
Datenbereitstellung bis	Freitag 02.05.14
Erstellen der Vergabeunterlagen bis spätestens	Freitag 16.05.14
Absendung der Vergabebekanntmachung	25.07.2014
Frist zur Anforderung der Verdingungsunterlagen	05.09.2014
Ende der Angebotsfrist	17.09.2014
Ergebnisbericht bis	22.09.2014
Zuschlagsentscheidung bis	06.10.2014
Mitteilung an nicht berücksichtigte Bewerber bis	07.10.2014
Zuschlagserteilung frühestens am	17.10.2014
Ende der Zuschlags- und Bindefrist	24.10.2014
Lieferbeginn	Donnerstag 01.01.15
Bekanntmachung über vergebenen Auftrag spätestens	
Lieferende	Mittwoch 31.12.14