

## Informationsvorlage

## Drucksache Nr. 176/2014

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	29.09.2014

### Herstellung Grünzug Talfeld Bereich 2 - Info Vergabe

#### I. Information

##### 1) Submissionsergebnis

- Der Bauausschuss stimmte am 05.06.2014 der Entwurfsplanung für den Grünzug Talfeld und der Ausführungsplanung für den 2. Bauabschnitt zu. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Ausschreibung und Vergabe dieser Bauarbeiten durchzuführen. Die Arbeiten wurden am 23.06.2014 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 08.07.2014 wurde ein Angebot eingereicht, das sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellt:

1	Firma Hagel, Steinhausen/Rottum	150.196,15 €
---	---------------------------------	--------------

- Das Angebot lag damit deutlich über der Kostenschätzung von 136.000,-€. Grund dafür war eine Preissteigerung bei den verwendeten Materialien.
- Um den vorgegebenen Kostenrahmen einzuhalten, wurde in Absprache mit der beauftragten Landschaftsplanerin und der Firma Hagel Möglichkeiten der Kostenreduzierung mit folgendem Ergebnis geprüft:
  - Für die Einfassung der Pflanzbeete soll anstatt Cortenstahl Stahlblech verwendet werden.
  - Die Wegeeinfassung erfolgt durch einen schmaleren Randstein.
  - Das großformatige Betonsteinpflaster im Bereich der Spielinsel entfällt und der Weg wird hier ebenfalls als wassergebundene Decke ausgebaut.
  - Die Vollholzbank innerhalb der Spielinsel wird durch eine niedrige Natursteinmauer mit Holzauflage in Teilbereichen ersetzt.
  - Der "Zerrspiegel" innerhalb der Spielinsel wird durch Hüpfsteine ersetzt.

Auf diese Weise können die geschätzten Kosten auf rund 117.783,40 € brutto reduziert werden.

## 2) Vergabeentscheidung

- Der Gesamtauftrag wurde an den einzigen Bieter, die Firma Hagel Garten- und Landschaftsbau, Steinhausen/Rottum, auf Grundlage des Angebots vom 08.07.2014 sowie des reduzierten Leistungsverzeichnisses vom 26.08.2014 in einer Höhe von 117.783,40€ brutto vergeben.

## 3) Finanzierung

- Im Haushaltsplan 2014 der Stadt Biberach sind zur Durchführung der Maßnahme folgende Haushaltsmittel, ergänzt durch Restmittel aus dem Jahr 2013 eingestellt:

HHSt. 02.5800103.965023	Grünzug Talfeld	125.000,€
HHSt. 02.5800103.965023 (Restmittel aus 2013)		50.339,72€
<u>Gesamt</u>		<u>175.339,72€</u>

Auf der Haushaltsstelle sind aktuell noch 175.078,96€ verfügbar. Die Finanzierung der Baumaßnahme Grünzug Talfeld, 2. Bauabschnitt ist somit gewährleistet.

## 4) Weiteres Vorgehen

- Die Abwicklung der Baumaßnahme durch die Firma Hagel erfolgt im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2014. Die Pflanzmaßnahmen sollen dann im Frühjahr 2015 durchgeführt werden.

i.V.

E. Fischer