

Biberach, 20.05.2015

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 114/2015**

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	15.06.2015

Erneuerung Lautsprecheranlage Stadthalle - Information zur Vergabe

I. Information

1. Submissionsergebnis

Der Hauptausschuss stimmte am 09.01.2015 der Erneuerung der Lautsprecheranlage zu.

Die Arbeiten wurden am 11.04.2015 öffentlich nach VOB ausgeschrieben. Zur Submission am 30.04.2015 wurden 6 Hauptangebote und ein Nebenangebot eingereicht.

Zu der in der Ausschreibung geforderten messtechnischen und hörakustische Beprobung (Wertungsanteil 40%) sind am 07.05./08.05.2015 3 Herstellerfirmen angetreten. Der Angebotspreis wurde mit 60% bewertet.

Das Bewertungsgremium bestand aus 4 Vertretern der Stadt und einem externen Vertreter.

Die Bewertung wurde anonym durchgeführt. Ein Beurteilungsbogen war nicht klar und eindeutig zu werten und wurde deshalb von der Wertung ausgeschlossen.

Nach der fachtechnischen bzw. rechnerischen Prüfung und an Hand der in der Ausschreibung festgelegten Bewertungskriterien ergibt sich folgende Rangfolge:

Anbieter	Angebotspreis netto	gewichtete Wertungspunkte Preis	gewichtete Wertungspunkte Leistung	erzielte Gesamtwertungspunkte
digitech GmbH, Hauptangebot	198.073,32	456	400	856
Salzbrenner	159.779,21	600	252	852
Aveo	162.145,23	591	252	843
digitech GmbH, Nebenangebot	175.643,72	541	252	793
Avisonik GmbH	177.544,45	533	252	785
Zeiler-Technik	241.274,33	294	368	662

Ein Angebot der Fa. Bochtler ist technisch nicht gleichwertig und erfüllt die ausgeschriebenen Mindestanforderungen nicht. Das Angebot wurde ausgeschlossen.

2. Vergabeentscheidung

Der Auftrag wurde an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma digitech GmbH & Co. KG, 94265 Patersdorf, auf der Grundlage Ihres Angebots vom 29.04.2015 in Höhe von netto 198.073,32 € vergeben.

3. Finanzierung und Kostenkontrolle

In der Gesamtmaßnahme mit netto 366.000 € (DR 03/2015) sind für dieses Gewerk netto 250.000 € eingeplant.

Die bisher nichtöffentlich ausgeschriebenen Gewerke liegen ebenfalls im Kostenrahmen.

4. Weiteres Vorgehen

Mit den Stahlbauarbeiten in der Decke wurde am 18.05.2015 begonnen.

Lautsprecherinstallation, Verkabelung und Einmessung der Anlage werden in der Zeit vom 03.08.2015 bis 07.09.2015 erfolgen.

Robert Walz

Klaus Buchmann