



## Informationsvorlage

## Drucksache Nr. 117/2015

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	15.06.2015

### Baubetriebsamt Biberach Erweiterung LKW-Garagen Vergabe

#### I. Information

##### 1) Ausgangssituation

Nach öffentlicher Ausschreibung ging für die schlüsselfertige Erstellung lediglich ein Angebot mit folgendem Ergebnis ein:

##### 2) Submissionsergebnis

###### **Schlüsselfertige Erstellung /GU**

Folgendes Angebot ist bei Submissionstermin am 17.03.2015 eingegangen:

Matthäus Schmid, 88487 Mietingen-Baltringen 193.390,09 € 100 %

Die Firma Schmid ist als Generalunternehmer als zuverlässig und leistungsfähig bekannt.

##### 3) Kostenkontrolle und Finanzierung

die Vergleichssumme aus der Kostenberechnung beträgt 205.000,00 €

Es besteht somit mit dieser Vergabe eine Kostenunterschreitung von 11.609,91 €

Der Angebotspreis ist angemessen und ortsüblich.

#### **4) Weiteres Vorgehen**

Die Gebäude 8, 8b und 14 sind bis Mitte Mai 2015 rückgebaut worden, sodass im Juni mit dem Spezialtiefbau (wegen des gering tragfähigen Baugrundes des Erweiterungsbaus) begonnen werden kann. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus der LKW-Garage ist auf Herbst 2015 fixiert.

Kopf