

## Informationsvorlage

**Drucksache  
Nr. 212/2015**

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	19.10.2015

### Grünzug Talfeld - Herstellung Bereich 1 Vergabeinformationen

#### I. Information

##### 1) Ausgangssituation

Der Bauausschuss stimmte am 05.06.2014 (Drucksache Nr. 100/2014) der Entwurfsplanung für den Grünzug Talfeld, erarbeitet vom Büro pro grünraum, zu.

##### 2) Submissionsergebnis

Zur Submission am 14.07.2015 wurden drei Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen:

Fa. Grüner + Mühlshlegel, Biberach	115.561,66 €
Fa. ZEBA, Wain	117.189,89 €
Fa. Hagel, Steinhausen	123.989,25 €

##### 3) Vergabeentscheidung

Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme wurde an die Fa. Grüner + Mühlshlegel, Biberach auf der Grundlage ihres Angebotes vom 14.07.2015 in Höhe von 115.561,66 € vergeben.

##### 4) Finanzierung

Die Kosten für die Herstellung des Grünzugs Talfeld liegen laut Kostenberechnung vom 18.06.2013 bei ca. 465.000 € (Drucksache Nr. 100/2014), hiervon entfallen 135.000 € auf den Bereich 1. Der Kostenrahmen wird somit eingehalten.

Im Haushaltsplan 2015 der Stadt Biberach sind zur Durchführung der Maßnahme folgende Haushaltsmittel eingestellt:

<u>HHSt.</u>	<u>Titel</u>	<u>Betrag</u>
5800103.965023	Grünzug Talfeld	
	Planungskosten	60.000,-- €
	1. Bauabschnitt (Bereich 1)	135.000,-- €
	2. Bauabschnitt (Bereich 2)	125.000,-- €
	3. Bauabschnitt (Bereich 3)	135.000,-- €

Auf der Haushaltsstelle sind aktuell noch 218.891,08 € verfügbar. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

#### **5) Weiteres Vorgehen**

Der Baubeginn durch die Fa. Grüner + Mühlischlegel ist auf den 19.10.2015, die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme auf den 11.12.2015 terminiert.

C. Christ