

## Informationsvorlage

**Drucksache  
Nr. 229/2015**

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	12.11.2015

### Aspach-Nord und Aspach-Süd - Teil-Endausbau Geh- und Radwege - Info Vergabe

#### I. Information

##### 1. Submissionsergebnis

Der Bauausschuss stimmte am 14. Mai 2007 (Drucksache 79/2007) dem vorgesehenen Zusammenschluss der Hubertus-Liebrecht-Straße im Gewerbegebiet Aspach-Süd nach Aspach-Nord und Straßen-Teil-Endausbau der Aspachstraße im Gewerbegebiet Aspach-Nord zu. Die Bauarbeiten wurden 2007/2008 ausgeführt. Die jetzt noch nachträglich auszubauenden Teilstücke im Bereich Aspach-Süd und Aspach-Nord sind umfänglich im o. g. Beschluss enthalten, konnten aber zum damaligen Zeitpunkt aus bautechnischen Gründen (u. a. Außenanlage Firma Boehringer und Anschluss Nordwestumfahrung) nicht fertig gestellt werden.

Die noch ausstehenden Arbeiten wurden am 29. August 2015 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 17. September 2015 wurden 7 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen:

1	Firma Grüner & Mühlshlegel, Biberach	185.535,27 €	100,0 %
2	Firma Gräser, Ochsenhausen	185.960,11 €	100,2 %
3	Firma Hämmerle, Oggelshausen	193.805,54 €	104,5 %
4	Firma Strabag, Ehingen	197.556,84 €	106,5 %
5	Firma Beller, Herbertingen	214.689,78 €	115,7 %
6	Firma Käser, Wolfegg	228.294,34 €	123,1 %
7	Firma Schwall, Laupheim	962.274,39 €	518,7 %

##### 2. Vergabeentscheidung

Der Gesamtauftrag wurde an den günstigsten Bieter, die Firma Grüner & Mühlshlegel, Biberach auf der Grundlage ihres Angebotes vom 16. September 2015 in Höhe von 185.535,27 € vergeben.

### 3. Finanzierung und Kostenkontrolle

Mit folgenden Kosten zur Umsetzung der Maßnahme ist zu rechnen:

Straßenbauarbeiten	185.535,27 €
Beschilderung, Markierung, Straßenausstattung	ca. 3.000,00 €
Baunebenkosten, Unvorhergesehenes etc.	ca. 11.464,73 €
<b>Gesamt:</b>	<b>200.000,00 €</b>

### 4. Finanzierung und Kostenkontrolle

Im Haushaltsplan 2015 sind bei HST. 02.6300100.951175 (GE Aspach Süd) insgesamt 200.000,00 € als Haushaltsrest der o. g. Gesamtbaumaßnahme eingestellt. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

### 5. Weiteres Vorgehen

Die Abwicklung der Baumaßnahme durch die Firma Grüner & Mühlischlegel erfolgt im Zeitraum ab Ende Oktober bis Ende November 2015.

Rechmann