

Informationsvorlage

Drucksache Nr. 7/2016

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	18.02.2016

Baubetriebsamt Ergänzung Außenanlagen - Parkplatz Vergabe

I. Information

1) Kurzfassung

Nach Abschluss der Neubaumaßnahmen LKW-Garage und Verkehrszeichen-/ Elektrowerkstatt sowie Abbruch der jeweiligen Altbauten wird als letzte Maßnahme ein Mitarbeiter-Parkplatz angelegt, der außerhalb des eingezäunten Bauhof-Geländes liegt und außerhalb der Betriebszeiten (z. B. Wochenende) teilweise auch öffentlich genutzt werden kann.

Nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB gingen für die Straßen- und Landschaftsbauarbeiten bei Submission am 1. Dezember 2015 14 Angebote mit folgendem Ergebnis ein:

2) Submissionsergebnis

Fa. Grüner & Mühlshlegel, BC	HA/NA	149.049,11 €	100 %
Fa. Gräser, Ochsenhausen	HA	154.171,40 €	103 %
Fa. Zeba, Wain	HA	155.836,33 €	105 %
Fa. Hämmerle, Oggelshausen	HA	160.296,36 €	108 %
Fa. Schwall, Laupheim	HA	167.240,28 €	112 %
fa. Koch, Schemmerberg	HA	170.009,64 €	114 %
Fa. Mayr, Bad Buchau	HA	172.549,43 €	116 %
Fa. Schöppler, Meßkirch	HA	174.099,26 €	117 %
Fa. Kutter, Memmingen	HA	182.612,54 €	123 %
Fa. Beller, Herbertingen	HA	183.857,32 €	123 %
Fa. Strabag, Ehingen	HA	187.047,16 €	125 %
Fa. Käser, Wolfegg	HA	188.072,51 €	126 %
Fa. Hagel, Steinhausen/Rottum	HA	218.210,06 €	146 %
Fa. Schick, Achstetten/Bronnen	HA	218.443,54 €	147 %

HA = Hauptangebot

HA/NA = Hauptangebot mit Nebenangebot(en)

Die Firma Grüner & Mühlshlegel hat mit einer Auftragssumme in Höhe von 149.049,11 € den Zuschlag erhalten. Drei von vier Nebenangeboten von G & M wurden nach fachtechnischer Prüfung gewertet. Firma Grüner & Mühlshlegel ist als zuverlässig und leistungsfähig bekannt.

3) Kostenstand / Kostenkontrolle

Im Ergebnis ergibt sich derzeit folgender Kostenstand:

KGR	Hochbau/Außenanlage	aktuelle Kostenprognose
100	Grundstück	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00 €
400	Bauwerk – Techn. Anlagen	0,00 €
500	Außenanlagen G & M	149.049,11 €
540	Techn. Anlagen in Außenanlagen: Eigenleistung BBA	4.200,70 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €
700	Nebenkosten	30.507,86 €
gesamt	brutto	183.757,67 €

Vergabe am 11.01.2016

Der HH-Ansatz für die Maßnahme beträgt 200.000,-- €.

Die bisher gemachten Kostenangaben werden damit um 16.242,33 € unterschritten.

Gegebenenfalls wird ein Teil der Mittel für Restrisiken beim Baugrund benötigt.

4) Weiteres Vorgehen

Mit den bisher beauftragten Gewerken sind 100 % der genehmigten Bausumme beauftragt.

Das Gelände für den Parkplatz ist geräumt. Die drei Gebäude wurden bereits im Frühjahr 2015 rückgebaut. Aus Gründen des Hochwasserschutzes wurde vom Wasserwirtschaftsamt ein Retentionsbecken auf dem Parkplatz nahe des Wolfentalbaches verlangt. Die Kosten für die Umsetzung dieser Wasseranlage war zur Zeit der Kostenschätzung für den Haushaltsansatz nicht bekannt, sind aber aktuell in der Auftragssumme enthalten.

Mit der Maßnahme kann witterungsabhängig bereits im Januar 2016 begonnen werden. Der Fertigstellungstermin ist auf Mitte Juni 2016 fixiert.

