




Ausführung
3./4. Quartal
2016
(in Verbindung
mit Kreisel
Hauderboschen)

Ausführung
Aug./ Sep.
2016

Ausführung
Mai / Juni
2016

Ausführung
Aug./ Sep. 2016
(Sommerferien)

Ausführung
Aug. bis Nov.
2016

Zufahrt Rewe
Ausführung
noch offen

Ausführung
Juni / Juli
2016
(Alternativ:
Sep./Okt. 2016)

Ausführung
April / Mai
2016

Ausführung
Mai 2016
(Pfingstferien
-Alternativ:
Sommerferien)

Ausführung
März bis Mai
2016

Ausführung
Aug. / Sep.
2016

Ausführung
Sep. / Okt.
2016

Ausführung
Aug. 2016
(Sommerferien)

Legende:

- Belagssanierung lt. Vorlage (Maßnahmen 1-3)
- Zusätzliche Belagssanierungen 2016 lt. Vorlage (Maßnahmen 4-9)
- Andere Straßenbauprojekte 2016



Belagssanierungen 2016 in Biberach

Gesamt-Übersichtsplan

aufgestellt:
Biberach, 20.01.2016

bear.	HA	20.01.2016
gez.	HA	20.01.2016
geän.		
geän.		
Maßstab 1 : 10.000		
Plan Nr.:		

RECHMANN, Amtsleiter