

Informationssvorlage

**Drucksache
Nr. 79/2016**

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Bauausschuss	öffentlich	02.05.2016	Kenntnisnahme

Brücke an der Braithschule - Info Vergabe

I. Information

1. Einleitung

Mit Drucksache Nr. 294/2015 und Ergänzungsvorlage 294/2015-1 hat der Bauausschuss der Stadt Biberach in öffentlicher Sitzung am 18. Februar 2016 der Planung des Ingenieurbüros Miebach für den Ersatzneubau der Brücke im Schulhof der Braithschule in Holzbauweise zugestimmt und die Umsetzung der Maßnahme beschlossen.

2. Submissionsergebnis

Die Brücken- und Straßenbauarbeiten wurden am 11.03.2016 öffentlich im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg ausgeschrieben. Zur Submission am 6. April 2016 wurden 5 Angebote eingereicht. Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung durch das Ingenieurbüro Miebach, ergibt sich die nachstehende Rangfolge:

1	Firma Hämmerle, Oggelshausen	227.091,06 €	100,0 %
2	Firma Schafitzel, Schwäbisch Hall	232.254,58 €	102,3 %
3	Firma Schmees & Lühn, Fresenburg	235.162,16 €	103,6 %
4	Firma Schmid, Baltringen	346.064,94 €	152,4 %
5	Firma Maigler, Stafflangen	539.112,01 €	237,4 %

3. Vergabeentscheidung

Im Einvernehmen mit dem Ingenieurbüro Miebach, wurden die Arbeiten an die günstigste Bieterin, die Firma Hämmerle GmbH & Co. KG, Oggelshausen vergeben.

4. Finanzierung und Kostenkontrolle

Derzeitige Vergabe mit den zu erwartenden Zusatzkosten:

Brückenbau, Anteil am Angebot	164.496,28 €
Baunebenkosten (Planung und Bauleitung für Brückenbau), psch.	40.000,00 €
Unvorhergesehenes und zur Rundung	25.503,72 €
Gesamtkosten für Brücke, brutto	230.000,00 €
Straßenbauarbeiten, Anteil am Angebot	62.594,78 €
Straßenbeleuchtung, Materialbeschaffung und Montage, psch.	20.000,00 €
Absperrgitter und Beschilderung, psch.	3.000,00 €
Begrünung und Bepflanzung, psch.	5.000,00 €
Unvorhergesehenes und zur Rundung	9.405,22 €
Gesamtkosten für Straßenbau, brutto	100.000,00 €
Gesamtbaukosten der Maßnahme	330.000,00 €

Bei HHSt. 2.6300500.951501 - Brücke an der Braithschule stehen insgesamt Restmittel in Höhe von 352.288,85 € zur Verfügung (davon 328.931,76 € im Haushaltsplan 2016 und weitere 23.357,09 € als Haushaltsrest).

Die Finanzierung der Maßnahme ist somit gesichert.

5. Weiteres Vorgehen

Die Terminplanung der Firma Hämmerle sieht vor, mit der Werkplanung der Brücke ab dem 25. April 2016 zu beginnen. Die tatsächlichen Bauarbeiten (Abbruch- und Gründungsarbeiten für die Fundamente des Ersatzneubaus und die Wege) starten aber erst in den Pfingstferien, also frühestens ab dem 17. Mai 2016.

Die Gesamtfertigstellung sämtlicher Arbeiten ist für Ende September 2016 vorgesehen.

Rechmann