

Informationsvorlage

Drucksache Nr. 114/2016

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Bauausschuss	öffentlich	06.06.2016	Kenntnisnahme

Ausbau Richard-Wagner-Straße und Steigstraße - Info Vergabe

I. Information

Submissionsergebnis

Der Bauausschuss stimmte in der Bauausschusssitzung am 18. Februar 2016 (Drucksachen 17 und 25/2016) den o. g. Baumaßnahmen zu und beauftragte die Verwaltung mit der Durchführung der Bauvergabe. Die Straßenbauarbeiten wurden am 23. April 2016 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 9. Mai 2016 wurden 4 Angebote eingereicht..

Die Rangliste der Bieter stellt sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt dar:

1	Firma Hämmerle, Oggelshausen	340.545,16 €	100,0 %
2	Firma Schwall, Laupheim	358315,28 €	105,2 %
3	Firma Grüner & Mühlshlegel, Biberach	372.314,97 €	109,3 %
4	Firma Gräser, Ochsenhausen	399.620,09 €	117,4 %

Vergabeentscheidung

Der Gesamtauftrag wird an den günstigsten Bieter, die Firma Hämmerle GmbH, Oggelshausen, auf der Grundlage ihres Angebotes vom 4. Mai 2016 in Höhe von 340.545,16 € vergeben.

Finanzierung und Kostenkontrolle:

Mit folgenden Kosten zur Umsetzung der Maßnahmen ist zu rechnen:

Richard-Wagner-Straße

Anteil Straßenbauarbeiten	114.038,89 €
Vermessungsarbeiten/Untersuchungen	4.866,72 €
Straßenbeleuchtung	14.000,00 €
Baunebenkosten/SiGe-Koordinator	2.500,00 €
Baunebenkosten/Beweissicherung	2.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	5.765,84 €
Gesamt:	143.171,45 €

Steigstraße

Anteil Straßenbauarbeiten	171.022,87 €
Vermessungsarbeiten/Untersuchungen	4.549,59 €
Straßenbeleuchtung	18.000,00 €
Baunebenkosten/SiGe-Koordinator	3.000,00 €
Baunebenkosten/Beweissicherung	2.500,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	8.781,86 €
Gesamt:	207.854,32 €

Kostenanteile der Gesamtmaßnahme:

Anteil Straßenbauarbeiten Richard-Wagner-Straße	114.038,89 €
Anteil Straßenbauarbeiten Steigstraße	171.022,87 €
Anteil Kanalbauarbeiten Richard-Wagner-Straße	50.853,10 €
Anteil Kanalbauarbeiten Steigstraße	2.424,03 €
Anteil Leitungsträger	2.206,27 €
Angebot Firma Hämmerle <i>gesamt:</i>	340.545,16 €

Die Vergabe der Anteile Kanalbauarbeiten liegt in der Verwaltungszuständigkeit (Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach). Der Anteil Leitungsträger liegt in der Zuständigkeit der e.wa riss.

Kostenkontrolle

Im Haushaltsplan 2015 wurden bei HSt. 2.6300 300.951425 für den Ausbau der Richard-Wagner-Straße 5.000,00 € für die Planung und im Haushaltsjahr 2016 weitere 140.000,00 € zur Ausführung eingestellt.

Aktuelle Hauhaltsübersicht:

Haushaltsrest aus 2015	3.366,72 €
Ansatz für 2016	140.000,00 €
bereits verausgabt 2016	195,27 €
Verfügbare Restmittel	143.171,45 €

Ebenfalls wurde im Haushaltsplan 2015 unter HSt. 2.6300 300.951427 für den Ausbau der Steigstraße 5.000,00 € für die Planung und im Haushaltsjahr 2016 weitere 205.000,00 € zur Ausführung eingestellt.

Aktuelle Haushaltsübersicht:

Haushaltsrest aus 2015	3.049,59 €
Ansatz für 2016	205.000,00 €
bereits verausgabt 2016	195,27 €
Verfügbare Restmittel	207.854,32 €

Die Finanzierung der beiden Baumaßnahmen ist somit gewährleistet.

Weiteres Vorgehen

Die Abwicklung der Baumaßnahme durch die Firma Hämmerle erfolgt im Zeitraum ab Mitte Juni 2016 bis voraussichtlich 17. Oktober 2016.

Rechmann