

Nahwärme Biomassehof Zell - abgestimmter Zeitplan**Variante 2
Anschluss vor
Heizperiode 2019/2020**

| | |
|--|-------------------------|
| Auftrag Detailplanung | 01.06.2017 |
| Auftraggeber Stadt | |
| Beschluss GR? | |
| Beteiligung Ortschaftsrat Rißegg | |
| Beteiligung e.wa und BSS | |
| Klärung Leitungsführung und Grunddienstbarkeiten | 01.07.2017 |
| Detailplanung als Grundlage für Ausschreibung | 01.11.2017 |
| Netz Biomassehof und Stadtnetz | |
| Beschluss GR? | |
| Anmeldung für Haushalt | Änderungsliste November |
| Abstimmung Wärmeliefervertrag, rechtl. Prüfung | 01.06.2018 |
| Endgültige Entscheidung BSS und Stadt | 01.07.2018 |
| Ausschreibung des Wärmebezugs nach VOL durch KEA | 01.08.2018 |
| Ausschreibung Stadtnetz durch Stadt nach VOB | 01.08.2018 |
| Alternativ erst nach Submission Wärmelieferung | |
| Submission Wärmelieferung | 01.10.2018 |
| Vergabeentscheidung | 01.11.2018 |
| Stadt - Ausschuss? | |
| BSS - Gremien? | |
| Auftrag an H. Zell durch Abschluss Wärmeliefervertrag | 15.11.2018 |
| Stellung der Zuschussanträge durch H. Zell | 15.11.2018 |
| Stellung Zuschussantrag InEECo durch Stadt | 15.11.2018 |
| Herstellung durch H. Zell | 15.11.2018 - 01.08.2019 |
| Herstellung Stadtnetz durch Stadt | 15.11.2018 - 01.08.2019 |
| Inbetriebnahme | 01.09.2019 |
