

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 2017/045**

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Bauausschuss	öffentlich	13.03.2017	Kenntnisnahme

Umgestaltung Alter Postplatz BA 2 - Info Vergabe

I. Information

1. Submissionsergebnis

Der Bauausschuss stimmte am 14.04.2016 der vorgesehenen Umgestaltung "Alter Postplatz 2. Bauabschnitt" zu (Drucksache 53/2016). Die Verwaltung wurde beauftragt, die Ausschreibung und Bauvergabe dieser Bauarbeiten für den 2. Teilbereich durchzuführen. Die öffentliche Ausschreibung erfolgte am 17. Dezember 2016. Zur Submission am 23. Januar 2017 wurden 6 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen:

1	Firma Zeba Gartengestaltung, Wain	1.036.022,16 €	100,0 %
2	Firma Hämmerle, Oggelshausen	1.167.645,34 €	112,7 %
3	Firma Grüner & Mühlischlegel, Biberach	1.179.524,14 €	113,9 %
4	Firma Storz, Ravensburg	1.318.460,50 €	127,3 %
5	Firma Hebel, Memmingen	1.399.214,54 €	135,1 %
6	Firma Kutter, Memmingen	1.534.265,69 €	148,1 %

2. Vergabeentscheidung

Der Gesamtauftrag wurde an den günstigsten Bieter, die Firma Zeba Gartengestaltung, Wain auf der Grundlage ihres Angebotes vom 23. Januar 2017 in Höhe von 1.036.022,16 € vergeben.

Die Firma Zeba aus Wain hat bisher noch keine Aufträge für das Tiefbauamt durchgeführt. Es wurden deshalb Referenzen eingeholt, welche durchweg positiv waren.

3. Finanzierung und Kostenkontrolle

Straßenbauarbeiten	1.036.022,16 €
Straßenbeleuchtung	120.000,00 €
Baunebenkosten/ SiGe- Koordinator, Honorare	200.000,00 €
Beschilderung, Markierung, Pflanzung, Ausstattung	70.000,00 €
Untergrundverbesserung - Bedarf	30.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	73.977,84 €
Gesamt	1.530.000,00 €

Aus den Erfahrungen des 1. BA Saumarkt sowie aus den einzelnen Schürfgruben hat sich gezeigt, dass der Untergrund sehr inhomogen ist. Daher wurden zusätzlich 30.000,00 € für einen eventuellen Bedarf an Untergrundverbesserung bei der Kostenaufstellung angesetzt.

Im Haushaltsplan 2017 sind bei HHSt. 02.6150101.967500 (Umgestaltung Alter Postplatz) 1.500.000,00 € sowie eine VE in Höhe von 220.000,00 € für den Ausbau der Straßen, Gehwege, Stellplätze und der Freiraumgestaltung eingestellt. Bisher wurden 1.350.000,00 € bereitgestellt. Insgesamt wurden somit 2.850.000,00 € sowie eine VE in Höhe von 220.000,00 € bereitgestellt.

Im Jahr 2016 wurde die Maßnahme "Umgestaltung Alter Postplatz/Saumarkt" mit einem Kostenrahmen von insgesamt 650.000,00 € vergeben (Drucksache 115/2016). Die "Umgestaltung Alter Postplatz, BA II" beläuft sich auf 1.530.000,00 €. Bisher wurden 526.034,23 € ausgegeben (Stand 31.12.2016). Somit besteht derzeit ein Finanzierungsbedarf in Höhe von: $650.000,00 € + 1.530.000,00 € - 526.034,23 € = 1.653.965,77 €$.

Im Haushaltsplan 2017 sind 1.500.000,00 € bereitgestellt. Aus 2016 stehen Finanzmittel in Höhe von 823.965,77 € zur Verfügung. Über die Haushaltsrestliste wird ein Haushaltsrest in Höhe von 200.000,00 € beantragt. Unter Berücksichtigung des beantragten Haushaltsrestes 2016 stehen somit im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 1.700.000,00 € zur Verfügung.

Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

4. Weiteres Vorgehen

Die Abwicklung der Baumaßnahme durch die Firma Zeba erfolgt im Zeitraum vom 18. April 2017 bis 4. November 2017. Die Anlieger werden vorab über ein Anliegerschreiben sowie über die Presse von der geplanten Baumaßnahme informiert.

Koordinierungsgespräche mit anderen Leitungsträgern wurden bereits geführt.