

Sanierung Karpfengasse 9 für Wohn- und Gewerbebezüge: Kostenentwicklung

Gewerk	Stand DS 2016/025	Ergebnis Submission	Ausführungs- umfang	Bemerkungen
01 Erd-Beton-Maurerarbeiten	8.308,72	7.499,38	7.499,38	
02 Zimmerer-Trockenbau- Wärmedämmung	41.448,20	52.758,89	45.000,00	
03 Gipserarbeiten	4.188,80	38.920,74	35.000,00	
04 Türen- und Innenausbau	17.278,99	26.574,72	26.574,72	
05 Malerarbeiten	36.659,20	51.807,86	45.000,00	
06 Boden- und Wandbeläge	24.016,37	44.220,40	44.220,40	nicht wertbar
07 Elektroinstallation	56.051,76	49.326,61	49.326,61	nicht wertbar
08 Sanitärinstallation	46.945,43	51.977,56	51.977,56	
09 Heizung-Gastherme	52.657,13	37.893,63	37.893,63	
10 Baurendreinigung	0,00	3.498,60	1.500,00	wird aufgehoben
11 Einbauküche	11.900,00	0,00	0,00	
12 Demontage	8.913,10	0,00	0,00	
13 Unvorhergesehenes	8.155,28	8.155,28	0,00	
14 Baunebenkosten	53.788,00	60.238,86	60.238,86	
	<u>370.310,98</u>	<u>432.872,53</u>	<u>404.231,16</u>	
Planansatz	370.000,00			
Mehrkosten			35.000,00	