

Hochbauamt

65 - Scho

Biberach, 21.10.2019

## Informationsvorlage

**Drucksache  
Nr. 2019/240**

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Bauausschuss	öffentlich	07.11.2019	Kenntnisnahme

### Wieland-Gymnasium, Bauteil B - Akustik - Vergaben 1

#### I. Information

##### 1) Kurzfassung

Die Arbeiten für die Akustikmaßnahmen im Wieland-Gymnasium wurden an die Firma Biber-Möbel GmbH, 88433 Assmannshardt zum Angebotspreis in Höhe von 191.595,95 € vergeben.

##### 2) Submissionsergebnis im Einzelnen

Bei der Submission am 17.09.2019 wurden nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A für das nachfolgende Gewerk Angebote mit folgendem Ergebnis eröffnet:

##### Akustikmaßnahmen

Folgende Angebote sind eingegangen:

Fa. Biber Möbel GmbH, Assmannshardt	191.595,95 €	100 %
Fa. Zimmerei Glasbau Sälzle, Biberach	224.165,62 €	117 %
Fa. Härte Innenausbau GmbH, Ummendorf	248.030,21 €	129 %

##### 3) Kostenkontrolle

Der Vergleich des Angebotes für das zu vergebende Gewerk mit der Summe der Kostenberechnung Stand 21.03.2018 ist in folgender Tabelle dargestellt:

KG	Pos	Maßnahme	Schätzung	Vergabe
300	1.	Akustische Ertüchtigung der Flurdecken mit Deckenabsorbieren in den Fluren	69.970,00 €	191.595,95 €
300	2.	mit dem Gebäude fest verbundene akustische Wandverkleidungen in den Klassenzimmern: an den Rückwänden mit Holzabsorbieren und akustisch wirksamen Pinwänden, an den Flurtrennwänden mit Holzabsorbieren, Einbauregal und abschließbarem Materialschrank.	263.950,00 €	
		Erforderliche Anpassungs-Arbeiten	Enthalten	50.000,00 €
600	3.	Schließfachanlagen - Großraum Schließfachschränke	25.880,00 €	39.603,14 €
740	4.	Messung des akustischen Ist-Zustandes sowie gutachterliche Empfehlung für die Ertüchtigungsmaßnahmen.	5.950,00 €	2.838,15 €
			<b>365.750,00 €</b>	<b>284.037,24 €</b>

Die Ausschreibung, die in dieser Vorlage dargestellt ist, brachte eine deutliche Unterschreitung gegenüber der Kostenberechnung in DS 2017/243.

#### 4) Finanzierung

Für die Maßnahme ist im HH-Plan 2019 und 2020 jeweils ein Kostenansatz i. H. v. 180.000,-- € eingestellt.

#### 5) Weiteres Vorgehen

Die Maßnahmen werden terminlich im Einvernehmen mit der Schulleitung im kommenden Jahr eingetaktet.

Kopf- Jasiński