

# K 7532 neu Aufstieg B 30 – Kostenschätzung auf Basis der Ergebnisse Machbarkeitsstudie Tunnel



|        | Bauanfang – Beginn Tunnel | Beginn Tunnel – Ende Abschnitt Tunneluntersuchung | Anschluss B 30 |
|--------|---------------------------|---|----------------|
| Netto  | 8,8 Mio. Euro             | 44,6 – 47,6 Mio. Euro                             | 2,8 Mio. Euro  |
| Brutto | 10,4 Mio. Euro            | 53,1 – 56,6 Mio. Euro                             | 3,3 Mio. Euro  |

70,3 Euro

|  |   |
|--|---|
| Planungskosten:                            | 2,0 Mio. Euro                                     |
| Baukosten:                                 | 70,3 Mio. Euro (Ergebnis Machbarkeit)             |
|  | 75,3 Mio. Euro (Annahme Kostensteigerung bis Bau) |
| LBP:                                       | 2,0 Mio. Euro                                     |
| Grunderwerb und Vermessung:                | 0,7 Mio. Euro                                     |
| Gesamtkosten                               | 80,0 Mio. Euro                                    |
| LGVFG-Zuschuss (50 % ohne Planungskosten): | 39,0 Mio. Euro                                    |
| Rest                                       | 41,0 Mio. Euro                                    |
| davon                                      |   |
| Landkreis (43 %)                           | 17,6 Mio. Euro                                    |
| Stadt Biberach (40 %)                      | 16,4 Mio. Euro                                    |
| Gemeinde Warthausen (17 %)                 | 7,0 Mio. Euro                                     |