

Tiefbauamt

Sti-Kor.

Biberach, 13.03.2020

Beschlussvorlage

**Drucksache
Nr. 2020/070**

| Beratungsfolge | | | Abstimmung | | | |
|----------------|------------|------------|------------------|----|------|------|
| Gremium | | Datum | | Ja | Nein | Enth |
| Bauausschuss | öffentlich | 18.05.2020 | Beschlussfassung | | | |

Fontänenfeld Schadenhof - Vergabe und überplanmäßige Mittelbereitstellung

I. Beschlussantrag

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme umzusetzen.
2. Die überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln im Jahr 2020 in Höhe von 66.000,00 € für das Fontänenfeld am Schadenhof bei Investitions-Nummer 55101-S002 (Fontänenfeld Schadenhof) wird genehmigt. Deckungsmittel werden in gleicher Höhe bei Investitions-Nummer 55102-S006 (Spielplatz am Weißen Bild) zur Bewirtschaftung gesperrt.

II. Begründung

1) Ausgangssituation

Die Maßnahme wurde am 11. Juli 2019 (Drucksache Nr. 2019/124) im Bauausschuss vorgestellt und diskutiert. Auf dem Schadenhof soll ein Fontänenfeld analog Alter Postplatz hergestellt werden. Es wurde beschlossen, dass der Entwurf des Landschaftsarchitekturbüros Lintig + Sengewald (Stand 13. Mai 2019) für ein Fontänenfeld auf dem Schadenhof mit 9 einzeln angesteuerten Düsen umgesetzt werden soll. Die Kosten hierfür wurden mit 245.000,00 € angegeben.

Nach Fertigstellung der Planung wurde die Maßnahme dann am 8. Februar 2020 öffentlich ausgeschrieben. Es wurde vorgegeben, dass die Maßnahme entweder vor Schützen im Juni 2020 oder im September 2020 innerhalb von 25 Werktagen ausgeführt werden soll.

2) Submissionsergebnis

Zur Submission am 9. März 2020 wurde 1 Angebot eingereicht, das sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellt:

| | | |
|---|--------------------------------|--------------|
| 1 | Grüner + Mühlshlegel, Biberach | 237.148,36 € |
|---|--------------------------------|--------------|

3) Kostenkontrolle

Vor Ausschreibung der Maßnahme wurde das aufgestellte Leistungsverzeichnis im Januar 2020 mit aktuellen Preisen vom Planer ausgefüllt. Das Ergebnis lag bei brutto 200.992,94 € Baukosten. Das Submissionsergebnis hat somit eine Preissteigerung von 36.155,42 € (+ 18 %). Die Mehrkosten resultieren hauptsächlich aus dem Bereich Verbau der Baugrube und Wassertechnik, welche von Subunternehmern ausgeführt werden.

Im Jahr 2019 sind bereits Ausgaben für Planungsleistungen in Höhe von 14.000,00 getätigt worden.

Zur Durchführung der Maßnahme fallen in 2020 folgende Kosten an:

| | |
|--|--------------|
| Angebot Firma Grüner + Mühlshlegel | 237.148,36 € |
| Honorare (Planung und Bauleitung, SigeKo, Beweissicherung) | 40.500,00 € |
| Nebenkosten und Rundung | 13.351,64 € |
| Gesamt: | 291.000,00 € |

Im Haushaltsplan 2020 sind bei Investitions-Nr. 55101-S002 (Fontänenfeld Schadenhof) 225.000,00 € eingestellt. Zur Finanzierung der Maßnahme fehlen somit 66.000,00 €.

4) Finanzierung

Bei Investitions-Nr. 55101-S002 (Fontänenfeld Schadenhof) sind 225.000,00 € eingestellt. Zur Finanzierung der Maßnahme müssen weitere 66.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt werden. Zur Deckung der überplanmäßigen Mittel werden bei Investitions-Nr. 55102-S006 (Spielplatz am Weißen Bild) 66.000,00 € zur Bewirtschaftung gesperrt, da diese Maßnahme günstiger realisiert werden kann. Mit Zustimmung des Beschlussantrages 2 ist die Finanzierung der Maßnahme gesichert.

5) Weiteres Vorgehen

Sobald der Bauausschuss den Beschlussanträgen zugestimmt hat, wird der Auftrag an die Firma Grüner und Mühlshlegel erteilt. Ebenfalls wird die Beweissicherung an den angrenzenden Gebäuden sowie die Sicherheits- und Gesundheitskoordination (SigeKo) in die Wege geleitet. Vor Beginn der Maßnahme werden die Anwohner informiert.

Nach Rücksprache mit der Firma Grüner + Mühlshlegel wird die Maßnahme voraussichtlich im Herbst 2020 ausgeführt.

I. V.

Stiehle

