

Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 2022/141

Beratungsfolge			Abstimmung			
Gremium		Datum		Ja	Nein	Enth
Bauausschuss	öffentlich	14.07.2022	Beschlussfassung			

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Jahresprogramm 2022-2023

I. Beschlussantrag

1. Der Bauausschuss fasst für den Umbau der insgesamt 12 Bushaltestellen im Jahr 2022 gemäß Ziffer 2 dieser Vorlage mit einem Gesamtkostenaufwand von 783.500 € einen Baubeschluss.
2. Zur Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 515.255 € bei den insgesamt 12 Bushaltestellen, werden die nicht in vollem Umfang benötigten Mittel der Investitionsnummer 54170-T007 (Waldseer Straße), 54170-T013 (Bürgerheim) und 54710-T014 (Hochschule) sowie die VE in Höhe von 85.000 € der Investitionsnummer 54170-T017 (Berliner Platz) herangezogen.

II. Begründung

Mit der Drucksache 2019/032/1 hat der Bauausschuss beschlossen in den nächsten 6 Jahren insgesamt 52 Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Zwischenzeitlich wurden bereits 8 Bushaltestellen um- bzw. neu gebaut.

1. Kurzfassung

Der Bauausschuss hat in der Drucksache 2021/114 für das Jahr 2022 den Umbau von 12 Bushaltestellen vorgesehen. Im Jahr 2023 sind insgesamt 10 Bushaltestellen zum barrierefreien Umbau vorgesehen. Am 01.06.2022 haben wir die vorzeitige Baufreigabe für insgesamt 12 Bushaltestellen für das Jahr 2022 vom Land bekommen. Den abschließenden Förderbescheid erwarten wir im Lauf des Monats Juli.

2. Ausgangssituation

Im Jahr 2022 war der Umbau von mehreren Bushaltestellen im Zuge von Bundesstraßen vorgesehen. Die Planabstimmung mit den Fachbehörden über die Bushaltestellen an Bundesstraßen zog sich deutlich in das Jahr 2022 und somit konnte der Bauausschuss erst mit der Drucksache 2022/033 die abschließende Entscheidung hierzu treffen. Nachdem die Umbauvereinbarungen, in denen die Kostenträgerschaft und die letztendlichen Ausführungsdetails noch abgestimmt werden müssen, sich bis in den Herbst ziehen, wurden jetzt teilweise Bushaltestellen an städtischen Straßen aus dem Jahr 2023 bereits für dieses Jahr vorgesehen. Dies sind im Einzelnen:

1. Theodor-Heuss-Straße Hagenbuch	Buskap
2. Theodor-Heuss-Straße Hagenbuch	Busbucht
3. Theodor-Heuss-Straße Bergerhausen	Buskap
4. Theodor-Heuss-Straße Bergerhausen	Buskap
5. Landratsamt	Busbucht
6. Fünf Linden	Buskap
7. Fünf Linden	Buskap
8. Stadtteilhaus-Gaisentalstraße	Busbucht
9. Stadtteilhaus-Gaisentalstraße	Busbucht
10. Viehmarktplatz (Bücherei)	Busbucht
11. Gaisentalstraße Friedenskirche	Buskap
12. Gaisentalstraße Friedenskirche	Buskap

An Bundesstraßen wird der Umbau nachfolgender Haltestellen in das Jahr 2023 geschoben:

1. Saulgauer Straße Hochschule
2. Kolpingstraße – Bürgerheim
3. Waldseer Straße – Bürgerheim
4. Waldseer Straße – Arbeitsagentur
5. Waldseer Straße – Polizei
6. Waldseer Straße gegenüber Polizei

3. Kosten und Finanzierung

Auf Basis der jetzigen Ausführungsplanung wurde vom beauftragten Planungsbüro eine Kostenberechnung erstellt. Für den Ausbau der jetzt vorgeschlagenen Bushaltstellen im Jahr 2022 fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 783.500 € an. Im Haushalt wurde für die verschiedenen Bushaltstellen ein Gesamtbetrag von 805.133 € eingestellt.

Gemäß der Anlage werden für diese 12 Bushaltstellen gegenüber den Haushaltsansätzen insgesamt 515.255 € überplanmäßige Mittel benötigt. Die Maßnahmen werden in diesem Jahr nicht vollständig abgerechnet werden. Wir gehen davon aus, dass ca. 85.000 € erst im Jahr 2023 zur Abrechnung kommen. Zur Deckung dieser Kosten können, nicht in vollem Umfang benötigte Haushaltsansätze der Sachkonten 54170-T007, 54170-T013 und 54170-T014 in Höhe von 451.598 € sowie die VE in Höhe von 85.000 € der Investitionsnummer 54170-T017 (Berliner Platz) herangezogen werden.

Die Verwaltung geht derzeit von einem voraussichtlichen Zuschuss in Höhe von 393.500 € aus.

4. Weiteres Vorgehen

Der Bauausschuss wird gebeten den Baubeschluss für alle 12 Bushaldebereiche für das Jahr 2022 zu fassen und entsprechend der Ziffer 3 die Finanzierung sicherstellen.

Peter Münsch
Amtsleiter

Anlage 1 - Kostenaufstellung