
. . . 

 

      

 
  

 Hochbau & 
Gebäudemanagement 

 
65 Ko/Sc 

 
Biberach, 04.08.2022 

Beschlussvorlage Drucksache 
Nr. 2022/169 

 

Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium  Datum  Ja Nein Enth 

Bauausschuss nicht öffentlich  17.10.2022 Vorberatung        

Gemeinderat öffentlich  27.10.2022 Beschlussfassung        

 

 

Kindertagesstätte Sandgrabenstraße - Mehrkosten 
 

I.   Beschlussantrag 

Auf Invest.-Nr 365005-H01, Umbau und Erweiterung Kita Sandgrabenstraße, werden überplan-

mäßig 500.000,-- € für die Baumaßnahme bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch Wenigeraus-

gaben auf Invest.-Nr. 424124-H90 (PV Anlage Sporthalle Gymn. – 330.000,-- €) und 211020-H01 

(Brandschutz und Elektro-Verkabelung Mali-GMS – 170.000,-- €).  

 

II.  Begründung 

1)   Kurzfassung 
 
Das Projekt Umbau und Erweiterung Kita Sandgrabenstraße wurde voll von der Baupreisstei-
gerung des vergangenen Jahres und den Lieferschwierigkeiten am Baumarkt erfasst, neben 
unvorhergesehenen Maßnahmen am Bestand. Daher sind für das Projekt bedauerlicherweise 
erhebliche Mehrkosten in Höhe von 500.000,-- € angefallen, die überplanmäßig bereitgestellt 
werden müssen. 
 

2) Ausgangssituation 
 
Der Gemeinderat hat am 1. Februar 2021 auf Basis DS 2021/001 der Planung und Kosten-
schätzung für Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte Sandgrabenstraße zugestimmt. 
Mit DS 2021/168 wurde im August 2021 über die schlüsselfertige Vergabe des Anbaus infor-
miert. 
 

3) Verlauf der Maßnahme und Kostenentwicklung 
 
Die Einrichtung sollte möglichst schnell zur Verfügung stehen, um den dringenden zusätzli-
chen Bedarf an Kita-Plätzen zu decken. Insofern wurde bei Planung und Vergabe teilweise un-
konventionell vorgegangen, um die Planungsphase abzukürzen. 
So wurden für den Umbau des Bestands in haustechnischen Gewerken zuverlässige Firmen 

beauftragt, die Maßnahme zu planen und im Turnus die Arbeiten parallel auszuführen, auf 

Basis von Schätzungen. 

Für den Erweiterungsbau wurde nur ein Angebot abgegeben, das einen Preisvorbehalt wegen 

der sich abzeichnenden Materialknappheit und steigenden Preisen enthielt. 
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In dieser Gemengelage gerieten wir voll in die Phase der massiven Baupreissteigerungen und 

Lieferschwierigkeiten beim Material. 

Ferner gab es unvorhergesehene Zusatzaufwendungen beim Umbau des Bestandsbaus und 

den Anpassungen zwischen Bestand und Anbau. 

Im Einzelnen begründen sich die Mehrkosten wie folgt: 

 

 
 

4) Finanzierung 
 
Bisher sind finanziert (HH 2022)   €   2.684.000,-- 
Mehrkosten aktuelle Vorlage   €       500.000,-- 

Summe      €   3.184.000,-- 

 

Die Deckung soll erfolgen durch Wenigerausgaben bei den Projekten 424124-H90 (PV Anlage 

Sporthalle Gymn.) in Höhe von 330.000 € und 211020-H01 (Brandschutz und Elektro-

Verkabelung Mali-GMS) in Höhe von 170.000 €. 

 

5) Beschlussempfehlung 
 
Die Stadt Biberach hat bei vielen Projekten, die in diesem Jahr fertiggestellt und eröffnet wer-
den, das Glück gehabt, dass die massiven Steigerungen erst nach annähernder Fertigstellung 
der Projekte eingetreten sind und Kostensteigerungen sich so in Grenzen gehalten haben. 

Beim Projekt Kita Sandgrabenstraße kamen wir jedoch voll in diese Phase, und das bei einem 

Projekt mit Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sowie der Anpassung an den Bestand unter 

erheblichem Zeitdruck. 

Daher müssen mit dieser Vorlage bedauerlicherweise hohe Mehrkosten wegen unvorherge-

sehenen Maßnahmen und den erheblichen Preissteigerungen beantragt werden. 

 

6) Weiteres Vorgehen 
 
Der Bestandsbau der Kindertagesstätte ist seit Mai 2022 bereits in Betrieb. Der Erweiterungs-
bau soll bis Januar 2023 fertiggestellt sein. 

 

 

Kopf-Jasiński 

 

 

Neuer Abwasseranschluss (bisheriger nicht mehr ausreichend) 16.000 €                

Mehrkosten Abbruch und Entsorgung Pergola mit Tiefgründung                                            12.000 €                

Aufwändige Unterfangung des bestehenden Hausfundaments                                                       25.000 €                

Bodenaustausch von aufgefülltem Material unter Neubau                                                       22.000 €                

Behebung statischer Mängel des bestehenden Dachtragwerks                                                10.000 €                

Mehrkosten aufgrund Kostensteigerungen Material Elektro                                                    70.000 €                

Mehrkosten aufgrund Kostensteigerungen Material HLS                                                           160.000 €             

Mehrkosten für nachträgliche Lüftungsanlagen (Coronagerecht)                                            130.000 €             

Mehrkosten Brandmeldeanlage Hohlraumüberwachung Brandschutz                                   5.000 €                  

Mehrkosten Außenanlage – Preissteigerungen/Planung                                                            20.000 €                

Mehrkosten Möblierung und Ausstattung Preissteigerungen                                                   20.000 €                

Mehrkosten Planungsleistungen aufgrund Preissteigerungen/Zusatzleistungen                  10.000 €                

Gesamt 500.000 €             
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