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Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium  Datum   

Bauausschuss öffentlich 22.09.2022 Kenntnisnahme    

 

 

Erschließung Baugebiet Wiesenbreite III in Stafflangen - Aufhebung der Ausschreibung 
 

I.  Information 

 

Mit der Drucksache 2022/006 hat der Bauausschuss den Baubeschluss für die Erschließung des 

Baugebietes Wiesenbreite III gefasst. Auf Basis der Kostenberechnung wurde im Kanalbau von 

Gesamtkosten einschließlich Baunebenkosten von 1.445.000 € und im Straßenbau von 900.000 € 

ausgegangen. 

 

Vor der Veröffentlichung der Ausschreibung Anfang Juni wurde das Leistungsverzeichnis mit ak-

tuellen Marktpreisen versehen. Dort ergaben sich keine gravierenden Preisverschiebungen.  

Die Erschließungsarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben mit einem Baubeginn im Jahr 2022 

und der Fertigstellung in 2023. Von insgesamt neun abgeholten Angeboten wurden bei der An-

gebotseröffnung vier Angebote abgegeben.  

Die günstigste Bieterin hat den Kanalbau mit € 1.904.531,68 (brutto) angeboten. Dies entspricht 

einer Überschreitung der Kostenberechnung von 58,98 %. Der Straßenbau wurde mit € 

1.087.563,65 (brutto) angeboten. Dies entspricht einer Überschreitung der Kostenberechnung 

von 51,89 %. 

Das Gesamtangebot überschreitet die Kostenberechnung um 56,33 %.  

 

Deshalb hat die Verwaltung die Ausschreibung nach § 17 Abs.1 Nr. 3 VOB/A aufgehoben. 

 

 II.   Weitere Vorgehensweise 

 

Im Entwurf des Investitionshaushaltes 2023 Anlage 10 werden die entsprechenden Mittel für die 

Erschließung angemeldet. Es ist beabsichtigt im November die Erschließungsarbeiten neu auszu-

schreiben mit einer Realisierung im Jahr 2023. Wir hoffen dort wirtschaftlichere Angebote für die 

Arbeiten zu erhalten. 

 

 

Münsch 
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