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Hochbauamt 

 
Wi/Lö 

 
Biberach, 13.02.2007 

Beschlussvorlage Drucksache 
Nr. 10/2007 

 

Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum Ja Nein Enth. 

Bauausschuss Ja 22.01.07 0 0 0 

 

 

Umsetzung des Investitionsförderpogramms "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) 

Vergabe - Mensa (BA 4), Klassentrakt (BA 2), Lernbereiche/Mediothek (BA 3) 

 

I. Beschlussantrag 

Die Arbeiten werden wie in der Vorlage dargestellt an den jeweils günstigsten Bieter vergeben. 

 

 II. Begründung 

Vergaben 

Mensa (Bauabschnitt 4) 

 

Auf  Basis der genehmigten Entwurfsplanung des Klassentraktes wurden in öffentlicher Aus-

schreibung für die Gewerke Zimmerer und Dachdichtung/Klempner Angebote mit folgendem 

Ergebnis eingeholt.  

 

1. 1. Zimmerer 

Fa. Müller, Blaustein (Sondervorschlag) 232.973,73 €  100 % 

Fa. Weizenegger, Bad Wurzach  261.858,32 €  112 % 

Fa. Fritschle, Uttenweiler   262.710,23 €  113 % 

Fa. Müller, Blaustein    265.092,50 €  114 % 

Fa. Kuhn, Ummendorf    265.525,89 €  114 % 

Fa. Dangel, Bad Wurzach   266.286,79 €  114 % 

Fa. Steigitzer, Maselheim   272.384,04 €  117 % 
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Fa. Maiggler, Stafflangen   283.621,33 €  122 % 

Fa. Geißer, Maselheim    321.948,11 €  138 % 

Fa. Müller, Ochsenhausen   488.271,40 €  210 % 

 

Sondervorschlag der Fa. Müller: 

 

statt der ausgeschriebenen System-Holzdecke wurde eine in eigener Herstellung gefertigte Holz-

decke mit den entsprechenden Einsparungen vorgeschlagen. Da es sich hierbei um eine gleich-

wertige Ausführung handelt, wird der Sondervorschlag angenommen. 

 

2. 2. Dachdichtung/Klempner 

Fa. Schwabendach, Neresheim  207.643,16 €  100 % 

Fa. Pampel, Zwickau    234.647,64 €  113 % 

Fa. Strabag, Stuttgart    239.290,02 €  115 % 

Fa. Ehlers & Stapelfeld, Bremen  249.955,10 €  120 % 

Fa. Breuer, Schemmerberg   258.602,53 €  125 % 

Fa. Baudicht, Ingoldingen   268.038,58 €  129 % 

Fa. Holl, Ravensburg    282.167,33 €  136 % 

 

Die günstigsten Bieter, die Fa. Müller in Blaustein und die Fa. Schwabendach in Neresheim, sind 

als zuverlässige und leistungsfähige Firmen bekannt bzw. wurden zufriedenstellende Referenzen 

eingeholt.  

 

Den o. g. Leistungen in Höhe von insgesamt 440.616,89 € steht in der Kostenberechnung (DR 

124/06, Gesamtkostenrahmen) 445.394,00 € (Zimmerer 190.478,00 € / Dachdichtung-Klempner 

254.916,00 €) gegenüber.  

Somit besteht für diese Gewerke eine Kostenunterschreitung um 4.777,11 €.  

 

Mit den o.g. Gewerken von Bauabschnitt 4 sind 36 % der erforderlichen Bauleistungen beauftragt. 

 

 

Klassentrakt (Bauabschnitt 2)  

 

Auf  Basis der genehmigten Entwurfsplanung der Mensa wurden in öffentlicher Ausschreibung 

für das Gewerk Trockenbau Angebote mit folgendem Ergebnis eingeholt.  
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1. Fliesen 

Fa. Steigmiller, Erlenmoos      9.229,16 €   

 

2. Mobile Trennwand 

Fa. Günther, Glatten     11.729,83 € 

 

3. Bodenbeläge 

Fa. Holschbach, Morsbach    60.929,82 € 

 

4. Holzparkett 

Fa. Bembé, Neu-Ulm     11.418,11 € 

 

5. Maler 

Fa. Kolesch, Biberach     18.609,27 € 

 

6. Natursteinarbeiten 

Fa. Kostan, Munderkingen    35.812,25 € 

 

 

Die Gewerke werden im Zuständigkeitsbereich der Verwaltung vergeben. 

Die günstigsten Bieter, die Fa. Steigmiller in Erlenmoos, die Fa. Günther, die Fa. Holschbach in 

Morsbach, die Fa. Bembé in Neu-Ulm, die Fa. Kolesch in Biberach und die Firma Kostan in Mun-

derkingen sind als zuverlässige und leistungsfähige Firmen bekannt bzw. wurden zufriedenstel-

lende Referenzen eingeholt.  

 

Der o. g. Leistung in Höhe von 147.728,44 € steht in der Kostenberechnung (DR 124/06, Gesamt-

kostenrahmen) 184.669,73 € (Fliesen 16.454,25 € / Mobile Trennwand 23.690,00 € / Bodenbeläge 

72.372,95 € / Holzparkett 11.418 € / Maler 24.927,03 / Natursteinarbeiten 35.483,5 €)    gegen-

über.  

Somit besteht für diese Gewerke eine Kostenunterschreitung um 36.941,29 €.  

 

Mit den Gewerken aus allen bisherigen Vergaben von Bauabschnitt 2 sind ca. 93 % der erforderli-

chen Bauleistungen beauftragt. 
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Lernbereiche/Mediothek (Bauabschnitt 3) 

 

 

Trockenbau 

Fa. Ivo Gehre, Neukirchen    71.045,49 € 

 

Schlosser/Behindertenaufzug    

Fa. Schlaich, Laupheim-Untersulmetingen  79.037,42 € 

 

Metallbau/Innenverglasung 

Fa. MEBA-TEC Kaiser, Eberswalde                                    45.692,43 € 

 

Die Gewerke werden ebenfalls  im Zuständigkeitsbereich der Verwaltung vergeben. 

Die günstigsten Bieter, die Fa. Ivo Gehre in Neukirchen, die Fa. Schlaich in Laupheim-

Untersulmetingen und die Fa. MEBA-TEC Kaiser in Eberswalde, sind als zuverlässige und leis-

tungsfähige Firmen bekannt bzw. wurden zufriedenstellende Referenzen eingeholt.  

 

Der o. g. Leistung in Höhe von 195.775,34 € steht in der Kostenberechnung vom  

17. 07. 2006 (DR 124/06, Gesamtkostenrahmen) 176.890,78 € (Trockenbau 76.493,98 € / Schlos-

ser-Behi.-Aufzug 53.119,80 € / Metallbau-Innenverglasung 47.277,00 €) gegenüber.  

Somit besteht für diese Gewerke eine Kostenüberschreitung um 18.884,56 €.  

 

Mit den Gewerken aus allen bisherigen Vergaben von Bauabschnitt 3 sind ca. 85 % der erforderli-

chen Bauleistungen beauftragt. 

 

Aktueller Stand Vergaben Gesamtprojekt 

(Kann sich durch erforderliche Nachträge sowohl nach oben als auch nach unten  verändern) 

      

Bauabschnitt 1 Sporthalle   

Dr.Nr. 26/2006  Kostenüberschreitung 24.733,52 €  

Dr.Nr. 86/2006  Kostenüberschreitung 9.377,42 €  

Dr.Nr. 164/2006  Kostenüberschreitung 33.733,16 € 67.844,10 € 

      

Bauabschnitt 2 Klassentrakt   

Dr.Nr. 26/2006  Kostenunterschreitung -102.562,63 €  

Dr.Nr. 86/2006  Kostenunterschreitung -316.855,46 €  

Dr.Nr. 164/2006  Kostenüberschreitung 3.012,25 €  

Dr.Nr. 185/2006  Kostenunterschreitung -11.669,96 € -428.075,80 €   
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Bauabschnitt 3 Lernbereiche/Mediothek   

Dr.Nr. 86/2006  Kostenunterschreitung -3.189,28 €  

Dr.Nr. 110/2006  Kostenüberschreitung 170.098,04 €  

Dr.Nr. 164/2006  Kostenunterschreitung -76.410,95 €  

Dr.Nr. 179/2006  Kostenüberschreitung 52.877,40 €  

Dr.Nr. 185/2006  Kostenüberschreitung 13.656,24 € 157.031,45 € 

      

      

Bauabschnitt 4 Mensa   

Dr.Nr. 123/2006  Kostenüberschreitung 409,79 €  

Dr.Nr. 164/2006  Kostenunterschreitung -7.300,00 €  

Dr.Nr. 185/2006  Kostenunterschreitung -47.349,30 € -54.239,51 € 

      

      

Außenanlagen     

Dr.Nr. 110/2006  Kostenüberschreitung 12,47 € 12,47 € 

      

      

Ausstattung Klassentrakt   

Dr.Nr. 179/2006  Kostenunterschreitung -26.384,77 € -26.384,77 € 

      

      

aktueller Stand somit  -283.812,06 € 
 

      

somit addiert sich die Einsparung aus dieser Vorlage von 22.833,84 € zu den bisherigen  

Einsparungen bei den Vergaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiser   
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