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Ziffer Name Verant-

wortlich

Konzept Budget Realisierung Bemerkungen

1 Touristisches Innenstadtleitsystem (Infostelen) 41 vorh. vorh. erledigt

2 Litfasssäulen 41 vorh. vorh. erledigt
3.1 Touristischer Hinweis an B 30 IV/2, 32 erledigt
3.2 Hinweis auf historische Altstadt IV/2, 32

4.1 Stadtpläne an Ortseinfahrten 61 vorh. wird 
ermittelt

4.2 Stadtpläne an wichtigen öffentl. Punkten 61

4.3 Kostenlose Taschenstadtpläne 61, IV/2

4.4 i-Signet an Stadtplanstandorten in 
Ortseinfahrten

61 in Arbeit

5 Hinweise auf Verkehrsschildern:
5.1 Bahnhof 32 erledigt
5.2 Hinweis auf Touristinformation - i 32 erledigt
5.3 Hinweise auf WoMo-Stellplätze 32 erledigt
5.4 Museum ("TGA Museum") 45 erledigt
5.5 FH 32 erledigt
5.6 Stadion 32 erledigt
5.7 JuHe 32 erledigt
5.8 Zollamt 32 erledigt Schild nur am Gebäude
5.9 Altstadt 32 erledigt
5.10 Festplatz Gigelberg (Gigelberghalle) 32 erledigt
5.11 Stadthalle 32 erledigt
5.12 Jordanbad (innerorts - Ehinger Str.) 32 erledigt
5.13 Kreisklinik 32 erledigt
5.14 BSZ 32 erledigt
5.15 Polizei 32 erledigt
6 Hausbeschilderung
6.1 Erläuterungstafeln historische Gebäude 65
6.2 Öffentl. / städtische Gebäude 10 erledigt
6.3 Gedenk- und Geburtstafeln IV/2 nicht begonnen Vom Stadtmarketing "AK Kultur" erfaßt 
6.4 Informationstafel am Weberberg IV/2 erledigt
6.5 Hinweistafeln auf das Wieland-Gartenhaus
7 Lehr und Erlebnispfade
7.1 Naturlehrpfad 61, I/1 vorh.
7.2 Trimm-dich-Pfad (Forstamt) 82 aufzufrischen in Koopeartion mit TG o. AOK
7.3 Wielandpfad 41 nicht begonnen zurückgestellt

61 erstellt Tabelle mit Orten und Zuständigkeiten; Ziel: alle Stadtpläne von 61, keine 
Sonderanfertigungen. 

Bisher Ortseinfahrten Saulgauer-, Riedlingerstr. realsiert, weiterer Ausbau im Zuge der 
Ausschilderung zur "Historischen Fachwerkstraße"

teilweise umgesetzt, weitere Standorte folgen, Stromzuführung erforderlich

Aktuelle Auflage fast vergriffen, neue in Vorbereitung, Pläne werden kostenlos 
ausgegeben 

wird sukzessive umgesetzt

wird sukzessive umgesetzt

mit Umgestaltung des Zugangs zum Wielandpark nicht mehr notwendig
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8 Hinweistafeln Gewerbebetriebe II/1

9 Überörtliche Beschilderung im Zuge NWU 32 nicht begonnen Mit Realisierung NWU und Konzept zur Verkehslenkung 
10 Öffentliche WC's 65/22 Vorlage an BA in Arbeit

10.1 Parkhäuser SWB erledigt werden im Innenstadtleitsystem dargestellt
10.2 Kirchplatz 20 erledigt
10.3 ZOB 20 erledigt
10.4 Gigelberg / Stadtbierhalle 41 erledigt
10.5 Bahnhof DB erledigt
10.6 "nette Toilette" 65/IV/2 erledigt
11 Rad- und Wanderwege
11.1 Fernradwege 32/61 erledigt in 2007 neue Beschilderung im Stadtgebiet 
11.2 Kreisradwege LRA
11.3 Schwäbischer Alb-Verein IV/2 in Arbeit Nr. 3 erledigt, weitere in Arbeit 
11.4 Jakobusweg ? erledigt Zuständigkeit unklar
11.5 Radthemenweg Landwirtschaft wird nicht mehr aktualisiert
12 Hotelroute 32 zu ergänzen Parkhotel kein Interesse, Hotel zur Riss zu ergänzen
13 Wegweisung in Parkhäusern
13.1 Steigerlager (Aus- und Eingänge, 

Kassenautomat, Innenstadt)
23 nicht begonnen nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt, die Hausverwaltung 

wird von IV/2 bzw SWB angesprochen
13.2 Museum, Stadthalle, Ulmer-Tor, Wielandpark SWB erledigt Stele Innenstadtleitsystem, s.o. 

13.3 KSK KSK z. Z. nicht möglich
14.1 Orientierungstafel "Parken und Zufahrten"-

Innenstadt 
61/66 erledigt

14.2 Parkleitsystem 66 erledigt
14.3 Ergänzung Straßenwegweiser 66 erledigt
16 Imagewerbung an Stadteinfahrten 41 erledigt
17 Imagewerbung an POls (Points of Interrest)
17.1 TGA's IV/2 nicht begonnen Nach Umbauphase 
17.2 Bahnhof / ZOB IV/2 nicht begonnen in Planung für 2007
17.3 Jordanbad IV/2 nicht begonnen in Planung für 2007
17.4 Rathaus IV/2 nicht begonnen in Planung für 2007
17.5 Stadthalle IV/2 nicht begonnen in Planung für 2007
17.6 LRA IV/2 nicht begonnen in Planung für 2007
17.7 FMZ (OBI) IV/2 nicht begonnen in Planung für 2007
18 Hinweisschilder auf Dienstleister / Geschäfte in 

Innenstadt-Randlage
61/IV/2 in Arbeit von 

Werbenden 
finanziert

begonnen Lösungsvorschlag liegt vor, Antrag der CDU-Fraktion zur 
Mitfinanzierung/Betreuung durch die Stadt ist zu entscheiden

Amt für Landwirtschaft ....

Vertrag mit Fa. Elsner gilt bis 2011, Einsatz farbiger Logos und übersichtlichere 
Gestaltung werden abgelehnt. Fa. Elsner ist bereit, das gesamte Projekt abzugeben.

z. T. erlediigt, weitere Koordination notwendig (IV/2)

61-Ku Seite 2 ���������	�
����������
������������������������ ���!���"���	����#$��


