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Generalsanierung Dollinger-Realschule - Kostenfeststellung 

 

I. Information 

 

Die Generalsanierung der Dollinger-Realschule wurde auf Basis eines vom Gemeinderat beschlos-
senen Gesamtsanierungskonzeptes im Jahr 1999 begonnen und in mehreren Bauabschnitten bis 
2005 bei laufendem Schulbetrieb durchgeführt.  
 
Für die Gesamtmaßnahme wurden (ohne Werkstattgebäude)  
zunächst Kosten in Höhe von insgesamt           4.490.446,00 DM / 2.295.930,00 €  
ermittelt.  
 
Im Jahre 2005 bzw. 2007 kamen noch folgende Maßnahmen hinzu: 
 
a) Sanierung Flur UG Langbau West      80.000,00 € 
 
b) Brandverhütungsmaßnahmen      30.000,00 € 
 
c) Zusätzliche Sanierungsmaßnahmen  
     TW-Räume Querbau Nord mit 40.000 €,  
     davon 20.000 € wegen Tangierung mit  
      IZBB-Planung zurückgestellt               20.000,00 € 
 
d) abzüglich zurückgestellte Glashalle  (VE)     - 127.000,00 € 
 
e) Mehrwertsteuererhöhung 1.1.2007           6.000,00 € 
 
    
           
             9.000,00 € 
    
Die Kostenberechnung für die beschlossenen Maßnahmen  
belief sich seither  auf                          2.304.930,00 € 
 
 
Die Sanierungsmaßnahme wurde innerhalb der Verwaltung vom Hochbauamt in guter Zusam-
menarbeit mit dem Schulträger, der Schulleitung wie auch mit den Projekt-Ingenieuren und den 
städtischen Haustechnikern durchgeführt.   
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Haushaltsmittel wurden wie folgt bereit gestellt: 
 
HH 1999 DM 300.000,--  
       153.388,-- € 
HH 2000 DM 697.105,--         356.424,-- € 
HH 2001 DM 500.000,--         255.646,-- € 
HH 2002           374.220,-- € 
HH 2003           399.920,-- € 
HH 2004           503.000,-- € 
HH 2005           147.397,-- € 
 
Bereitgestellte Mittel gesamt     2.189.995,-- € 
 
 
Die mit dem Kämmereiamt abgestimmte Kostenfeststellung für die Baumaßnahme gliedert  
sich wie folgt: 
 
1  Grundstück         0,00 € 

2  Herrichten und Erschließen       0,00 € 

3  Bauwerk – Baukonstruktion   1.061.544,16 € 

4  Bauwerk – Technische Anlagen      522.318,11 € 

5  Außenanlagen          39.865,31 € 

6  Ausstattung         209.735,00 € 

7  Baunebenkosten          23.736,58 € 

Gesamtkosten des Projekts    1.857.199,16 € 

 
Es verbleiben rechnerische Restmittel in Höhe von       332.795,47 € 
 
 
Die Gesamtrenovierung ist weitgehend abgeschlossen. Lediglich folgende Maßnahmen wurden  
vom Schulträger u.a. wegen Tangierung mit einer IZBB-Planung zurückgestellt: 
 
- Dachdeckung Raustraße 
- Lüftung Aula 
- Sichtschutz Container 
- Pausenhof Südostseite 
- Gymnastikraum–Duschen UG/Kellerflur Karlstraße 
- Kletterwand Sporthalle        273.377,05 € 
 
Somit bleibt ein nicht mehr benötigter  
Haushaltsrest in Höhe von            59.418,42 € 
 
Vor dem Hintergrund der oben erwähntenThematik eines damals geplanten Ganztagesbetriebs 
sowie neuerdings einer evtl. Unterbringung der Hochschule in der Dollingerschule wurden keine 
der zurückgestellten Maßnahmen mehr ausgeführt.  
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