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Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum Ja Nein Enth. 

Bauausschuss Ja 15.01.2009    

 

 

Umgestaltung des Holzmarktes und westlicher Marktplatz  

- Kostenfortschreibung 

 

I.   Beschlussantrag 

 

1. Dem zusätzlichen Ausbau der Gasse im Bereich Holzmarkt 7 - 10 wird zugestimmt. 

2. Der Erneuerung der Stromversorgung für Märkte wird zugestimmt. Welche Alternati-

ve zur Ausführung kommt wird im Zuge der Auftragsvergabe entschieden. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt die Ausschreibung zur Umgestaltung des Holzmark-

tes durchzuführen. 

4. Das Büro Lohrer und Hochrein wird mit den Leistungsphasen 7 - 9, HOAI beauftragt. 

  

II.  Begründung 

 

Derzeitiger Sachstand: 

In der Sitzung des BA (12.03.2007) und des Gemeinderates (26.03.2007) wurde die Umge-

staltung des Holzmarktes und des westlichen Marktplatzes von der Verwaltung vorge-

stellt und vom Gemeinderat beschlossen (Drucksache 50/2007). 

 

Das Büro Lohrer und Hochrein hat darauf hin die Ausführungsplanung und einen Bau-

zeitenplan in Abstimmung mit der Verwaltung ausgearbeitet. Die öffentliche Ausschrei-

bung wurde ebenfalls vorbereitet. Abstimmungsgespräche mit den einzelnen Leitungs-

trägern, mit den Stadtwerken (Stadtlinienverkehr) und mit den zuständigen Personen für 

die CKW-Sanierung Holzmarkt wurden geführt. Es müssen Leitungen der Telekom und 

der EnBW (20 KV-Leitungen) umgelegt werden. Im Sommer 2008 wurden Probeschürfe 
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durch das Baubetriebsamt erstellt. Bei der Analyse des vorhandenen Fahrbahnbelages 

wurden in 3 von 4 Proben teerhaltige Schadstoffe festgestellt. Bei Annahme von 400 

Tonnen teerhaltigem Material ist mit Mehrkosten für die gesonderte Entsorgung des Ma-

teriales in Höhe von ca. 50.000 € zu rechnen. 

 

Es ist geplant die Fahrbahn im Bereich des westlichen Marktplatzes einheitlich in Rich-

tung Osten zu entwässern. Aufgrund Zwangspunkte an den Gebäuden ergibt sich im ge-

samten Platzbereich ein sehr geringes Längsgefälle. Bei den Probeschürfen im Bereich der 

vorhandenen Bachverdolung wurde festgestellt, dass dieser einen Überbogen aufweist 

und der Deckenaufbau höher ist als angenommen. Um eine ordnungsgemäße Entwässe-

rung der Fahrbahn gewährleisten zu können wird aufgrund dessen der Einbau einer 

Schlitzrinne vom östlichen Marktplatz bis zum Holzmarkt vorgesehen. Es wird mit Mehr-

kosten gegenüber der ursprünglichen Planung in Höhe von ca. 40.000 € gerechnet. 

 

Gasse im Bereich Holzmarkt 7 -10 

Aufgrund des sehr schlechten Oberflächenzustandes der Gasse im Bereich Holzmarkt 7, 8, 

9 und 10 (nordwestlich Dr. Steinert) wurde dieser Teilbereich mit in die Planung aufge-

nommen. Es wurde vorgesehen hier einen Asphaltbelag analog dem Bereich Kappenzipfel 

zu verwenden. 

 

Im Zuge der Planungsüberlegungen wurde auch der Zustand des unterirdisch verlaufen-

den Stadtbaches im Baustellenbereich untersucht. Sollte der Bauausschuss sich für den 

Ausbau des Bereiches Holzmarkt 7 – 10 entschließen, müsste der Stadtbach bis ca. Ge-

bäude Marktplatz 43 (ca. 45 m) erneuert werden. Für die Sanierung der Straßenoberflä-

che wird mit Kosten von ca. 48.000 € gerechnet. Die Erneuerung des Stadtbaches wird 

mit ca. 26.000 € veranschlagt (siehe Planausschnitt Anlage 2). 

 

Stromversorgung für Märkte (Holzmarkt und westlicher Marktplatz) 

Da bei den letztjährigen Veranstaltungen aufgrund der immer leistungsstärker werden-

den Anlagentechnik der Schausteller verstärkt Probleme mit der vorhandenen stadteige-

nen Stromversorgung aufgetreten sind, wurde diese während der Ausführungsplanung 

näher untersucht.  Als Tatsache ist festzustellen, dass auch ohne die Überlastungser-

scheinungen das vorhandene System nicht mehr den technischen Sicherheitsvorschriften 

entspricht und an die VDE-Richtlinien angepasst werden sollte. Nur so können auch zu-

künftig die erforderlichen Stromanschlüsse von der Stadt für diese Veranstaltungen zur 

Verfügung gestellt werden. 
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Es wurden zwei Alternativen untersucht, welche nach einer eventuellen Zustimmung 

durch den Bauausschuss zur Erneuerung des Stromverteilernetzes, auch alternativ ausge-

schrieben werden sollen. 

 

a. Aufstellen von oberirdischen Stromverteilern (6 Stück). Inklusive der Verkabelung 

werden hierfür Kosten von ca.  65.000 € veranschlagt. 

b. Einbau von Senkelektranten sowie eines Stromverteilers (6 Stück, vergleichbar dem 

System auf dem östlichen Marktplatz). Inklusive der Verkabelung werden hierfür Kos-

ten von ca. 95.000 € veranschlagt. 

 

Beleuchtungskonzept 

Im Zuge der Vorbereitung der Maßnahme wurde angeregt, die Beleuchtung auf dem 

westlichen Marktplatz und Holzmarkt zu verbessern. Nach dem gegenwärtigen Pla-

nungsstand sind 10 zusätzliche Leuchtenplätze geplant, welche Kosten in Höhe von  

ca. 30.000 € verursachen. 

 

Kostenfortschreibung 

Auf Grundlage der Ausführungsplanung sowie den Ergebnissen der Voruntersuchungen 

und den Besprechungen wurde die Kostenschätzung aus dem Jahr 2007 fortgeschrieben. 

Die Kostenzusammenstellung ist in Anlage 3 dargestellt. 

 

Finanzierung 

Im Haushalt 2009 sind in Anlage 22 unter der Haushaltsstelle 7.6000.943800.3/160 (Er-

schließungsmaßnahmen westlicher Marktplatz/Holzmarkt) Mittel in Höhe von  

1.400.000 € bereitgestellt. Die Finanzierung des Ausbau Holzmarkt im Jahr 2009 ist somit 

gesichert. Anhand des Submissionsergebnisses für den 1. BA „Holzmarkt“ müssen dann 

die Kosten für die Realisierung des 2. BA westlicher Marktplatz im Jahr 2010 fortgeschrie-

ben werden. 
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Geplante Ausführung 

Für die Realisierung Holzmarkt ist derzeit folgender Zeitplan vorgesehen: 

 

Vorlage Kostenfortschreibung im BA 15.01.2009 

Zeitungsanzeige veröffentlichen 17.01.2009 

Submission 05.02.2009, 11:00 Uhr 

Prüfung und Wertung der Angebote 06.02.2009 – 18.02.2009 

Vorlage an Dez III 25.02.2009 

Vergabe im Bauausschuss 12.03.2009 

Baubeginn BA 1a 14.04.2009 

Bauende BA 1a 10.07.2009 

Baubeginn BA 1b 27.07.2009 

Bauende BA 1b 27.11.2009 

 

Der BA 1b wird nochmals wie in der Sitzung vom 15.12.2008 dargestellt in weitere Bau-

abschnitte untergliedert. 

 

Um Zustimmung wird gebeten. 

 

 

 

Rechmann 

 

 

Anlagen: (bitte extra ausdrucken) 

1 – Übersichtslageplan 

2 – Planausschnitt Gasse Holzmarkt 7 – 10 

3 - Kostenfortschreibung 

 

 

Plan wird zur Sitzung bereitgestellt 
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