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Biberach, 06.05.2011 

 

Beschlussvorlage Drucksache 
Nr. 75/2011 

 

Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum Ja Nein Enth. 

Bauausschuss ja 23.05.2011    

 

 

Gaisental-Grundschule 

Bauliche Erweiterung zur Ganztagesschule und Sanierungsmaßnahmen - Vergaben 

 

I.   Beschlussantrag 

1. Es werden die Arbeiten Dachsanierung Haus E zum Angebotspreis in Höhe von 206.835,42 € an 

die Firma Breuer,  Schemmerhofen vergeben. 

 

  

II.  Begründung 

1.  Ausgangssituation 

Auf Basis der im Gemeinderat am 15.03.2010 genehmigten Planung und Kostenberechnung für 

die Gaisental-Grundschule (DS 19/2010) wurden in öffentlicher Ausschreibung für die nachfol-

genden Gewerke Angebote mit folgenden Ergebnissen eingeholt: 

 

 

2. Submissionsergebnis 

 

In Zuständigkeit des Bauausschusses sind zu vergeben: 

 

Dachsanierung Haus E  

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. Breuer, Schemmerhofen       206.835,42 €  100 % 
Fa. Braig, Niederbiegen-Baienfurt      270.529,96 €  136 % 
Fa. Holl, Ravensburg        287.889,44 €  144 % 
 
Der günstigste Bieter, die Fa. Breuer, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt. 
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In Zuständigkeit der Verwaltung werden vergeben: 

 

Aussenanlagen 

Fa. Wolther & Baur, Schemmerhofen-Altheim    62.352,81 €  100 % 

2. Bieter           107 % 

Abgegebene Angebote: 5 

 

Möblierung 

Fa. VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG   55.432,58 €  100 % 
Abgegebene Angebote:  1 

 

3. Kostenkontrolle 

Die in dieser Vorlage dargestellte Vergabesumme in Höhe von 324.620,81 € bleibt ca. 32.000 € 

unter den in der Kostenberechnung veranschlagten Kosten: 

In der Kostenberechnung  sind 356.980,59 € dafür vorgesehen. 

Die Summe aller bereits vergebenen Aufträge und Nachträge ist ca. 50.000 € unterhalb der veran-

schlagten Gesamtkosten in Höhe von 3,8 Mio €. 

 

 

4. Weiteres Vorgehen 

Zusammen mit den bisher beauftragten Gewerken sind ca. 85 % der erforderlichen Bauleistungen 

beauftragt. Der Baufortschritt ist im Zeitplan. 

 

  

 

S.  Kopf 
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