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Neubau Räumliches Bildungszentrum - Vergaben Rohbau und Aufzug 

 

I.   Beschlussantrag 

Die Arbeiten werden wie dargestellt an die günstigsten Bieter vergeben: 

Rohbauarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 7.285.652,91 € an die Bietergemeinschaft 

Grüner und Mühlschlegel, Biberach und Matthäus Schmid, Baltringen, 

Aufzugsarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 146.530,65 € an die Fa. Brobeil, Dürmentin-

gen 

 

 II.  Begründung 

1. Ausgangssituation 

in öffentlicher Ausschreibung wurden für die nachfolgenden Gewerk Angebote mit folgenden 

Ergebnissen eingeholt: 

 

2. Submissionsergebnis 

In Zuständigkeit des Gemeinderates (aus Termingründen) sind zu vergeben: 

 

Rohbauarbeiten 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

BG. Grüner & Mühlschlegel, Biberach 
und Schmid, Baltringen 

7.285.652,91 € 100 % 

BG. Reisch Bad Saulgau, Härle Maselheim  
und Filser + Sohn, Ummendorf 

7.449.570,27 € 102 % 

Fa. Züblin 7.562.037,49 € 104 % 

Fa. Kirchhoff, Münsingen 7.886.942,40 € 108 % 

Fa. Dechant, Weismain 8.655.521,07 € 119 % 

Fa. Hebel, Memmingen 8.918.618,39 € 122 % 
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BG = Bietergemeinschaft 

 

Der günstigste Bieter, die Firmen der Bietergemeinschaft Fa. Grüner & Mühlschlegel und Fa. 

Schmid Baltringen, sind als zuverlässige und leistungsfähige Firmen bekannt. 

 

 

Aufzugsarbeiten 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. Brobeil, Dürmentingen 146.530,65 € 100 % 

Fa. Schmitt+ Sohn, Tübingen 186.175,50 € 127 % 

Fa. ATH, Heilbronn 226.933,00 € 155 % 
 

Der günstigste Bieter, die Firma Brobeil, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma be-

kannt. 

 

 

3. Kostenkontrolle 

Die Summe der o.g. Vergabe beträgt      7.432.183,56 € 

Die Vergleichssumme aus der Kostenberechnung beträgt               8.344.928,55 € 

Es besteht damit bei dieser Vergabe eine Kostenunterschreitung  

von             912.744,99 € 

 

Mit den bisher beauftragten Gewerken sind ca. 25 % der genehmigten Bausumme beauf-

tragt.  

 

4. Weiteres Vorgehen 

Die Arbeiten zur Vorbereitung des Baugeländes werden Mitte Juni abgeschlossen sein. 

Der Beginn der Rohbauarbeiten soll gleich nachfolgend stattfinden. 
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