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Anbau Kulturhalle Abdera  

Kostenfeststellung 

 

I.   Information 

 

Der Gemeinderat hat am 18. Dezember 2008 die Realisierung eines Anbaues an die Kulturhalle 

Abdera - Eingangsfoyer mit Garderobe - beschlossen (DS 235/2008). 

Mit der Planung und Durchführung des Bauvorhabens wurden die Architekten Kull und Woitun, 

Biberach beauftragt. Die Zusammenarbeit mit den Architekten wie auch die Durchführung der 

Maßnahme verliefen gut. Der Terminplan wurde eingehalten. 

 

 

Kostenschätzung:  

Die vom Gemeinderat genehmigte Kostenschätzung (DS 235/2008) belief sich auf  207.200 €.  

 

Baumaßnahme: 

 

Die Durchführung des Projektes erstreckte sich von Ende Juni 2009 bis Ende September 2009. 

Die Stadt Biberach und der Lilienthal e.V. nahmen nach ca. 3 Monaten Bauzeit den Anbau Kultur-

halle Abdera am 2. Oktober 2009 offiziell mit einer Einweihungsfeier in Betrieb. 

 

Da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt, war  im Haushaltsplan nur die um die 

Mehrwertsteuer verringerte Summe bereitzustellen.  

 

Haushaltsplan 2009 bereitgestellt:  175.000,00 € 
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Die Kostenfeststellung für die Baumaßnahme gliedert sich wie folgt: 

 

Kostengruppen Kosten netto 

100 Grundstück 0,00 € 

200 Herrichten und Erschließen 0,00 € 

300 Bauwerk - Baukonstruktion 90.206,34 € 

400 Bauwerk - Technische Anlagen 18.161,54 € 

500 Außenanlage 6.339,32 € 

600 Ausstattung und Kunstwerke 9.747,80 € 

700 Baunebenkosten 26.393,36 € 

  Gesamtkosten netto 150.848,36 € 

 

Damit wurde die Baumaßnahme mit ca. 24.000 € unter den veranschlagten Kosten abgerechnet. 
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