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Tiefbauamt 

 
Sti-Kor. 

 
Biberach, 19.01.2012 

 

Beschlussvorlage Drucksache 
Nr. 7/2012 

 

Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum Ja Nein Enth. 

Bauausschuss ja 09.02.2012    

 

Sanierung Hans-Liebherr-Straße und Wilhelm-Leger-Straße - Vergabe 

 

 

I.   Beschlussantrag 

 

1. Der Vergabe der Tiefbauarbeiten an die Firma Grüner & Mühlschlegel, Biberach,  zum Ange-

botspreis in Höhe von 1.028.255,32 € wird zugestimmt. 

2. Bei der HST 2.6300300.951305 (Sanierung Hans-Liebherr-Straße und Wilhelm-Leger-Straße) 

wird ein Haushaltsrest  in Höhe von 99.456,80 € gebildet und in das Haushaltsjahr 2012 über-

tragen. 

 

  

II.  Begründung 

 

Im Zuge des RBZ-Neubau werden die Hans-Liebherr-Straße und Wilhelm-Leger-Straße saniert und 

in Abstimmung mit den Außenanlagen RBZ umgestaltet. 

 

1) Ausgangssituation 

Im Zuge der Planung und des Neubaus  des Räumlichen Bildungszentrums (RBZ) wurde ein 

neues Verkehrswegekonzept im Bereich Hans-Liebherr-Straße und Wilhelm-Leger-Straße er-

arbeitet. In mehreren Sitzungen des Bauausschusses und Gemeinderates wurde dies beraten 

und Beschlüsse gefasst. Auf die Vorlagen Nr. 172/2010 (RBZ – Gestaltung der Freiflächen und 

Straßenräume) sowie Vorlage Nr. 237/2010 (Verkehrskonzept RBZ) wird insbesondere Bezug 

genommen. 
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Auf Grundlage dieser Beschlüsse wurde die Planung  und Ausschreibung (Leistungsphase 3 – 

7) der Maßnahme auf Grund krankheitsbedingter Ausfälle im Tiefbauamt von der Ingenieur-

gesellschaft mbH Aßfalg Gaspard Partner (AGP) erstellt. Diese Ausführungsplanung wurde 

mit dem Stadtplanungsamt, Hochbauamt, Ordnungsamt, Stadtwerken und den betroffenen 

Leitungsträgern abgestimmt. 

 

Für die Ausführung wurde hierbei auch festgelegt, dass während der Baumaßnahme die Wil-

helm-Leger-Straße für den Verkehr voll und die Hans-Liebherr-Straße halbseitig gesperrt wird. 

Der Verkehr in der Hans-Liebherr-Straße wird nur stadteinwärts geführt. Für den Belags-

einbau in den Sommerferien wird dieser Abschnitt dann auch für ca. 10 Tage voll gesperrt. 

An der Bushaltestelle Wilhelm-Leger-Straße, Ecke Hans-Liebherr-Straße ist zusätzlich eine 

Buswartehalle nach dem üblichen Standard vorgesehen. 

 

Die Ausschreibung der Maßnahme wurde am 10. Dezember 2011 in der Schwäbischen Zei-

tung veröffentlicht. 

  

2) Submissionsergebnis 

Zur Submission am 12. Januar 2012 gingen folgende Angebote ein, welche sich nach rechneri-

scher Prüfung der Hauptangebote und Nebenangebote und Berücksichtigung von Preisnach-

lässen wie folgt darstellen: 

  
brutto 

 
1 Grüner & Mühlschlegel, Biberach 1.028.255,32 € 100,0 % 

2 Hämmerle, Oggelshausen 1.078.576,02 € 104,9 % 

3 SKS Bau, Eigeltingen 1.090.960,93 € 106,1 % 

4 Gräser, Ochsenhausen 1.140.825,63 € 110,9 % 

5 F. Kirchhoff, Langenargen 1.153.597,65 € 112,2 % 

6 Hebel, Memmingen 1.162.322,74 € 113,0 % 

7 Kutter, Memmingen 1.171.635,37 € 113,9 % 

8 Schwall, Laupheim 1.200.684,63 € 116,8 % 

 

Die Firma Grüner und Mühlschlegel hat 2 Nebenangebote abgegeben.  

 

Das 1. Nebenangebot wurde nicht gewertet, da das angebotene Produkt nicht gleichwertig 

mit dem in der Ausschreibung geforderten Produkt ist. 
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Das 2. Nebenangebot ist kein monetäres und kein technisches Angebot, sondern beschreibt 

die Zusammenarbeit in Bezug auf die Bauabwicklung mit den Rohbauarbeiten des RBZ und 

hat somit keine Auswirkungen auf die Vergabe der Arbeiten. 

 

Weitere Nebenangebote wurden nicht abgegeben. 

 

3) Kostenkontrolle 

Zu den ausgeschriebenen Tiefbauarbeiten fallen noch weitere Kosten an, welche sich nach 

derzeitigem Stand wie folgt darstellen: 

 
brutto 

Tiefbauarbeiten 1.028.255,32 € 

Optional Untergrundverbesserung aufgrund einer vorhandenen 

Packlage 
30.000,00 € 

Buswartehalle (Wilhelm-Leger-Straße) 25.000,00 € 

Beschilderung, Umleitung, Markierung, Straßenausstattung 30.000,00 € 

Straßenbeleuchtung 88.000,00 € 

Bepflanzung 10.000,00 € 

Honorare (Straßenplanung (AGP), SiGe Koordinator, Vermessung) 85.000,00 € 

Baunebenkosten (Baugrunduntersuchungen, Beweissicherung, 

Baustoffprüfungen) 
25.000,00 € 

Unvorhergesehenes  18.744,68 € 

Gesamt: 1.340.000 € 

 

 

4) Finanzierung 

Bei HST 2.6300300.951305 (Sanierung Hans-Liebherr-Straße und Wilhelm-Leger-Straße) sind 

insgesamt 1.435.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung ist somit gesichert.  

Es wird vorgeschlagen, die Tiefbau- und Pflasterarbeiten an die Firma Grüner & Mühlschlegel 

aus Biberach zum Angebotspreis von brutto 1.028.255,32 € zu vergeben. 
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5) Weiteres Vorgehen/Sonstiges 

 Nach Zustimmung durch den Bauausschuss zum Vergabevorschlag wird der Auftrag er-

teilt.  

 Die Anlieger sowie die Öffentlichkeit werden vorab von der Bauleitung über die Maßnah-

me und den Bauablauf informiert. 

 Die Bauleitung erfolgt durch das Tiefbauamt. 

 

Rechmann 

 

 

Anlage: Lageplan 
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