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I.   Information 

 

 Neubau Räumliches Bildungszentrum – Vergaben 4   
 

 
1) Kurzfassung 

 Die Arbeiten wurden wie dargestellt an die günstigsten Bieter vergeben: 

 Trockenbau zum Angebotspreis in Höhe von 690.071,81 € an die Fa. Baierl &  Dem-

melhuber, 84513 Töging am Inn 

 Heiz- und Kühldecke zum Angebotspreis in Höhe von 856.965,29 € an die  Fa. Bama,  

 71640 Ludwigsburg 

 Metallinnentüren und -Fenster zum Angebotspreis in Höhe von 331.980,25 € an die Fa. 

 Bacher, 88512 Mengen  

 Blitzschutz zum Angebotspreis in Höhe von 34.635,55 € an die Fa. M + K,  

 88048 Friedrichshafen 

 Elektroakustik zum Angebotspreis in Höhe von 300.735,50 € an die Fa. Rehm,  

 88422 Oggelshausen 

 Brandmelde- und Alarmanlage zum Angebotspreis in Höhe von 144.761,36 € an die  

 Fa. Siemens, 89079 Ulm 

 RWA-Anlagen zum Angebotspreis in Höhe von 33.968,47 € an die Fa. Rehm, 

 88422 Oggelshausen 

 Einbruchmeldeanlage, Zutrittkontrolle zum Angebotspreis in Höhe von 162.666,00 € an 

 die Fa. Rehm, 88422 Oggelshausen 

 Verteilerküche (Mensa) zum Angebotspreis in Höhe von 127.427,5 € an die Fa. Groß- 

 küchenprofi, 68535 Edingen 

 Spülmaschine (Mensa) zum Angebotspreis in Höhe von 72.931,53 € an die Fa. ProHoGa, 

 78054 V-Schwenningen 

 Kältetechnik (Mensa) zum Angebotspreis in Höhe von 72.357,58 € an die Fa. Emmerich, 

 90765 Fürth 
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 Lehrküche zum Angebotspreis in Höhe von 57.787,59 € an die Fa. Merk,  

 89264 Weißenhorn  

 MSR-Technik zum Angebotspreis in Höhe von 643.802,79 € an die Fa. Grickscheit,  

 88444 Ummendorf 

 

2)    Ausgangssituation 

in öffentlicher Ausschreibung wurden für die nachfolgenden Gewerke Angebote mit 

folgenden Ergebnissen eingeholt: 

 

3)    Submissionsergebnis 

Trockenbau 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Baierl & Demmelhuber,  
Töging am Inn HA  690.071,81 € 100 % 

Fa. Heppt, Theilheim HA  692.039,93 € 100 % 

Fa. Bama, Ludwigsburg HA  762.879,70 € 111 % 

Fa. Paul und Breitmeier, Magdeburg HA  778.073,96 € 113 % 

Fa. Lindner, Arnstorf HA  789.674,58 € 114 % 

Fa. Schäfer, Allensbach HA 799.161,02 € 116 % 

Fa. 
Trockenbau München, Puch-
heim HA 890.352,53 € 129 % 

Fa. Rienth, Winnenden HA 898.503,43 € 130 % 

Fa. Nagel, Erfurt HA 911.183,51 € 132 % 
  

 HA = Hauptangebot 

  

Über den günstigsten Bieter, die Firma Baierl & Demmelhuber wurden positive Referenzen 

eingeholt. 

  

 Heiz- und Kühldecke 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Bama, Ludwigsburg HA  856.965,29 € 100 % 

Fa. Lindner, Arnstorf HA  866.425,29 € 101 % 
Fa. Dambacher & Gentner, Ellen-

berg HA  1.071.192,47 € 125 % 

Fa. Zent-Frenger, Leonberg HA  1.186.627,66 € 138 % 

Fa. Haussmann, Weingarten HA  1.201.107,64 € 140 % 
 

 HA = Hauptangebot 

  

Über den günstigsten Bieter, die Firma Bama wurden positive Referenzen eingeholt. 
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 Metallinnentüren und -fenster 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Bacher, Mengen HA  331.980,25 € 100 % 

Fa. Hecht, Ertingen HA  373.487,09 € 113 % 

Fa. Fritz, Augsburg HA  399.785,26 € 120 % 

Fa. HMB Ruschke, Zörbig HA  402.230,88 € 121 % 

Fa. Langhof, Seeg HA  412.973,44 € 124 % 
 

 HA = Hauptangebot 

 

 Über den günstigsten Bieter, die Firma Bacher wurden positive Referenzen eingeholt. 

 

Der lt. Submissionsergebnis (ungeprüftes Angebot) zunächst billigste Bieter, konnte nicht 

gewertet werden, weil er bei 2 wesentlichen Positionen keinen Einheitspreis eingetragen 

hat. Bei fiktiver Berücksichtigung der zwei nicht ausgefüllten Positionen verschiebt sich 

die Rangfolge der Bieter zugunsten der Fa. Bacher.  

 

 Blitzschutz 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. M + K, Friedrichshafen HA  34.635,55 € 100 % 

Fa. mbe, Ravensburg HA  36.372,11 € 105 % 

Fa. Müller, Oberrot HA  38.654,52 € 112 % 

Fa. Waller, Rheinau HA  69.267,16 € 200 % 
 

 HA = Hauptangebot 

  

Über den günstigsten Bieter, die Firma M + K wurden positive Referenzen eingeholt. 

 

Ein Bieter konnte wegen fehlenden KEV-Unterlagen nicht gewertet werden. Dessen Ange-

botssumme beträgt 43.805,80 €. 

 

 Elektroakustik 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Rehm, Oggelshausen HA  300.735,50 € 100 % 

Fa. Avisonik, Engen HA  337.238,00 € 112 % 

Fa. Schlagenhauf, Ellwangen HA  359.125,73 € 119 % 

Fa. Merkle, Biberach HA  359.388,59 € 120 % 

Fa. Aveo, Ravensburg HA  540.079,88 € 180 % 
 

 HA = Hauptangebot 
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 Über den günstigsten Bieter, die Firma Rehm wurden positive Referenzen eingeholt. 

 

 Brandmelde- und Alarmanlage 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Siemens, Ulm HA  144.761,36 € 100 % 

Fa. Rehm, Oggelshausen HA  145.944,41 € 101 % 

Fa. BAS-TEC, Wilhelmsdorf HA  149.345,89 € 103 % 

Fa. aAS Weltring Service, Köln HA  158.546,08 € 110 % 

Fa. Schlagenhauf, Ellwangen HA  167.691,06 € 116 % 

Fa. Schlegel, Ravensburg HA 172.136,51 € 119 % 

Fa. BSS, Nürnberg HA 182.073,45 € 126 % 

Fa. Bosch, Stuttgart HA 186.226,67 € 129 % 

Fa. Merkle, Biberach HA 193.241,34 € 133 % 
 

 HA = Hauptangebot 

  

 Über den günstigsten Bieter, die Firma Siemens wurden positive Referenzen eingeholt. 

 

 RWA 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Rehm, Oggelshausen HA  33.968,74 € 100 % 

Fa. BAS TEC, Wilhelmsdorf HA  44.134,62 € 130 % 

Fa. Schlagenhauf, Ellwangen HA  48.624,58 € 143 % 

Fa. Geier, Hawangen HA  54.442,20 € 160 % 
 

 HA = Hauptangebot 

 

 Über den günstigsten Bieter, die Firma Rehm wurden positive Referenzen eingeholt. 

 

 Einbruchmeldeanlage, Zutrittkontrolle 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Rehm, Oggelshausen HA  162.666,00 € 100 % 

Fa. BAS TEC, Wilhelmsdorf HA  169.765,53 € 104 % 

Fa. Schütz, Altenstadt HA  171.192,08 € 105 % 

Fa. Merkle, Biberach HA  181.822,81 € 112 % 

Fa. Siemens, Ulm HA  181.992,03 € 112 % 

Fa. Schlagenhauf, Ellwangen HA 182.993,93 € 112 % 

Fa. aAS, Köln HA 183.224,30 € 113 % 

Fa. Schlegel, Ravensburg HA 198.186,57 € 122 % 
 

HA = Hauptangebot 

  

Über den günstigsten Bieter, die Firma Rehm wurden positive Referenzen eingeholt. 
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 Verteilerküche (Mensa) 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Großküchenprofi, Edingen HA  127.427,50 € 100 % 

Fa. Omega Sorg, Esslingen HA  133.257,97 € 105 % 

Fa. Merk, Weißenhorn HA  137.089,79 € 108 % 

Fa. HoGaKa Profi, Ulm HA  139.191,92 € 109 % 

Fa. ProHoGa, V-Schwenningen HA  141.449,35 € 111 % 

Fa. Emmerich, Fürth HA 147.297,13 € 116 % 
  

 HA = Hauptangebot 

 

Über den günstigsten Bieter, die Firma Großküchenprofi wurden positive Referenzen ein-

geholt. 

 

 Spülmaschine (Mensa) 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. ProHoGa, V-Schwenningen HA  72.931,53 € 100 % 

Fa. HoGaKa Profi, Ulm HA  78.156,82 € 107 % 

Fa. Omega Sorg, Esslingen HA  78.289,06 € 107 % 

Fa. Emmerich, Fürth HA  82.796,63 € 114 % 

Fa. Merk, Weißenhorn HA  83.567,75 € 115 % 

Fa. Großküchenprofi, Edingen HA 85.207,57 € 117 % 
 

HA = Hauptangebot 

 

 Über den günstigsten Bieter, die Firma ProHoGa wurden positive Referenzen eingeholt. 

 

 Kältetechnik (Mensa) 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Emmerich, Fürth HA  72.357,58 € 100 % 

Fa. Omega Sorg, Esslingen HA  81.202,92 € 112 % 

Fa. Großküchenprofi, Edingen HA  81.479,32 € 113 % 

Fa. HoGaKa, Ulm HA  82.948,38 € 115 % 

Fa. Merk, Weißenhorn HA  83.255,76 € 115 % 

Fa. ProHoGa, V-Schwenningen HA 86.695,17 € 120 % 
 

HA = Hauptangebot 

 

 Über den  günstigsten Bieter, die Firma Emmerich wurden positive Referenzen eingeholt.. 

 

 



- 6 - 

 

. . . 

Lehrküche 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Merk, Weißenhorn HA  57.787,59 € 100 % 

Fa. Benz, Ostrach HA  70.100,64 € 121 % 

Fa. Küche Bad Haas, Besigheim HA  71.284,57 € 123 % 

Fa. KWB, Bad Saulgau HA  77.994,98 € 135 % 

Fa. Pr-Möbel, Rottweil HA  79.062,00 € 137 % 
 

HA = Hauptangebot 

 

 Der günstigste Bieter, die Firma Merk ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma 

 bekannt. 

Der lt. Submissionsergebnis (ungeprüftes Angebot) zunächst günstigste Bieter, konnte 

nicht gewertet werden, weil sie einen geringeren Qualitätsstandard angeboten hat als 

ausgeschrieben war (Korpus der Küchenmöbel 16 mm statt 19 mm). Dies bedeutet eine 

unzulässige Änderung des Ausschreibungstextes (unzulässiger Preisvorteil gegenüber den 

anderen Bietern). Der geänderte Standard ist weniger stabil, weniger langlebig und damit 

für Lehrküchen nicht empfehlenswert. 

Die Differenz zur Fa. Merk beträgt brutto 8.149,42 € 

 

MSR-Technik 

 Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Grickscheit, Ummendorf HA  643.802,79 € 100 % 
 

HA = Hauptangebot 

 Der Bieter, die Firma Grickscheit, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt. 

 Zwei nicht gleichwertige Angebote mit einem billigerem Preis mussten aus der  
 Wertung ausgeschieden werden. Der BA wurde zu diesem Sachverhalt bereits informiert. 
 

4) Kostenkontrolle 

Der Vergleich der Angebote für die einzelnen zu vergebenden Gewerke mit der Summe 

der entsprechenden Kostenberechnung ist in folgender Tabelle dargestellt. Dabei wurden 

auch die Vergaben gemäß DS 186/2011 und 199/2011 mit in die Darstellung aufgenom-

men: 
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DS Gewerk Kosten-
berechnung 

Kostenan-
schlag 
(Vergabe-
summe) 

Differenz 

186/2011 Stahlbauarbeiten 679.740,00 1.523.761,50 -844.021,50 

186/2011 Dachabdich-
tung/Klempnerarb. 

876.066,10 1.158.227,73 -282.161,63 

186/2011 Fassadenarbeiten 6.000.854,65 5.083.660,31 917.194,34 

199/2011 Sanitär 785.549,94 844.752,93 -59.202,99 

199/2011 Heizung 845.209,82 845.684,34 -474,52 

199/2011 Lüftung und Klimatechnik 1.207.569,45 1.127.027,05 80.542,40 

199/2011 Sprinkler- Feuerlöschan-
lage 

453.569,69 347.858,98 105.710,71 

199/2011 Elektro/Beleuchtung 2.767.023,86 2.498.395,40 268.628,46 

aktuell Trockenbau 803.428,50 690.071,81 113.356,69 

aktuell Heiz- und Kühldecke 886.095,00 856.965,29 29.129,71 

aktuell Metallinnentüren u. -
fenster 

393.568,70 331.980,25 61.588,45 

aktuell Blitzschutz 47.005,00 34.635,55 12.369,45 

aktuell Elektroakustik 307.382,95 300.735,50 6.647,45 

aktuell Brandmelde- und Alarm-
anlage 

134.184,40 144.761,36 -10.576,96 

aktuell RWA 38.972,50 33.968,74 5.003,76 

aktuell Einbruchmeldeanl./Zu-
trittkontr. 

98.472,50 162.666,00 -64.193,50 

aktuell Küche Mensa (Verteiler-
küche) 

110.930,00 127.427,50 -16.497,50 

aktuell Spülmaschine 48.000,00 72.931,53 -24.931,53 

aktuell Kältetechnik Küche Mensa 45.900,00 72.357,58 -26.457,58 

aktuell Lehrküche 81.551,89 57.787,59 23.764,30 

aktuell MSR-Technik 723.068,70 643.802,79 79.265,91 

  Differenz gesamt 17.334.143,65 16.959.459,73 374.683,92 
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186/2011 Diff. Stahlbau, Dachab-
dichtg,  
Fassade 

7.556.660,75 7.765.649,54 -208.988,79 

199/2011 Sanitär, Heizung, Lüftung, 
Sprinkler, Elek-
ro/Beleuchtg. 

6.058.922,76 5.663.718,70 395.204,06 

aktuell Trockenbau, Heiz-
/Kühldecke,  
Metallinnentüren/-
fenster, 
Blitzschutz, Elektroakus-
tik, Brandmelde- u. 
Alarmanlage, RWA, Ein-
bruchmeldeanl./Zu- 
trittkontr., Küche Mensa, 
Spülmaschine, Kältetech-
nik Küche, Lehrküche, 
MSR-Technik 

3.718.560,14 3.530.091,49 188.468,65 

 

 

Die insgesamt dargestellten Vergaben unterschreiten die entsprechende Summe der Kos-

tenberechnung damit um ca. 374.683,-- €. Die Differenzen zwischen den Vergabesummen 

und den zugehörigen Beträgen der Kostenberechnungen erklären sich aus Verschiebun-

gen zwischen den Gewerken, die seit der Phase der Kostenberechnung im Zuge der De-

tailplanung und Ausschreibung vorgenommen worden sind. Dies wurde im Zusammen-

hang mit den letzten Vergaben erläutert. 

 

In der Anlage zu dieser Vorlage ist die aktuelle Aufstellung der Kostenkontrolle beigefügt. 

Sie enthält alle mit dem Räumlichen Bildungszentrum in Verbindung stehenden Baumaß-

nahmen.  

 

Mit den bisher beauftragten Gewerken sind ca. 79 % der genehmigten Bausumme beauf-

tragt. 

  
5) Weiteres Vorgehen 

  01 Schule und Ganztagesbereich: 

  Die Arbeiten an den Wänden und Decken im Erdgeschoss sind im Rohbau größtenteils 

 abgeschlossen.  

 

Mit den Arbeiten an den Wänden im 1. Obergeschoss wurde begonnen.  

Die Arbeiten mussten jedoch seit Ende Januar 2012 aus witterungsbedingten Gründen 

(harter Frost) eingestellt werden. 

Somit ergeben sich Verzögerungen zum Bauzeitenplan, die in der nächsten Information 

dargestellt werden. 

 

Mit den Installationsarbeiten wird voraussichtlich Mitte bis Ende Februar 2012 begonnen. 
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  02. Sporthalle 

  Die Entwässerungsarbeiten sind 2011 fertiggestellt. Die Bodenplatte ist zu 1/3 betoniert.  

Die Arbeiten mussten jedoch seit Ende Januar 2012 aus witterungsbedingten Gründen 

(harter Frost) eingestellt werden. 

 

Sobald es die Witterung wieder zulässt, wird parallel an der Bodenplatte und an den Au-

ßenwänden weitergearbeitet. 

 

 

 

Kopf 

 

Anlage: Kostenkontrolle Stand 09. Februar 2012 
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