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Beratungsfolge 
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Bauausschuss ja 17.09.2012 

 

 

Baubetriebsamt Biberach 

Neubau einer Salzlagerhalle 

Vergabe Schlüsselfertige Erstellung 
 

I.   Information 

 

1) Ausgangssituation 

In öffentlicher Ausschreibung wurden für die schlüsselfertige Erstellung Angebote mit 

folgendem Ergebnis eingeholt:  

 

2) Submissionsergebnis 

Schlüsselfertige Erstellung / GU   

Folgende Angebote sind am Submissionstermin, 05.06.2012 eingegangen: 

 

BG  Hagel Holzbau, 88437 Äpfingen und       

  Härle, 88437 Maselheim   209.094,90 €  100%                   

Fa.  Holten Holzbau, 83098 Brannenburg  243.787,65 €  117% 

 

BG = Bietergemeinschaft 

 

Der günstigste Bieter, die Firmen der Bietergemeinschaft Fa. Härle Maselheim und die 

Firma Hagel Äpfingen, sind als zuverlässig und leistungsfähig bekannt. 

 

3) Kostenkontrolle und Finanzierung 

Zu der Summe der o.g. Vergabe in Höhe von   209.094,90 €                    

kommen wie folgt:         

  - Baugrunduntersuchung / Geotechn. Gutachten       1.770,72 €  

 - Geometer /.Lageplan          1.309,00 €                 

- Statische Vorbemessung für Ausschreibung       1.000,00 €               

- Ausführung Stützeneinspannung in V4A-Stahl   

(Korrosionsvorbeugung wegen Salz)       20.000,00 € 

- Elektroverteiler-Schächte für ELT-Anschluss Halle        1.000,00 €   

 - Birco-Rinne vor Hallentor (Auflage WWA LRA)        1.000,00 € 
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insgesamt:         235.174,62€ 

 

Die Vergleichssumme aus der Kostenberechnung  

zugleich HH.-Ansatz 2012 beträgt    240.000,00 € 

 

Es besteht somit mit dieser Vergabe und den bisherigen 

vorbereitenden Maßnahmen eine Kostenunterschreitung von      4.825,38 € 

 

4) Weiteres Vorgehen 

Ende Juli wurde mit der Tiefgründung wegen des gering tragfähigen Baugrundes be-

gonnen. Anfang August waren bereits  die Stahlbetonarbeiten wie Herstellen der Bo-

denplatte und Aufkantungen abgeschlossen. Nach den Handwerkerferien wurde mit 

dem Ingenieurholzbau angefangen. Die Fertigstellung der Salzlagerhalle ist auf Mitte 

September fixiert.  

 

 

 

Wilk 

  

 

Anlagen 
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