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Rückbau Bleicherstraße 38 - 44 und Am Güterbahnhof 13 - 34 (ehem. Gewerbebauten) 

Vergabe Rückbauarbeiten 
 

I.   Information 

 

1) Ausgangssituation 

In öffentlicher Ausschreibung wurden für den Rückbau und Entsorgung, Angebote mit 

folgendem Ergebnis eingeholt:  

 

2) Submissionsergebnis 

Schlüsselfertige Erstellung / GU  

Folgende Angebote sind am Submissionstermin, 23.07.2013 eingegangen: 
 

Fa. Lämmle Recycling, 88436 Füramoos  339.276,15 €  100,00 % 

Fa. Max Wild, 88450 Berkheim   371.918,78 €  109,62 % 

Fa. Schnittger, 34225 Braunatal   487.073,53 €  143,56 % 

Fa. Kerscher, 94336 Hunderdorf   541.773,42 €  159,69 % 

 

Der günstigste Bieter, die Firma Lämmle Recycling GmbH aus Füramoos, ist als zuver-

lässig und leistungsfähig bekannt. Daher erfolgte die Vergabe an die Firma Lämmle 

Recycling GmbH, zum Auftragspreis von 339.276,15 €. 

 

3) Kostenkontrolle und Finanzierung 

Die der Vergabe adäquate Vergleichssumme aus der Kostenprognose für die Rück-

baumaßnahme (DS 56/2013) beträgt 700.000,00 €. 

 

Es besteht somit mit dieser Vergabe und den bisherigen vorbereitenden Maßnahmen 

eine erhebliche Kostenunterschreitung. 

 

Bei Abbruchmaßnahmen, insbesondere im Altlastenbereich, besteht immer ein erheb-

liches Kostenrisiko. Insofern ist es möglich, dass Teile dieser Summe noch benötigt 

werden. 
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4) Weiteres Vorgehen 

Bis August waren bereits die Abtrennungen der Netzanschlüsse abgeschlossen. An-

fang Oktober wurde mit der Entrümpelung und dem Entkernen der Gebäude Am Gü-

terbahnhof und Bleicherstraße 38 – 40 begonnen. Ende Oktober / Anfang November 

soll mit maschinellen Großgeräten, die Bausubstanz in der Bleicherstraße entfernt 

werden. Die Räumung des Geländes an der Bleicherstraße wird bis Februar in einem 

ersten Schritt abgeschlossen sein, ein zweiter Schritt folgt bis Herbst 2014.  
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