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Erschließung Baugebiet Hochvogelstraße als Baustraße - Info Vergabe 
 

I.   Information 

 

1) Einleitung 

Der Bebauungsplan Baugebiet Hochvogelstraße wurde am 18. Dezember 2013 rechtsverbind-

lich. 

Mit Drucksache Nr. 135/2013 hat der Bauausschuss der Stadt Biberach in öffentlicher Sitzung 

am 8. Juli 2013 der Erschließung des Baugebietes Hochvogelstraße als Baustraße zugestimmt. 

In dieser Sitzung wurde auch die Planung des Baugebietes mit den vorgesehenen Aus-

baustandards vorgestellt. 

 

2) Submissionsergebnis 

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten wurden am 30. August 2014 öffentlich ausgeschrieben. 

Zur Submission am 17. September 2014 wurden 10 Angebote eingereicht. 

 

Die Nebenangebote der Firmen Gaiser und Gräser wurden nicht gewertet und hatten keinen 

Einfluss auf die weitere Wertung. Die Reihenfolge nach rechnerischer und fachtechnischer 

Prüfung durch das Ingenieurbüro Wasser Müller GmbH ist in der folgenden Tabelle darge-

stellt: 

 

1 Firma Kirchhoff, Ehingen 1.476.498,60 € 100,0 %  

2 Firma Gaiser, Moosburg 1.708.229.89 € 115,7 % 

3 Firma Eberhard, Altheim- Waldhausen 1.788.524,08 € 121,1 % 

4 Firma Grüner& Mühlschlegel, Biberach 1.820.380,95 € 123,3 % 

5 Firma Gräser, Ochsenhausen 1.828.188,67 € 123,9 % 

6 Firma Gebr. Schliesser, Wain 1.886.940,76 € 127,8 % 

7 Firma Hämmerle, Oggelshausen 1.948.338,46 € 132,0 % 

8 Firma Kutter, Memmingen 1.999.763,60 € 135,4 % 

9 Firma Schwall, Laupheim 2.014.808,78 € 136,5 % 

10 Firma Kunz, Rot an der Rot 2.302.626,87 € 156,0 % 
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3) Vergabeentscheidung 

Im Einvernehmen mit der Wasser Müller Ingenieurbüro GmbH und dem Eigenbetrieb Stadt-

entwässerung Biberach wurden die Arbeiten an den günstigsten Bieter, die Firma F. Kirchhoff, 

Langenargen vergeben. 

 

4) Finanzierung und Kostenkontrolle 

Derzeitige Vergabe mit den zu erwartenden Zusatzkosten: 

 

Kanalisation und Regenentwässerung, Anteil am Angebot 596.877,64 € 

Bepflanzung und Begrünung, pauschal 30.000,00 € 

Unvorhergesehenes und Rundung 33.122,36 € 

Baunebenkosten (Baugrundgutachten, Honorare und Gebühren) 140.000,00 € 

Gesamtkosten für Entwässerung, brutto 800.000,00 € 

  

Straßenbauarbeiten, Anteil am Angebot  710.832,35 € 

Straßenbeleuchtung, Anteil am Angebot 53.798,45 € 

Beschaffung der Leuchten und Lampen, pauschal 80.000,00 € 

Bepflanzung und Begrünung, pauschal 70.000,00 € 

Markierung und Beschilderung, pauschal 10.000,00 € 

Herstellung Leerrohrnetz für Breitband 60.000,00 € 

Unvorhergesehenes und zur Rundung 40.369,20 € 

Baunebenkosten (Baugrundgutachten, Honorare und Gebühren) 200.000,00 € 

Gesamtkosten für Straßenbau, brutto 1.225.000,00 € 

  

Erdarbeiten für Leitungsgräben der e.wa riss, Anteil am Angebot 114.990,16 € 

Unvorhergesehenes und Rundung 4.009,84€ 

Baunebenkosten (Honorare und Gebühren) 21.000,00 € 

Gesamtkosten für Leitungsgräben, brutto 140.000,00 € 

 

Die Finanzierung der Kanalbaumaßnahme ist über den Vermögensplan Eigenbetrieb Stadt-

entwässerung Biberach abgedeckt. 

 

Für die Erschließung mit Baustraßen, einschl. der Straßenbeleuchtung, des Baugebietes Hoch-

vogelstraße, stehen derzeit im Haushalt 2014 unter HHSt. 02.6300100.951105 Mittel in Höhe 

von 1.346.049,68 € zur Verfügung. 

 

Die Kosten der Leitungsgräben werden direkt mit der e.wa riss Netze GmbH verrechnet. 

 

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme ist somit gewährleistet. 

 

5) Weiteres Vorgehen 

Die Terminplanung der Firma Kirchhoff sieht vor, in diesem Jahr noch die Erdbewegungen 

durchzuführen und Anfang 2015 mit den Kanalbauarbeiten zu beginnen. Die Gesamtfertig-

stellung sämtlicher Arbeiten ist für Ende Juli 2015 vorgesehen. 

 

 

Rechmann   
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