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I. Beschlussantrag 

 

Auf der HHSt. 2.4300100.945000 (DLZ mit betreutem Wohnen) werden für 2014 Mittel in Höhe 

von 450.000 € überplanmäßig bewilligt. Die Deckung ist gewährleistet durch nicht benötigte 

Mittel auf HHSt. 2.4300100.950000 (Freiraumplanung) mit 95.000 € , HHSt. 2.4300100.951000 

(Errichtung Laube) mit 285.000 € sowie HHSt. 2.4300100.941000 (Erneuerung Kegelbahn) mit 

70.000 €. 

 

 

II. Begründung 

 

1. Kostenentwicklung 

Wie in der Hospitalratssitzung am 16. Oktober 2014 bereits angekündigt, wird der geplante 

Kostenrahmen überschritten. Zwischenzeitlich haben wir eine aktuelle Kostenprognose erstellt, 

die eine Überschreitung des Budgets um rd. 1 Mio. € aufzeigt. Ursächlich für die 

Kostensteigerungen sind zum einen die enormen Verzögerungen im Projekt und zum anderen die 

zahlreichen Nachträge. Hier wird deutlich, dass Planung, Ausschreibung sowie Kontrolle und 

Koordination nicht von Qualität zeugen. Dazu zählt unter anderem auch die mangelbehaftete 

Abstimmung der Kostenentwicklung zwischen HHK, örtlicher Bauleitung und 

Hospitalverwaltung. Hinzu kommt eine völlig unzureichende Kostenüberwachung durch das 

Architekturbüro. 
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Die aktuelle Kostenprognose beläuft sich somit unter Berücksichtigung der Erhöhung der 

Baukosten auf etwa 16,3 Mio. €.  

 

Die entsprechenden Mittel für die Nachfinanzierung sind überplanmäßig im Jahr 2014 sowie im 

Haushalt 2015 bereit zu stellen. 

 

Nachrichtlich: 

Auf dieser Haushaltsstelle „DLZ mit betreutem Wohnen“ wurden im Jahr 2009 Mittel für 

Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 224.149,30 € gebucht und ausgezahlt. Bereits in 2011 

wurden diese aber vollständig abgeschrieben. Das Volumen beläuft sich daher inklusive dieser 

Mittel auf rd. 16,5 Mio. €. 

 

2. Projektstand  

Die Baumaßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, aber noch lange nicht abgerechnet. Aktuell 

werden die Büroräume im EG für die Kämmerei der Stadt Biberach ausgebaut. Die Mitarbeiter der 

Bürgerheim Biberach gGmbH haben ihre Büroräume im Neubau bereits bezogen. Die Kämmerei 

wird im Frühjahr 2015 ins Hospitalquartier ziehen. Die Fertigstellung der Büroräume im EG ist auf 

Anfang 2015 terminiert. 

 

Zusätzlich sind noch viele Mängel zu beseitigen. Dies läuft leider sehr schleppend aufgrund der 

Unzuverlässigkeit einiger Firmen sowie der mangelnden Kontrolle durch das Architekturbüro. Wir 

hoffen, dass auch diese Arbeiten zügig fertiggestellt sind. 

 

Erfreulich ist, dass die Nachfrage nach unseren 44 Wohnungen im Hochhaus sowie den weiteren 

70 betreuten Wohnungen sehr gut ist. Insgesamt hat sich die Situation vor Ort und auch die 

Stimmung unserer Mieter gut entwickelt. 

Zudem konnten wir unser „Ropach“ am 14.11.2014 eröffnen. Das Restaurant und auch die 

Veranstaltungsräume erfreuen sich derzeit zahlreicher Gäste, was sicher auch der 

vorweihnachtlichen Zeit geschuldet ist. Wir hoffen aber, dass dieser Trend so anhält.  

 

 

 

Wersch  
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