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Belagssanierungen im Stadtgebiet Biberach 2015 - Vorstellung Planung 
 

I.   Beschlussantrag 

 

1. Den vorgesehenen Belagssanierungen 2015 im Stadtgebiet von Biberach, in Stafflangen und 

in Ringschnait im Rahmen des Haushaltsplanes wird zugestimmt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibungen und Vergaben der einzelnen Sanie-

rungsabschnitte durchzuführen.  

II.  Begründung 

 

Die Notwendigkeit der fortlaufenden Erneuerung und Sanierung des bestehenden Straßennetzes 

der Stadt Biberach leitet sich aus den Berechnungsergebnissen des beim Tiefbauamt angewende-

ten Straßenerhaltungsmanagements (Straßenkataster) ab. Für die Umsetzung der erforderlichen 

Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2015 unter der HST. 01.6300.512000 (Unterhal-

tung Straßen, Gehwege usw.) die erforderlichen Mittel eingestellt. 

 

1) Darstellung der Baumaßnahmen 

Die geplanten Straßensanierungen umfassen folgende Bereiche:  

 

Straße Bereich Länge 

Adenauerallee ab Rollinstraße bis Brücke Königsbergallee ca. 350 m 

Franzfeld-, Schönbornweg jeweils ganze Straßenlänge ca. 160 m 

Karlsbadweg ganze Straßenlänge ca. 225 m 

Neusatzweg ganze Straßenlänge ca. 250 m 

Theodor-Heuss-Straße ab Kurvenbereich Höhe Haus-Nr. 16  

(Seb.-Kneipp-Weg) bis Einmündung Leimelerstraße 

 

ca. 990 m 

In der Aye, Stafflangen ab Buchauer Straße Haus 31/1 bis  

Kleinstafflangen Haus 26 

 

ca. 305 m 

Alte Steige, Ringschnait ab Hauptstraße bis Ortsende bei Haus 8 ca. 140 m 

 

2) Bestandssituation 

Folgende Schadensbilder stechen in den einzelnen Sanierungsabschnitten hervor: 

Längs- und Netzrisse, Belagsausbrüche, Unebenheiten/Setzungen, schadhafte Aufbrüche und 

Ausmagerungen des Belages.  
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Die sichere Ableitung des Oberflächenwassers ist partiell nicht gewährleistet und einzelne 

kaputte Randeinfassungen sind zu erneuern. Zudem sind bereichsweise keine behindertenge-

rechten Absenkungen an Gehwegübergängen vorhanden.  

 

3) Geplante Sanierungsmaßnahmen 

Bei den Straßensanierungen werden im Wesentlichen folgende Arbeiten ausgeführt: 

- Abfräsen der vorhandenen Asphaltdeckschichten (im Bedarfsfall – teilweise ist ein "Hoch-

einbau" der neuen Asphaltdeckschicht möglich) 

- Austausch/Verstärkung der vorhandenen Asphalttragschicht (nur bereichsweise im Be-

darfsfall; teilweise Einbau einer Asphaltbinderschicht) 

- Herstellung von Gehwegabsenkungen (behindertengerecht)  

- Ausbau/Austausch/Korrektur von Rinnenplatten 

- Austausch von einzelnen defekten Randeinfassungen 

- Austausch bzw. Anpassung von Straßenablaufaufsätzen  

- Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen und Schieberkappen 

- Verlegung eines Asphaltarmierungsgitters (nur bereichsweise im Bedarfsfall) 

- Einbau der neuen Asphaltdeckschichten in Fahrbahnen und Gehwegen 

Zwecks Koordination wurde eine Auflistung der vorgesehenen Maßnahmen dem Eigenbetrieb 

Stadtentwässerung Biberach und der e.wa riss zur Überprüfung ihrer Leitungsnetze vorgelegt. 

Ergebnis: Erforderlich sind Kanalsanierungen in den Bereichen Adenauerallee, Karlsbadweg, In 

der Aye und Reinstetter Straße. Im Franzfeld- und Schönbornweg müssen sowohl die Kanali-

sation als auch die Wasser- und Gasleitungen saniert werden. Die notwendigen Kanalisati-

onsarbeiten werden zusammen mit den Belagssanierungsarbeiten ausgeschrieben aber vom 

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach direkt vergeben.  

 

Mit den anderen Leitungsträgern (EnBW, Telekom, KabelBW) werden noch Koordinierungsge-

spräche geführt und die Maßnahmen, soweit erforderlich, abgestimmt. 

 

4) Kosten 

Entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan 2015 sind mit folgenden Kosten für die dar-

gestellten Straßenerhaltungsmaßnahmen zu rechnen: 

 

Straße Betrag 

Adenauerallee 60.000,00 € 

Franzfeld-, Schönbornweg 30.000,00 € 

Karlsbadweg 45.000,00 € 

Neusatzweg 40.000,00 € 

Theodor-Heuss-Straße 245.000,00 € 

In der Aye, Stafflangen 40.000,00 € 

Alte Steige, Ringschnait 23.000,00 € 

Gesamtsumme: 483.000,00 € 

 

5) Finanzierung 

Im Haushaltsplan 2015 der Stadt Biberach sind bei HST. 01.6300.512000 (Unterhaltung  

Straßen, Gehwege usw.) für die o. g. Maßnahmen 483.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung 

der vorgesehenen Belagssanierungen ist somit gewährleistet. 
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6) Anlage von Schutzstreifen für Radfahrer in der Theodor-Heuss-Straße: 

Mit Vorlage 226/2014 wurde am 10. November 2014 im Bauausschuss beschlossen, zu-

sätzliche Haushaltsmittel zur Belagssanierung für die Anlage von Schutzstreifen entlang der 

Theodor-Heuss-Straße im Haushalt 2015 einzuplanen. Die Verwaltung bekam den Auftrag die 

vorhandenen Querungshilfen beizubehalten, auch wenn diese weiterhin nicht die Mindest-

breite von 2,00 m erreichen. 

 

a) Anfang/Ende des Schutzstreifens: 

In Fahrtrichtung Bergerhausen von der Memminger Straße ausgehend beginnt der Schutz-

streifen im Anschluss an den Kreuzungsbereich. Die Radfahrer werden vom bestehenden Geh-

und Radweg mittels Absenkung auf die Theodor-Heuss-Straße geleitet. Der Schutzstreifen 

endet 10 m vor der Überquerungshilfe im Kreuzungsbereich zur Bergerhauser Straße. In Ge-

genfahrtrichtung fängt der Schutzstreifen an der Abzweigung von der Bergerhauser Straße an 

und endet in Höhe der Heusteige. In den Kreuzungsbereichen müssen die Radfahrer die Fahr-

bahn benutzen und sich entsprechend einordnen.  

 

b) Kurvenbereich zwischen Hagenbucher Weg und Ginsterhalde: 

In diesem Bereich wird der Schutzstreifen durch die Beseitigung des gepflasterten Mittelstrei-

fens bis auf 1,85 m (beidseitig) aufgeweitet mit einer Restfahrbahnbreite von ca. 7,00 m. Dies 

verhindert eine überbreite Fahrbahn und berücksichtigt die höheren Geschwindigkeiten mit 

erhöhtem Platzbedarf insbesondere der bergabfahrenden Radfahrer im Kurvenbereich. 

 

c) Querungshilfen: 

Die beidseitige Schutzstreifen mit 1,25 m Breite werden in Höhe des Hagenbucher Wegs und 

des Fußwegs zur Geschwister-Scholl-Straße zugunsten einer Erhaltung der Querungshilfen 

unterbrochen. Jeweils 10 m hinter bzw. vor der Querungshilfe beginnt der Schutzstreifen 

wieder. In Höhe der Matthias-Erzberger-Straße kann aufgrund der vorliegenden Fahrgassen-

breiten der Schutzstreifen trotz Querungshilfe durchgezogen werden. 

 

d) Fußgängerüberwege: 

In den nächsten Wochen soll durch das Ordnungsamt überprüft werden, ob die 3 bestehen-

den Fußgängerüberwege (FGÜ) konform mit den aktuellen Richtlinien für die Anlage und Aus-

stattung von Fußgängerüberwegen sind und ob eine Wiederherstellung möglich ist. 

 

7) Weiteres Vorgehen  

Da die betroffenen Straßenzüge räumlich getrennt sind, erfolgt die Abarbeitung der einzelnen 

Baumaßnahmen in mehreren zusammengefassten Abschnitten. Die Ausführung der Arbeiten 

ist wie folgt vorgesehen: 

 

 Straßen Ausführungszeitraum 

Abschnitt 1 Theodor-Heuss-Straße  Mai - Juli 2015 

Abschnitt 2 Adenauerallee/Karlsbadweg Juli – Sept. 2015  

Abschnitt 3 Neusatzweg/In der Aye Sept. – Oktober 2015 

Abschnitt 4 Alte Steige Sept. – Oktober 2015 

Abschnitt 5 Franzfeld-, Schönbornweg ab 2. Quartal 2015 

 

Anmerkung zu Abschnitt 4: Die Belagssanierung Alte Steige in Ringschnait wird gemeinsam 

mit den geplanten Straßenbauarbeiten in der Reinstetter Straße (Vollausbau und Deckensa-

nierung) ausgeschrieben und abgewickelt.  
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Die Abwicklung der Belagssanierungsmaßnahmen erfolgen in Absprache/Koordinierung mit 

dem Ordnungsamt, dem ÖPNV und weiteren Dritten (z.  B. Gewerbebetrieben), die von den 

einzelnen Baustellen tangiert sind. Dadurch können noch einzelne Verschiebungen bei den 

Abschnittsbildungen und den Ausführungszeiten erfolgen. Den Anliegern der jeweiligen  

Straßen wird der Bauablauf im Vorfeld mitgeteilt.  

 

 

 

 

 

Rechmann  

 

 

 

 

Anlagen: 

 Lagepläne der Sanierungsabschnitte 

 Lageplan Theodor-Heuss-Straße – Anlage Schutzstreifen (wird den Fraktionen zur Verfügung 

gestellt) 
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