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Belagssanierungen in Biberach 2015, Teil 2: Adenauerallee/Karlsbadweg - Info Vergabe 
 

I.   Information 

 

1. Submissionsergebnis 

Der Bauausschuss stimmte am 9. Februar 2015 den vorgesehenen Belagsanierungen in der 

Adenauerallee und im Karlsbadweg zu (Drucksache 6/2015). Die Verwaltung wurde beauf-

tragt, die Ausschreibung und Bauvergabe dieser Sanierungsabschnitte durchzuführen. Die Ar-

beiten wurden in einem 2. Teilabschnitt zusammengefasst und am 4. Juli 2015 öffentlich aus-

geschrieben. Zur Submission am 23. Juli 2015 wurden 5 Angebote eingereicht, die sich nach 

fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen: 

 

1 Firma Gräser, Ochsenhausen 262.225,90 €9,78 € 100,0 % 

2 Firma Grüner & Mühlschlegel, Biberach 279.650,31 €E,83 € 106,6 % 

3 Firma Beller, Herbertingen 305.119,09 €8,13 € 116,4 % 

4 Firma Leonhard Weiss, Günzburg 312.507,49 €E,83 € 119,2 % 

5 Firma Kutter, Memmingen 340.562,23 €€,33 € 129,9 % 

 

Das Angebot der Firma Gräser, Ochsenhausen teilt sich wie folgt auf: 

 

Anteil Stadt Biberach, Belagssanierungen 2015, Teil 2 (Straßenbau) 103.730,23 € brutto 

Anteil Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach (Kanal) 126.343,30 € brutto 

Anteil e.wa riss (Gas- und Wasserleitung) 19.037,14 € brutto 

Anteil ewa Netze GmbH (Stromleitung) 13.115,23 € brutto 

Angebotssumme gesamt 262.225,90 € brutto 

 
2. Vergabeentscheidung 

Der Gesamtauftrag wurde an den günstigsten Bieter, die Firma Gräser GmbH & Co. KG, Och-

senhausen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 22. Juli 2015 in Höhe von 262.225,90 € 

vergeben. 
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3. Finanzierung und Kostenkontrolle 

Im Haushaltsplan 2015 sind bei HST. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) 

insgesamt 800.000,00 € für die Belagssanierungen des Straßennetzes eingestellt. Für die aus-

geschriebenen Sanierungsabschnitte, Teil 2 sind 105.000,00 € vorgesehen (Aufteilung: 

60.000,00 € Adenauerallee und 45.000,00 € Karlsbadweg). Die Vergabesumme Anteil Stadt 

Biberach (Straßenbau) beträgt wie oben dargestellt 103.730,23 €. 

 

Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet. 

 
4. Weiteres Vorgehen 

Aufgrund der derzeitigen sehr guten Auslastung der Baubetriebe und dem sich hieraus erge-

benden hohen Preisniveau wurde der Ausführungszeitraum bis ins Frühjahr 2016 ausge-

dehnt. Zwingende Vorgabe ist jedoch, die Bauarbeiten in jeder einzelnen Straße in einem Zug 

ohne Unterbrechung fertigzustellen (entweder in 2015 oder in 2016). Die Firma Gräser beab-

sichtigt, die Bauarbeiten im Karlsbadweg ab Mitte September bis Ende November 2015 

durchzuführen. Die Belagssanierungsarbeiten in der Adenauerallee erfolgen im Frühjahr 

2016. 

 

Den Anliegern wird der geplante Bauablauf im Vorfeld mitgeteilt. 

 

 

 

 

Rechmann  
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