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Grünzug Talfeld - Herstellung Bereich 1  

 Vergabeinformationen 
 

 

I.   Information 

 

 

1) Ausgangssituation 

Der Bauausschuss stimmte am 05.06.2014 (Drucksache Nr. 100/2014) der Entwurfsplanung für 

den Grünzug Talfeld, erarbeitet vom Büro pro grünraum, zu.  

 

2) Submissionsergebnis 

Zur Submission am 14.07.2015 wurden drei Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer 

und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen: 

 

Fa. Grüner + Mühlschlegel, Biberach 115.561,66 € 

Fa. ZEBA, Wain 117.189,89 € 

Fa. Hagel, Steinhausen 123.989,25 € 

 

3) Vergabeentscheidung  

Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme wurde an die Fa. Grüner + Mühlschlegel, Biberach auf der 

Grundlage ihres Angebotes vom 14.07.2015 in Höhe von 115.561,66 € vergeben. 

 

4) Finanzierung 

Die Kosten für die Herstellung des Grünzugs Talfeld liegen laut Kostenberechnung vom 

18.06.2013 bei ca. 465.000 € (Drucksache Nr. 100/2014), hiervon entfallen 135.000 € auf den Be-

reich 1.  Der Kostenrahmen wird somit eingehalten. 
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 Im Haushaltsplan 2015 der Stadt Biberach sind zur Durchführung der Maßnahme folgende 

Haushaltsmittel eingestellt: 

 

HHSt. Titel  Betrag 

5800103.965023 Grünzug Talfeld 

 Planungskosten    60.000,-- € 

 1. Bauabschnitt (Bereich 1)  135.000,-- € 

 2. Bauabschnitt (Bereich 2)  125.000,-- € 

 3. Bauabschnitt (Bereich 3)   135.000,-- € 

 

Auf der Haushaltsstelle sind aktuell noch 218.891,08  € verfügbar. Die Finanzierung der Baumaß-

nahme ist somit gewährleistet. 

 

5) Weiteres Vorgehen 

Der Baubeginn durch die Fa. Grüner + Mühlschlegel ist auf den 19.10.2015, die Fertigstellung der 

Gesamtmaßnahme auf den 11.12.2015 terminiert.  

 

 

 

 

C. Christ 
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