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Aufhebung Sperrvermerk - Erneuerung Lautsprecheranlage Stadthalle
I. Beschlussantrag

Der Sperrvermerk fur die Erneuerung der Lautsprecheranlage auf HHST 2.8400.935400 in Hohe
von 225.000 € wird aufgehoben.

Il. Begriindung

Die Erneuerung der Lautsprecheranlage erfolgte in wesentlichen Teilen in den Sommerferien und
konnte wie geplant im September in Betrieb genommen.

Aktuell 1auft noch eine Ausschreibung tber die zur neuen Lautsprecheranlage passenden Moni-
torlautsprecher. Die Beschaffung war voriibergehend zuriickgestellt worden, da bekannt war,
dass im Herbst/Winter neue Modelle auf den Markt kommen.

Es wird fiir die Monitorlautsprecher mit Kosten in Héhe von etwa 37.000 Euro gerechnet.

Kostenprognose, Stand Oktober 2015:

1 Lautsprecher inkl. Verstarker 232.000 € 204.180 €
2 Monitorlautsprecher 36.651 €
3 Verkabelung 18.000 € 14.813 €
4 Zugeinrichtung fir Line-Arrays 50.000 € 46.330 €
5 Nebenarbeiten (Schreiner etc.) 11.663 €
6 Planungskosten 66.000 € 57.991€
Gesamt 366.000 € 371.628€ - 5.628€

Damit liegt die MaBnahme voraussichtlich 5.628 € Giber dem Planansatz.

Da das Ausschreibungsergebnis fur die Monitorlautsprecher sowie Rechnungen uber Restarbeiten
noch nicht vorliegen, muss dieses Ergebnis noch geringfligig nach oben oder unten korrigiert
werden.



Sollten Mehrkosten entstehen, werden diese wie in Drucksache 3/2015 beschrieben aus dem Kul-
turbudget getragen.

Klaus Buchmann
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