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Umgestaltung Alter Postplatz/Saumarkt - Info Vergabe Saumarkt 
 

 

 

I.   Information 

 

1. Submissionsergebnis 

 Der Bauausschuss stimmte am 12. November 2015 der vorgesehenen Umgestaltung Alter 

Postplatz/Saumarkt für den Teilbereich Saumarkt zu (Drucksache 242/2015). Die Verwaltung 

wurde beauftragt, die Ausschreibung und Bauvergabe dieser Bauarbeiten für den Teilbereich 

Saumarkt durchzuführen. Die öffentliche Ausschreibung erfolgte am 2.April 2016. Zur Sub-

mission am 25. April 2016 wurden 8 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und 

rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen: 

  

1 Firma Hämmerle, Oggelshausen 411.867,69 €    100,0 % 

2 Firma GaLa Bau Mayr, Bad Buchau 438.407,83 € 106,4 % 

3 Firma Wolther + Baur, Laupheim 481.691,35 € 117,0 % 

4 Firma Grüner & Mühlschlegel, Biberach 499.526,37 € 121,3 % 

5 Firma Kutter, Memmingen 538.190,73 € 130,7 % 

6 Firma Schwall, Laupheim 540.653,91 € 131,3 % 

7 Firma Storz, Ravensburg 565.339,10 €  137,3 % 

8 Firma Gräser, Ochsenhausen 722.621,05 € 175,4 % 

 

2. Vergabeentscheidung 

 Der Gesamtauftrag wurde an den günstigsten Bieter, die Firma Hämmerle, Oggelshausen auf 

der Grundlage ihres Angebotes vom 25. April 2016 in Höhe von 411.867,69 € vergeben. 

 

 

 

 

3. Finanzierung und Kostenkontrolle 
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 Straßenbauarbeiten  411.867,69 € 

 Straßenbeleuchtung  40.000,00 € 

 Baunebenkosten/SiGe-Koordinator, Honorare  100.000,00 € 

 Beschilderung, Markierung, Pflanzung, Ausstattung   50.000,00 € 

 Unvorhergesehenes und Rundung  48.132,31 € 

 Gesamt  650.000,00 € 

  

 Im Haushaltsplan 2016 sind bei HSt. 02.6150101.967500 (Umgestaltung Alter Postplatz) 

1.200.000,00 € sowie eine VE in Höhe von 1.720.000,00 € für den Ausbau der Straßen, Geh-

wege, Stellplätze und der Freiraumgestaltung eingestellt.  

  

 Im Jahr 2015 wurde die Maßnahme "Umgestaltung Alter Postplatz" unter der HSt. 

02.6300300.951347 geführt. Ein Haushaltsrest in Höhe von 96.412,90 € ist hier vorhanden 

und wurde über die Haushaltsresteliste auf die neue HSt. 02.6150101.967500 (Umgestaltung 

Alter Postplatz) übertragen. 

  

 Im Jahr 2016 wurden bereits 8.193,67 € ausgegeben. Unter Berücksichtigung des Haushalts-

restes 2015 stehen somit im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 1.288.219,23 € zur Verfügung.   

  

 Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet. 

  

4. Weiteres Vorgehen 

 Die Abwicklung der Baumaßnahme durch die Firma Hämmerle erfolgt im Zeitraum vom  

 1. August 2016 bis 5. November 2016. Die Anlieger werden vorab über ein Anliegerschreiben 

sowie über die Presse von der geplanten Baumaßnahme informiert. Koordinierungsgespräche 

mit anderen Leitungsträgern wurden bereits geführt. 

  

 Es ist vorgesehen, den 2. Bauabschnitt (Bereich Alter Postplatz und Klostergarten) im IV. Quar-

tal 2016 auszuschreiben und in 2017 umzusetzen. 
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