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Neubau Feuerwehrgebäude 

Vergaben 3 
 

I.  Information 

 

1) Kurzfassung 

Die Arbeiten des Ausschreibungspaketes 3.0 (Submission am 2. August 2016) wurden wie 

folgt vergeben:  

 

Holz-Alu-Verglasungsarbeiten  

zum Angebotspreis in Höhe von  312.054,13 € 

an die Fa. Tischlerei & Fensterbau Lampert, 98634 Kaltensundheim 

Fassadenverkleidung  

zum Angebotspreis in Höhe von  528.410,69 € 

an die Fa. Schmid GmbH & Co. KG, 88487 Baltringen 

Dachabdichtungsarbeiten  

zum Angebotspreis in Höhe von  614.504,73 € 

an die Fa. Duckek Bedachungen GmbH & Co. KG, 89150 Laichingen 

Trapezblech-Dach  

zum Angebotspreis in Höhe von  85.208,76 € 

an die Fa. H. Fritz Technologie GmbH, 71711 Murr 

Starkstrom- und Fernmeldetechnik  

zum Angebotspreis in Höhe von  1.790.358,97 € 

an die Fa. Rud. Otto Meyer Technik Ltd. & Co. KG, 73430 Aalen 

FWT Werkstatt (Feuerwehrtechnik)  

zum Angebotspreis in Höhe von 276.500,07 € 

an die Fa. Boos Werkst.- und Industrieausrüstung GmbH, 99310 Arnstadt 

FWT Abgasabsaugung  

zum Angebotspreis in Höhe von  78.978,02 € 

an die Fa. ecovent GmbH & Co. KG, 32312 Lübbecke 

Schlosserarbeiten  

zum Angebotspreis in Höhe von  276.920,61 € 

an die Fa. Gabler Draht- und Bauschlosserei, 88400 Biberach 
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Gerüstarbeiten  

zum Angebotspreis in Höhe von  125.642,67 € 

an die Fa. Helmut Baum GmbH, 88273 Blitzenreute 

Medientechnik  

zum Angebotspreis in Höhe von  86.436,10 € 

an die Fa. Aveo Konferenzsysteme GmbH, 88364 Wolfegg 

Funk- und Leittischtechnik  

zum Angebotspreis in Höhe von  157.605,50 € 

an die Fa. MEDER CommTech GmbH, 78224 Singen 

FWT Atemschutzwerkstatt /-übung  

zum Angebotspreis in Höhe von  232.501,35 € 

an die Fa. FiTRA Systems & Software GmbH & Co. KG, 52146 Würselen 

 

2) Die Submissionsergebnisse im Einzelnen 

Bei der Submission am 2. August 2016 wurden nach öffentlicher europaweiter Ausschrei-

bung gemäß VOB/A für das nachfolgende Gewerk Angebote mit folgenden Ergebnissen er-

öffnet: 

 

Holz-Alu-Verglasungsarbeiten  

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. Tischlerei & Fensterbau Lampert, 

98634 Kaltensundheim 

HA 312.054,13 € 100 % 

Fa. Josef Sepp GmbH & Co. KG, 

88319 Aitrach 

HA 349.629,14 € 112 % 

Fa. Team Holz GmbH, 

96247 Michelau-Neuensee 

HA 357.711,03 € 115 % 

Fa. VHB GmbH & Co. KG,  

87700 Memmingen 

HA 447.153,21 € 143 % 

 

HA = Hauptangebot 

Über den günstigsten Bieter, Firma Tischlerei & Fensterbau Lampert wurden positive Refe-

renzen eingeholt. 

 

Fassadenverkleidung  

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. Schmid GmbH & Co. KG, 

88487 Baltringen 

HA 528.410,69 € 100 % 

Fa. Karl Maiggler, 

88400 Stafflangen 

HA 562.648,49 € 106 % 

Fa. ST Fassaden GmbH, 

88696 Owingen 

HA 690.662,78 € 131 % 

Fa. AC Ingenieurbau AG & Co. KG,  

13444 Berlin 

HA 757.561,44 € 143 % 

Fa. HSP Fassaden GmbH,  

03099 Kolkwitz 

HA 809.042,27 € 153 % 

 

HA = Hauptangebot 

Der günstigste Bieter, Firma Schmid GmbH & Co. KG ist als zuverlässige und leistungsfähige 

Firma bekannt. 
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Dachabdichtungsarbeiten 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. Duckek Bedachungen GmbH & Co. KG, 

89150 Laichingen 

HA 614.504,73 € 100 % 

Fa. Werner Scholz GmbH & Co. KG, 

73434 Aalen 

HA 625.649,36 € 102 % 

Fa. H. Fritz Technologie GmbH, 

71711 Murr 

HA 651.222,15 € 106 % 

Fa. Schmidle Dachbau,  

89081 Ulm 

HA 730.098,94 € 119 % 

Fa. Dächer von Braig GmbH,  

88225 Baienfurt 

HA 754.917,74 € 123 % 

Fa. Spohn GmbH, 

88471 Laupheim 

HA 861.017,19 € 140 % 

Fa. AC Ingenieurbau AG & Co. KG,  

13444 Berlin 

HA 941.918,02 € 153 % 

 

HA = Hauptangebot 

Der günstigste Bieter, Firma Duckek Bedachungen GmbH & Co. KG ist als zuverlässige und 

leistungsfähige Firma bekannt. 

 

Trapezblech-Dach  

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. H. Fritz Technologie GmbH, 

71711 Murr 

HA 85.208,76 € 100 % 

Fa. S+T Fassaden  GmbH, 

88696 Owingen 

HA 88.783,25 € 104 % 

Fa. AC Ingenieurbau AG & Co. KG,  

13444 Berlin 

HA 187.841,37 € 220 % 

 

HA = Hauptangebot 

Der günstigste Bieter, Firma Fritz Technologie GmbH ist als zuverlässige und leistungsfähi-

ge Firma bekannt. 

 

Starkstrom- und Fernmeldetechnik  

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. Rud. Otto Meyer Technik Ltd. & Co. KG, 

73430 Aalen 

HA 1.790.358,97 € 100 % 

Fa. integaTec Gebäudetechnik GmbH, 

89079 Ulm 

HA 1.815.270,59 € 101 % 

Fa. Elektro Rehm GmbH, 

88422 Bad Buchau 

HA 1.963.260,23 € 110 % 

Fa. Elektro Rehm GmbH, 

88422 Bad Buchau 

HA 1.977.882,07 € 111 % 

 

HA = Hauptangebot 

Der günstigste Bieter, Firma Rud. Otto Meyer Technik Ltd. & Co. KG ist als zuverlässige und 

leistungsfähige Firma bekannt. 
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FWT Werkstatt 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. Boos Werkst.- und Industrieausr. GmbH, 

99310 Arnstadt 

HA 276.500,07 € 100 % 

 

HA = Hauptangebot 

Der günstigste Bieter, Firma Boos Werkstatt- und Industrieausrüstung GmbH ist als zuver-

lässige und leistungsfähige Firma bekannt. 

 

FWT Abgasabsaugung  

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. ecovent GmbH & Co. KG, 

32312 Lübbecke 

HA 78.978,02 € 100 % 

Fa. Boos Werkst.- und Industrieausr. GmbH, 

99310 Arnstadt 

HA 140.572,32 € 178 % 

 

HA = Hauptangebot 

Der günstigste Bieter, Firma ecovent GmbH & Co. KG ist als zuverlässige und leistungsfähi-

ge Firma bekannt. 

 

Bei der Submission am 2. August 2016 wurden nach öffentlicher nationaler Ausschreibung 

gemäß VOB/A für das nachfolgende Gewerk Angebote mit folgenden Ergebnissen eröffnet: 

 

Schlosserarbeiten  

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. Gabler Draht- und Bauschlosserei, 

88400 Biberach 

HA 276.920,61 € 100 % 

Fa. Matth. Schmid Stahlbau GmbH & Co. KG, 

88487 Baltringen 

HA 358.751,63 € 130 % 

 

HA = Hauptangebot 

Der günstigste Bieter, Firma Gabler Draht- und Bauschlosserei ist als zuverlässige und leis-

tungsfähige Firma bekannt. 

 

Gerüstarbeiten 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. Helmut Baum GmbH, 

88273 Blitzenreute 

HA 125.642,67 € 100 % 

Fa. Selg Putz-Stuck-Trockenbau GmbH, 

88499 Riedlingen 

HA 131.944,53 € 105 % 

Fa. Bärtle GmbH, 

88416 Ochsenhausen 

HA 135.174,78 € 108 % 

Fa. Schäfer Gerüstbau GmbH, 

86479 Memmenhausen 

HA 136.347,22 € 109 % 

 

HA = Hauptangebot 
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Über den günstigsten Bieter, Firma Helmut Baum GmbH ist als zuverlässige und leistungs-

fähige Firma bekannt. 

 

Medientechnik 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. Aveo Konferenzsysteme GmbH, 

88364 Wolfegg 

HA 86.436,10 € 100 % 

Fa. Boos Werkst.-/ Industrieausrüst. GmbH, 

46047 Oberhausen 

HA 91.786,64 € 106 % 

 

HA = Hauptangebot 

Der Bieter, die Firma Aveo Konferenzsysteme GmbH, ist als zuverlässige und leistungsfähige 

Firma bekannt.  

 

Funk- und Leittischtechnikarbeit 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. MEDER CommTech GmbH, 

78224 Singen 

HA 157.605,50 € 100 % 

Fa. Blickle & Scherer GmbH & Co. KG, 

76149 Karlsruhe 

HA 204.999,41 € 130 % 

 

HA = Hauptangebot 

Über den günstigsten Bieter, Firma MEDER CommTech GmbH, wurden positive Referenzen 

eingeholt. 

 

FWT Atemschutzwerkstatt / Atemschutzübungsstrecke  

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. FiTRA Systems+ Software GmbH &Co.KG, 

52146 Würselen 

HA 232.501,35 € 100 % 

 

HA = Hauptangebot 

Der Bieter, die Firma FiTRA Systems+ Software GmbH &Co.KG, ist als zuverlässige und leis-

tungsfähige Firma bekannt.  

 

3) Kostenstand / Kostenkontrolle 

 

Vergabepakete: 

Der Vergleich der Angebote für die einzelnen vergebenen Gewerke mit der Summe der Kos-

tenberechnung nach Kostenanschlag (Kostenberechnung Entwurf vom 15. Mai 2015 / Ge-

werksumbruch vom 2. Februar 2016) ist in folgender Tabelle dargestellt (ohne Wartungs-

angebote). 
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DS Gewerk Kostenanschlag 
abzgl. Änderungs-

anträgen (*) 
Vergabe Differenz 

            

Vergabepaket 1 

105/2016 Tiefergründung 411.377 € -4.022 € 386.675 € -20.680 € 

105/2016 Bauzaun 7.286 € 0 € 9.995 € 2.709 € 

Summe Vergabepaket 1 3,06%     -17.971 € 

            

Vergabepaket 2 

105/2016 Rohbauarbeiten 3.068.067 € -1.860 € 2.935.352 € -130.855 € 

105/2016 Montagegrube 126.301 € 0 € 94.633 € -31.668 € 

105/2016 Faltschiebetore 645.397 € 0 € 611.625 € -33.772 € 

105/2016 
Haustechnik  

- Sanitär 
170.025 € -10.000 € 258.118 € 98.093 € 

105/2016 
Haustechnik  

- Heizung 
408.648 € 0 € 262.756 € -145.892 € 

105/2016 
Dämm-/  

Brandschutz 
65.850 € 0 € 94.466 € 28.616 € 

105/2016 Aufzugsanlagen 83.300 € 0 € 96.110 € 12.810 € 

105/2016 
Haustechnik  

- Lüftung 
348.102 € -10.685 € 330.977 € -6.440 € 

Summe Vergabepaket 2 35,90%     -209.108 € 

            

Vergabepaket 3 

aktuell 
Holz-Alu-

Verglasung 
350.431 € 0 € 312.054 € -38.377 € 

aktuell 
Fassaden-

verkleidung 
577.314 € 0 € 528.411 € -48.903 € 

aktuell Dachabdichtung 773.089 € 0 € 612.820 € -160.269 € 

aktuell 
Trapezblech-

Dach 
97.104 € 0 € 85.209 € -11.895 € 

aktuell 
Starkstrom + 

Fernmelde 
1.958.603 € -107.911 € 1.742.988 € -107.704 € 

aktuell FWT Werkstatt 234.429 € 0 € 276.500 € 42.071 € 

aktuell 
FWT  

Abgasabsaugung 
96.931 € 0 € 78.978 € -17.953 € 

aktuell Schlosserarbeiten 186.991 € 3.867 € 276.921 € 86.063 € 

aktuell Gerüstarbeiten 113.496 € 0 € 125.643 € 12.147 € 

aktuell Medientechnik 92.066 € -12.372 € 86.436 € 6.742 € 

aktuell 
Funk +  

Leittischtechnik 
223.940 € 0 € 150.085 € -73.855 € 

aktuell FWT Atemschutz 381.179 € 0 € 232.451 € -148.728 € 

Summe Vergabepaket 3 37,14%     -460.661 € 
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Vergabepakete         

Vergabepaket 1 3,06%     -17.971 € 

Vergabepaket 2 35,90%     -209.108 € 

Vergabepaket 3 37,14%     -460.661 € 

Summe Vergabepakete 1 - 3 76,10%     -687.740 € 

 

Anmerkungen: 

 + = Überschreitung (rot) 

 - = Unterschreitung  

 (*) Änderungsanträge resultierend aus Bauherren- / Nutzerwünschen bzw. Anpassungen 

der Planung in Rücksprache mit der Stadt Biberach. 

 

Die in dieser Vorlage dargestellten Ausschreibungspakete 1-3 brachten Einsparungen ge-

genüber den Gewerkskosten von ca. 687.740 €. 

 

Mit den bisher beauftragten Gewerken sind ca. 76 % der genehmigten Bausumme (ohne 

Wohnhaus) beauftragt (prozentualer Anteil Vergabepakete bezogen auf die Gesamtbaukos-

ten ohne KG 200 +700). 

 

Kostenberechnung Entwurf (inkl. Wohnhaus): 
 

Die Kostenberechnung (DS Nr. 110 / 2015-1) zum Entwurf vom 15. Mai 2015 setzt sich wie 

folgt zusammen: 
 

Neubau Feuerwehrhaus 11.400.000 € 

Neubau Räume Kreisfeuerlöschverband 4.410.000 € 

Neubau Betriebswohnungen 3.080.000 € 

Summe  18.890.000 € 

 

Die dargestellten Vergabepakte beziehen sich ausschließlich auf den Neubau der Feuerwa-

che, daher wird folgender Bezugsansatz gewählt (der Neubau der Betriebswohnungen ist in 

Zukunft separat erfasst, hier werden noch Einsparrungen erwartet): 

 

Neubau Feuerwehrhaus 11.400.000 € 

Neubau Räume Kreisfeuerlöschverband 4.410.000 € 

Summe  15.810.000 € 

 

Aktuell beantragt wurde die Umbuchung der Kosten für die Tiefergründung in Höhe von 

400.000 € aus der Kostenstelle Vorbereitung Baugrundstück (DS 2016/015): 

 

Neubau Feuerwehrhaus 11.400.000 € 

Neubau Räume Kreisfeuerlöschverband 4.410.000 € 

Massnahmen Tiefergründungen 400.000 € 

Summe  16.210.000 € 

 

Entsprechend sind diese Kosten im HH-Plan dargestellt und finanziert.  

In den Gewerkskosten enthalten sind auch die Anteile Feuerwehrtechnik des Kreisfeuer-

löschverbandes (diese wurden in der Kostenberechnung zum Entwurf vom 15. Mai 2015 
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nur nachrichtlich dargestellt und werden durch den Landkreis getragen), welche in der Kos-

tenverfolgung enthalten sind: 

 

Neubau Feuerwehrhaus 11.400.000 € 

Neubau Räume Kreisfeuerlöschverband 4.410.000 € 

Massnahmen Tiefergründungen 400.000 € 

Feuerwehrtechnik Kreisfeuerlöschverband 1.078.679 € 

Summe  17.288.679 € 

 

Zur Darstellung des Kostenstandes Neubau Feuerwache (ohne Wohnhaus) ist der Kosten-

anschlag von 17.288.679 € anzusetzen. 

 

Kostenstand: 

 

Im Ergebnis dieser Faktoren ergibt sich derzeit folgender Kostenstand (Kosten gem. Kosten-

anschlag vom 2. Februar 2016 inkl. Maßnahmen zu Tiefergründungen): 

 

KG Bezeichnung Kostenan-

schlag 

Basis KB  

DS 110/2015-1 

Auftragsummen  

inkl. Nachträge 

Kostenfort-

schreibung  

Kostenprogno-

se inkl. Nach-

träge 

           

100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € 

200 Herrichten und 

Erschließen 
157.330 € 0 € 10.748 € 157.330 € 

300 Bauwerk – 

Baukonstrukti-

on (*1) 

7.727.639 € 

267.030 € 

(7.994.669 €) 

5.979.338 € 1.170.741 € 7.510.244 € 

400 Bauwerk – 

Technische 

Anlagen (*2) 

4.571.607 € 

30.296 € 

(4.601.903 €) 

3.614.387 € 0 € 4.294.077 € 

500 Außenanlagen 1.099.258 € 0 € 0 € 1.099.258 € 

600 Ausstattung 

und 

Kunstwerke 

141.875 € 0 € 0 € 141.875 € 

700 Nebenkosten 3.293.644 € 3.293.644 € 1.787.004 € 3.293.644 € 

Summe KG 100-700 17.288.679 € 12.887.369 € 2.968.493 € 16.496.428 € 

Anmerkungen: 

 Stand Auftragssummen inkl. Nachträgen (beauftragte Leistungen), Stand Kostenfortschrei-

bung (bereits geleistete Zahlungen) und Kostenprognose inkl. Nachträgen (Nachträge noch 

nicht genehmigt) jewils vom 16. September 2016 

 (*1) inkl. Übernahme Massnahmen Tiefergründungen (267.030 €) 

 (*2) inkl. Bauherrenseitige Leistungen Ausstattung Elektro (30.296 €) 
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Derzeit weist die Kostenkontrolle mit prognostizierten 16.496.428 € eine Unterschreitung 

des finanzierten Kostenrahmens in Höhe von 792.251 € auf. Diese resultiert aus einerseits 

günstigen Vergaben, andererseits weiter fortscheitender Planung und Nachträgen. Die bis-

her gemachten Kostenangaben können sich durch weitere Vergaben, Nachträge, etc. noch 

verändern. 

 

Zum Neubauprojekt Feuerwehrgebäude mit Kreisgerätewerkstatt ist mit Zuschüssen in 

Höhe von 895.000 € zurechnen. 

 

4) Stand der Baumaßnahme 

 

Die Rohbauarbeiten sind im Bereich Kreisfeuerlöschverband und Schlauchturm in Stahlbe-

tonbauweise kurz vor dem Abschluss. Im südlichen Gebäudeteil der Freiwilligen Feuerwehr 

werden derzeit die Stahlbetonwände errichtet. In der Fahrzeughalle wurden die Fertigteil-

stützen montiert, es folgen die Träger und der Rohbau der Werkstatt FFW. Am Außenbau-

werk (Pumpenprüfstand, Notstromaggregat, Traforaum) wurde die Bodenplatte bereits be-

toniert. 

 

Die im Juni und Juli teilweisen Beeinträchtigungen durch die Unwetter blieben ohne Aus-

wirkungen auf die Baumaßnahme. Derzeit befindet sich die Baustelle ca. 2 Wochen vor dem 

Terminplan. 

 

5) Weiteres Vorgehen 

 

Die Rohbauarbeiten werden weiter vorangebracht. Wände und Decken werden errichtet. In 

der Fahrzeughalle werden die Stützen und Träger errichtet. Im Moment sind keine witte-

rungsbedingten Verzögerungen im Bauzeitenplan zu erkennen. Weiteres wird in der nächs-

ten Information dargestellt. Mit den Schlosser- Verglasungs-, Fassaden-, Dachabdichtungs-

arbeiten wird voraussichtlich Mitte Januar 2017 begonnen. 

 

 

 

Kopf 
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