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Abschnittsweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED - 2. Abschnit 

- Info Vergabe 
 

I.  Information 

 

1. Submissionsergebnis 

Der Bauausschuss stimmte am 30. Juni 2016 der Ausschreibung der Maßnahme "Abschnitts-

weise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED – 2. Abschnitt" (DS 145/2016) zu. Die öf-

fentliche Ausschreibung erfolgte am 8. Juli 2016. Zur Submission am 20. Juli 2016 wurden 4 

Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt dar-

stellen: 

 

1 Firma Netze BW, Biberach 380.751,09 € 100,0 % 

2 Firma IGT, Ettlingen 414.520,58 € 108,9 % 

3 Firma Maucher, Eberhardzell 455.049,46 € 119,5 % 

4 Firma Klingler, Steinheim 684.135,76 € 179,7 % 

 

2. Vergabeentscheidung 

Der Auftrag wurde an den günstigsten Bieter, die Firma Netze BW, Biberach auf der Grund-

lage ihres Angebotes vom 20. Juli 2016 in Höhe von 380.751,09 € vergeben. 

 

3. Finanzierung und Kostenkontrolle 

Im Haushaltsplan 2016 sind bei HST. 01.6300.517000 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung) 

500.000,00 € für die abschnittsweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED - 2. Ab-

schnitt eingestellt.  

 

Aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzalternative wurde am 12. Mai 2016 die Förderung 

der Maßnahme mit einem Fördersatz von 25% der zuwendungsfähigen Ausgaben (max. 

124.478,00 €) genehmigt.  

 

Die Finanzierung der Maßnahme ist somit gewährleistet. 
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Aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses wurde in Abstimmung mit dem Zu-

schussgeber und den Projektbeteiligten ein Erweiterungsauftrag in Höhe von 52.002,05 € an 

die Firma Netze BW, Biberach vergeben.  

 

Insgesamt werden somit 921 Stück + 118 Stück = 1.039 Stück Leuchten im Gesamtwert von 

432.753,14 € umgestellt. 

 

4. Weiteres Vorgehen 

Die Abwicklung der Maßnahme durch die Firma Netze BW erfolgt im Zeitraum ab Mitte Sep-

tember bis Ende Oktober 2016.  

 

 

 

Rechmann 
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