
INVESTITIONSPROGRAMM 2017 - 2022 ff HH-Planung 2017/18

(nur bedeutende Projekte > 100 T€ Tiefbau > 500 T€ Hochbau)

X bauliche Umsetzung

Städte- u. Tiefbau (61 u. 66)

Erschließung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 N.N. Anmerkungen

NG Talfeld B X X Voraussetzung Grunderwerb

NG Hauderboschen X X

NG Konversion "Altes Krankenhaus" X X

NG GE-Flugplatz II X

Verlängerung Vollmerstraße X X wird in 2017 fertig gestellt, Endausbau 2020 vorgesehen

IGI Risstal X X X X Verfahrensträger Zweckverband, Erschließung in Bauabschnitten

GV Mettenberger-/Ulmer Straße X X Voraussetzung: Grunderwerb bis Ende 2017, Planung liegt vor, B-Plan erforderlich

NG Breite, Rindenmoos X X

NG Kapellenäcker, Rissegg

NG Mettenberger Äcker, Mettenberg

NG Grumpen II, Ringschnait X X Schwerpunkt Innenentwicklung, bei Grunderwerb evt. vorziehen

NG Stafflangen, N.N. Schwerpunkt Innenentwicklung, bei Grunderwerb evt. vorziehen

Freiraumgestaltung Innenstadt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 N.N. 

Neugestaltung Schadenhof 2017 fertig gestellt

Umgestaltung Alter Postplatz, Saumarkt X X Verzögerung wg. Problemen bei Steinlieferung

Wielandstr., Umfeld Ochsenhauser Hof X X siehe Anmerkung

Karpfengasse, Schulstraße X X Vorarbeiten 2018; Plg. 2019; Umsetzung Karpfengasse 2020/Schulstr. 2021

Viehmarktstraße, Pfluggasse

Ulmer-Tor-Str, Zwingergasse

Straßenumbau 2017 2018 2019 2020 2021 2022 N.N. 

Umsetzung Straßenkataster N.N. X X X X X X X ca. 3.0 Mio € pro Jahr (ca. 2 Mio € VM HH, ca. 1 Mio. € VW-HH)

Schwarzbachstraße, Schwarzer Bach X Umgestaltung - 2017 fertig gestellt

Zeppelinring (Waldseer- bis Rollinstr.) X

Bismarckring (Pirrung Str. - Ulmer Tor) fertig gestellt

Erschließung SANA Klinik X Beteiligung Stadt bei Kreisel/Radweg - 2017 fertig gestellt

Bereich Karl- und Karl-Müller-Str. endgültige Herstellung, E-Beiträge

Hardtsteige, Grüner Weg X X X endgültige Herstellung, E-Beiträge

Steigmühlstr. endgültige Herstellung, E-Beiträge

Bahnhofsumfeld, ZOB X X

Neubau Brücke Braithschule fertig gestellt

Schlierenbach-, Rissegger-, Waldseer Str. X Alternativen prüfen, entscheiden und umsetzen

Kreisel Gaisentalstr. X Rampenlösung, 2 Jahre Pilotprojekt (bei Mißerfolg Realisierung Kreisel)

Berliner Platz (Platz, Kreisel) X

Umgestaltung Riedlinger-/Kolpingstraße Umsetzung nach Realisierung Aufstieg B 30; Vermessung 2019

Tunnel Ulmer Straße - Machbarkeitsstudie

Radweg Freibad, Heusteige Umsetzung Radwegekonzept, Massnahme Nr. 16

Radweg Wielandstr., Ehinger Str. Maßnahme Bund

Klassifizierte Straßen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 N.N. 

Aufstieg B 30 (Kreis) X bisher nur Planung finanziert

B 312 Abschnitt Jordanbad/Winterreute X X Maßnahme Bund

B 312 Linksabbiegespur Rewe-Markt X Maßnahme Investor

K 7500 Linksabbiegespur Biomassehof X Maßnahme Investor

B 465 Memminger Straße, Zufahrt Fa. Liebherr X X Maßnahme Bund - Umsetzung noch offen

B 312 Umfahrungen Ringschnait etc. Maßnahme Bund

B 30 Jordan-Kreisel - U-Turn X U-Turn gebaut, weitere Maßnahmen noch offen

Sonstiges 2017 2018 2019 2020 2021 2022 N.N. 

Hangsicherung Römerweg X X VW HH

Hangsicherung Flst 67/2 (westl. Heuweg 53) X VW HH

Gewässer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 N.N. 

HW-Schutz Rotbach/Wolfental X X Voraussetzung Grunderwerb  

HW-Schutz HofenI/Stafflangen X fertig gestellt

HW-Schutz Grumpen/Ringschnait X fertig gestellt

HW-Schutz Dürnach/Ringschnait X X Voraussetzung Grunderwerb; Einbindung in interkommunales Gesamtkonzept Dürnach

HW-Schutz Hagenbucher Graben X X X 1. BA fertig gestellt, 2. BA Retentionsbecken - Vorraussetzung Grunderwerb

HW-Konzept Röhrenöschle/Ulmer Straße X X 1. Konzept liegt vor, Maßnahmen gem. mit GV Blosenberg, Vorraussetzung Grunderwerb

HW-Konzept Mettenberg Wild abfließendes Oberflächenwasser, keine Pflichtaufgabe der Stadt

HW-Konzept Ringschnait (Sachsen, B 312) Wild abfließendes Oberflächenwasser, keine Pflichtaufgabe der Stadt

HW-Schutz Riß - Konzeptstudie Interkommunales Konzept in Arbeit

Umlegung/Renaturierung Neuweihergraben X

Projekte Freiraum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 N.N. 

Spielplatz Valenceallee X

Grünzug u. Quartiersplatz Talfeld X X

Mühlbach Stafflangen fertig gestellt

Ummendorfer Ried X X X abhängig vom Flurneuordnungsverfahren

Fortschreibung Konzept Gigelberg X X siehe Anmerkung

Gigelberg - Biberstäffele und Brücke X X siehe Anmerkung

Spielplatz Hochvogelstr. X siehe Anmerkung

Spielplatz Rißinsel (Erweiterung) X siehe Anmerkung

Spielplatz Talfeld Süd X X siehe Anmerkung

Renatuirierung Rißkanal X X Massnahme des Landes

Anmerkung: dies setzt voraus, dass die Stelle Landschaftsarchitekt bei 61 ab QI 18 neu besetzt werden kann

Kuhlmann,15.08.2017

Übersicht über aktuelle Städtebau, Hochbau- u. Tiefbauprojekte - in Bearbeitung, dotiert, angedacht - Baudezernat BC

Stand GR-Klausur 2016


