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Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium  Datum   

Bauausschuss öffentlich 12.04.2018 Kenntnisnahme    

 

 

Hangsicherung Hugo-Häring-Haus - Info Vergabe 
 

I.  Information 

 

1. Submissionsergebnis 

Der Bauausschuss stimmte am 30. Juni 2016 (Drucksache 144/2016) der vorgesehenen Hang-

sicherung im Bereich des Hugo-Häring-Haus zu. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Aus-

schreibung und Bauvergabe dieser Hangsicherung durchzuführen. Die Arbeiten wurden am 

10. Februar 2018 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 7. März 2018 wurden 5 An-

gebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstel-

len: 

1 Firma Feldhaus, Schmallenberg 384.106,87 € 100,0 % 

2 Firma Salmen, Meschede 387.454,81 € 100,8 % 

3 Firma Buchelt, Blaichach-Gunzesried 496.663,33 € 129,2 % 

4 Firma Königl, Würzburg 554.908,90 € 144,5 % 

5 Firma Bramm Bau, Vaihingen 583.809,38 € 152,0 % 

 

2. Vergabeentscheidung 

Der Gesamtauftrag wurde an den günstigsten Bieter, die Firma Feldhaus, Schmallenberg, auf 

der Grundlage ihres Angebotes vom 6. März 2018 in Höhe von 384.106,87 € vergeben. 

 

3. Finanzierung und Kostenkontrolle 

Mit folgenden Kosten zur Umsetzung der Maßnahme ist zu rechnen: 

Hangsicherungsarbeiten – Firma Feldhaus 384.106,87 € 

Baumfällarbeiten - bereits ausgeführt 17.808,35 € 

Ingenieurkosten - beauftragt 49.980,00 € 

Bepflanzung und Begrünung ca. 15.000,00 € 

Unvorhergesehenes ca. 50.000,00 € 

Baunebenkosten, Entschädigungen, etc. ca. 33.104,78 € 

Gesamt: 550.000,00 € 
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4. Finanzierung und Kostenkontrolle 

Im Haushaltsplan 2018 sind bei HST. 01.6300.518000 (Unterhaltung, Sicherung Tobel; Hang-

sicherung Hugo-Häring-Haus) insgesamt 740.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung der Bau-

maßnahme ist somit gewährleistet. 

 

5. Weiteres Vorgehen 

Die Abwicklung der Baumaßnahme durch die Firma Feldhaus erfolgt im Zeitraum ab  

3. April bis Ende Juni 2018.  

 

Den Anwohnern/Anliegern wurde die Maßnahme im Rahmen einer Informationsveranstal-

tung am 19. Dezember 2017 vorgestellt und der Bauablauf abgestimmt. 

 

 

i.V. 

 

 
Stiehle 
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