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Sanierung Karpfengasse 9 für Wohn- und Gewerbezwecke - Mehrkosten 
 

I.   Beschlussantrag 

1. Den Mehrkosten in Höhe von voraussichtlich 52.000 € wird zugestimmt. 

2. Die Mehrkosten für die Projektsteuerung in Höhe von 23.000 € werden durch Sperrung der 

Mittel auf der HHStelle 02.8800100.945000 gedeckt. 

3. Die Mehrkosten der Bauausführung in Höhe von 29.000 € werden durch Sperrung der Mittel 

auf der HHStelle 02.8800100.945100 (Sanierung Kolpingstraße 56) gedeckt. 

  

 

II.  Begründung 

 

1. Ausgangslage 

Das denkmalgeschützte Gebäude wird für Wohn- und Gewerbezwecke/Vereinsnutzung saniert. 

Die Bauleitung liegt beim Büro Architekten am Weberberg, die Projektsteuerung wird vom Büro 

JKLM, Herrn Munz, wahrgenommen. 

Mit DS 2017/183 stimmte der Bauausschuss nach Submission eines Großteils der Gewerke einer 

Erhöhung der Baukosten auf 405.000 € zu. 

 

2. Kostenentwicklung 

Als Anlage ist die aktuelle Kostenübersicht beigefügt. 

Die Kosten der Projektsteuerung belaufen sich voraussichtlich auf 23.000 € und sind entgegen der 

bisherigen Planung auf der Haushaltsstelle Sanierung Karpfengasse 9 zu verbuchen. 

 

 Die Baumehrkosten belaufen sich voraussichtlich auf 29.000€ und sind in der Hauptsache 

begründet durch: 

- Erst mit Rückbau des Bodens im EG/Vereinsraum 2 wurde der Schadensumfang durch 

Feuchte auch in den Wänden sichtbar. Holzschwellen, Pfosten und historische Türzarge wur-

den denkmalgerecht mit erheblichem Mehraufwand unter Hinzuziehung eines Statikers sa-

niert. 
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 Entgegen der ursprünglichen Planung musste die bestehende Strohfüllung zwischen den Bal-

ken über dem 1. OG aus Brandschutzgründen entfernt werden. Hierzu waren die Dielen im 

gesamten Dachraum zu entfernen. 

 Die Malerausschreibung war leider nicht vollständig. Das Vorbereiten und Grundieren sowie 

Spachteln des vorhandenen, stark beschädigten Putzes musste über einen Nachtrag beauf-

tragt werden. 

Zum Teil werden diese Mehrkosten durch Einsparungen in den Gewerken Gipser und Bo-

den/Wandbelägen wieder ausgeglichen.  

 

3. Finanzierung 

Für die Projektsteuerung Karpfengasse 9 und Kolpingstr. 56 sind auf der HHStelle 

02.8800100.945000 im Jahr 2018 insgesamt 50.000 € bereitgestellt.  

Zur Kostentransparenz werden die Projektsteuerungskosten Karpfengasse 9 in Höhe von voraus-

sichtlich 23.000 € entgegen der bisherigen Planung ebenfalls dem Vorhaben zugeordnet. Die 

notwendigen Mittel sind deshalb umzuschichten. 

Die Bauwerksmehrkosten in Höhe von 29.000 € können durch Minderausgaben bei der Sanierung 

Kolpingstr. 56-Alte AOK auf der HHSTelle 02.8800100.945100 abgedeckt werden. 

 

4. Empfehlung der Verwaltung 

In Absprache mit dem Baubürgermeister wird der Bauausschuss über die entstandenen Mehrkos-

ten erst jetzt, da weitgehende Kostensicherheit vorliegt, informiert. 

Alle seit Baubeginn zusätzlichen, nicht absolut notwendigen Ausführungsvorschläge der Archi-

tekten und Handwerker wurden verworfen. Die Mehrkosten sind durch Denkmalschutz und 

Brandschutz gerechtfertigt. 

 

 

 

Robert Walz 

 

 

Anlage - Kostenübersicht 
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