
Anlage

Sanierung Karpfengasse 9 für Wohn- und Gewerbezwecke: Kostenentwicklung Stand 24.05.18

Gewerk

Stand

DS 2016/025

Stand 

DS 2017/183

Stand 

Mai 2018 Bemerkungen

01 Erd-Beton-Maurerarbeiten 8.308,72 7.499,38 15.405,38 Instandsetzung Boden Vereinsraum

02

Zimmerer-Trockenbau-

Wärmedämmung 41.448,20 45.000,00 63.742,48

Vorgabe Brandschutz Entfernung 

Spreu Dachboden, 

Instandsetzung Holzschwellen, 

Pfosten und historische Türzarge

03 Gipserarbeiten 4.188,80 35.000,00 26.925,54

04 Türen- und Innenausbau 17.278,99 26.574,72 28.680,18

05 Malerarbeiten 36.659,20 45.000,00 56.155,54

Vorbereiten des stark beschädigten 

Putzes 

nicht in Ausschreibung enthalten

06 Boden- und Wandbeläge 24.016,37 44.220,40 37.125,62

07 Elektroinstallation 56.051,76 49.326,61 52.691,97

Mehrkosten durch Aufputzinstallation, 

Denkmalschutz

08 Sanitärinstallation 46.945,43 51.977,56 51.960,74

09 Heizung-Gastherme 52.657,13 37.893,63 37.893,63

10 Baurendreinigung 0,00 1.500,00 2.130,10

11 Einbauküche 11.900,00 0,00 0,00

12 Demontage 8.913,10 0,00 0,00

13 Unvorhergesehenes 8.155,28 0,00 0,00

derzeit noch 7.000 € Stunden auf Nachweis 

in versch. Gewerken noch nicht 

beauftragt, deshalb Ansatz 0 €

14 Baunebenkosten 53.788,00 60.238,86 60.695,27

15 Projektsteuerung 0,00 0,00 23.000,00 Verbuchung nach Vorgabe Kämmerei

370.310,98 404.231,16 456.406,45

Gesamtkosten 370.000,00 405.000,00 457.000,00

Mehrkosten Projektsteuerung 23.000,00 Ausgabe im HHPlan auf 02.8800100.945000 geplant

Mehrkosten Bau 29.000,00


